EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE CONSULTORÍA No 189 de 2020

C E R T I F I C A:

Que, la Empresa **GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.**, Identificada con el NIT: 900.278.213-0, Representante Legal LUZ ALEJANDRA FIGUERO ROMERO, de acuerdo a la CLAUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO: PARAGRADO 2: Literal B; se encuentra a PAZ Y SALVO en la entrega de informes y en los pagos al Sistema General de Seguridad Social (SALUD, PENSION Y ARP) y en los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR correspondiente al CONTRATO DE CONSULTORÍA No 189 de 2020, CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA — LA GUAJIRA Y LA EMPRESA GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S., OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL EN EL DISTRITO DE RIOHACHA**, por lo tanto se autoriza el pago del Acta de Recibo Final del CONTRATO DE CONSULTORÍA No 189 de 2020, por valor DE **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Pesos ($32.770.824.oo) Moneda Legal**, con una amortización del 50% **DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($16.385.412.oo)** Moneda Legal, de fecha 29 de Agosto de 2021.

	Del 12 de Abril al 5 de mayo de 2021 y Del 22 de Junio al 29 de Agosto de 2021
Valor Ejecutado Presente Acta de Recibo Final	32.770.824,00
Amortización Del Anticipo 50%	16.385.412,00
Valor A Girar Presente Acta de Recibo Final	16.385.412,00

Que revisado y verificado los documentos correspondientes y presentados por parte de la Empresa GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S., Identificada con el NIT: 900.278.213-0, se pudo constatar que se ha cumplido con la ejecución y el objeto pactado en el al CONTRATO DE CONSULTORÍA No 189 de 2020, correspondiente al periodo comprendido entre el Del 12 de Abril al 5 de mayo de 2021 y Del 22 de Junio al 29 de Agosto de 2021.

En virtud de lo anterior y de acuerdo a las actividades de supervisión establecidas en el contrato y según designación de supervisión al CONTRATO DE CONSULTORÍA No 189 de 2020, se Autoriza el Pago del Acta de Recibo Final del CONTRATO DE CONSULTORÍA No 189 de 2020, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Pesos ($32.770.824.oo) Moneda Legal**, con una amortización del 50% **DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($16.385.412.oo)** Moneda Legal, autorizando un pago por **DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.385.410.50.oo)** Moneda Legal, de fecha 29 de Agosto de 2021.

Es de anotar, que para este proyecto no existe medida de suspensión de giro alguna.

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2021.

Arq. KEIDER FREYLE SARMIENTO
Secretario de infraestructura y servicios públicos