ACTA DE INICIACIÓN		
VERSIÓN: 3	APROBACIÓN: Marzo 06 de 2021	

CONTRATO No 31 de 2021. MINIMA CUANTIA

PRESTACION DE SERVICIOS: ____ OBRA: _____ SUMINISTROS: __X__

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
CONTRATISTA	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA S.A.S.
SUPERVISOR (a)	JUAN PABLO SANCHEZ
OBJETO	**"MANTENIMIENTO PARA ARCHIVO RODANTE MANUAL Y MECANICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 1 ARCHIVO RODANTE MECANICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA"**
DURACION	1 MES
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA FINAL	25 DE DICIEMBRE DE 2021
QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE $15.722.042. Incluido IVA	
FORMA DE PAGO	El pago al contratista se realizará dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el contratista radique en debida forma la respectiva factura y demás documentos requeridos, sujeto a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el supervisor.
VALOR PAGADO POR ANTICIPADO	$0
REGISTRO PRESUPUESTAL	1628
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.04

En el municipio de Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2021 se reunieron en las oficinas del CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA S.A.S. representado por el señor (a) RICARDO RECAUTE REYES HERRERA, en calidad de contratista y el funcionario (a) JUAN PABLO SANCHEZ de la Corporación, como Supervisor del presente contrato.
Lo anterior con el fin de iniciar las actividades correspondientes al contrato de la referencia.

La anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

* El contratista entrego completa la documentación requerida para el inicio del contrato.
* El Contratista debe iniciar la ejecución del objeto contractual, a partir del mismo día de la suscripción de esta acta.

Para constancia se firma en Pereira a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2021.

JUAN PABLO SANCHEZ
Supervisor

ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA S.A.S
RICARDO RICAUTE REYES HERRERA
Contratista