INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES.

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2245728 del 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **BELISARIO GOMEZ PERDOMO**, Subdirector del Centro Agroindustrial del Meta y **MYRIAM CHISCO RUIZ**, cuyo objeto es: " Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral presencial y/o virtual, que programe el Centro Agroindustrial del Meta en sus diferentes niveles, modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad del programa TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil. me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CAM – SEDE HACHON
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	OSCAR IVAN RUIZ CASAS WILLIAM ROBAYO TORRES
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2245728
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral presencial y/o virtual, que programe el Centro Agroindustrial del Meta en sus diferentes niveles, modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad del programa TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil.
VALOR:	$ 37.592.950
CONTRATISTA:	MYRIAM CHISCO RUIZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	40369655
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de Febrero de 2021
FECHA DE INICIO:	11 de Febrero de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Diez (10) meses
VALOR INICIAL DEL	Treinte y siete millones quinientos noventa y dos mil

CONTRATO:	novecientos cincuenta pesos $ 37.592.950
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Treinte y siete millones quinientos noventa y dos mil novecientos cincuenta pesos $ 37.592.950
ADICIÓN No.:	0
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total del contrato la suma es de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($37.592.950). El cual estará amparado en el CDP 2021 del 15 de enero, Dependencia 911770 Centro Agroindustrial del Meta C-3603-1300- 14-0-3603025-02 Adquisición de bienes y servicios – servicios de investigación desarrollo e innovación tecnológica orientados a la competitividad del mercado. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2021 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.380.887) M/CTE, b) Nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo a Noviembre de 2021, por valor de TRES MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($3.759.295) M/CTE cada uno y c) Un último pago correspondiente a los once (11) días del mes de Diciembre de 2021 por un valor de UN MILLON TRESCIENTOSSETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($1.378.408). M/CTE

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial		
No. PÓLIZA	CV-100011744		
CERTIFICADO	24049324		
FECHA EXPEDICIÓN	10/02/2021		
FECHA APROBACIÓN	10/02/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	0/02/2021	11/04/2022	$ 3.759.295

Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que MYRIAM CHISCO RUIZ con cedula de ciudadania 40369655, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **OSCAR IVAN RUIZ CASAS** de fecha 11 de febrero de 2021 y **WILLIAM, ROBAYO TORRES** de fecha 2 de julio de 2021, desde el 2 de julio de 2021 hasta el 12 de diciembre de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$37.592.950
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$ 37.592.950
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 32.455.247
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 32.455.247
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$5.137.703

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
28/02/2021	Febrero	$ 2.380.887	6.33%
31/03/2021	Marzo	$ 3.759.295	10%
30/04/2021	Abril	$ 3.759.295	10%
31/05/2021	Mayo	$ 3.759.295	10%
30/06/2021	Junio	$ 3.759.295	10%
31/07/2021	Julio	$ 3.759.295	10%
31/08/2021	Agosto	$ 3.759.295	10%
30/09/2021	Septiembre	$ 3.759.295	10%
31/10/2021	Octubre	$ 3.759.295	10%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 32.455.247

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	86.33%
Financiera	86.33%

III ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2245728

En atención a las metas asignadas y a la necesidad de preparar los planes de mejoramiento de la vigencia 2022, de acuerdo a lo establecido en el Calendario académico Resolución 1403 de 2020, se requiere la adición y prorroga de los contratos de los instructores hasta el 22 de diciembre, para asegurar el acompañamiento, preparación y entrega de planes de mejoramiento de las fichas que pasan de la vigencia 2021 al 2022

Considerando esta necesidad, se evidencia que según CDP No. 2021 del 2021-01-15, se cuenta con los recursos presupuestales para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adición y prórroga del mismo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecución en 10 (diez) días, con lo cual la fecha de finalización será el 22 de diciembre de 2021.

Adicionar al valor del contrato la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.253.098).

El anterior informe de ejecución se rinde al 21 de noviembre de 2021

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



WILLIAM ROBAYO TORRES
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2245728
Cordinador Academico Cam sede Hachon Jornada Mixta