ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
COL:PCCNTR.2496869 DE DE MAYO 2021	ARMANDO MONSALVE OSORIO	OCTUBRE 21 DE 2021	006

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTOR:
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL PROYECTO DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LAS UNIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA, CON EL FIN DE ATENDER DISTINTAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO, PARA LA VIGENCIA 2021.	SUPERVISOR:WILLIAM HUMBERTO PAEZ RODRIGUEZ

Plazo	Fecha de inicio		Valor ACTA	Valor final del contrato
HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2021	Mayo 14 DE 2021		20.775.000,00	

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - SENA - EL ESPINAL- TOLIMA			

Valor inicial del contrato	$ 156.325.000,00	Valor anticipo	224.039,16
Valor adición			
Valor total	$ 156.325.000,00		

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			ACTA DE OBRA N.03			ACTA DE OBRA N.04			ACTA DE OBRA N.05			ACTA DE OBRA N.06			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	**APOYO A LAS UNIDADES AGRICOLAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA**																									
1,1	Mantenimiento de frutales (mango, Guayaba, Cacao, Guanabana y Cítricos) los cuales se encuentran ubicados en los lotes de formación producción consistente en podas controladas, escopadas, realce sombrío, plateada y abonada.	UND	2200	12800	28.160.000,00	370,00	12.800,00	4.736.000	250,00	12.800,00	3.200.000,00	604,00	12.800,00	7.731.200,00	540,00	12.800,00	6.912.000,00	246,00	12.800,00	3.148.800,00	190,00	12.800,00	2.432.000,00	2.200,00	12.800,00	28.160.000,00
1,2	Mantenimiento a plantas de sabila, plantas aromaticas y hortalizas consistentes en sadoniada podada, transplantar abonar y fumigar	UND	1200	5300	6.360.000,00	135,00	5.300,00	715.500	420,00	5.300,00	2.226.000,00										351,00	5.300,00	1.860.300,00	906,00	5.300,00	4.801.800,00
1,3	Mantenimiento a lotes de unidades de formacion productiva, consistente en guadañada.	HA	8	540000	4.320.000,00	2,00	540.000,00	1.080.000	2,00	540.000,00	1.080.000,00	2,00	540.000,00	1.080.000,00	1,00	540.000,00	540.000,00	1,00	540.000,00	540.000,00				8,00	540.000,00	4.320.000,00
2	**APOYO A LAS UNIDADES PECUARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA**				-																					
2,1	Mantenimiento de cercas (incluye herramientas y materiales para la acividad: grapas, alambes, postes)	ML	2500	2100	5.250.000,00	900,00	2.100,00	1.890.000	330,00	2.100,00	693.000,00	987,00	2.100,00	2.072.700,00	270,00	2.100,00	567.000,00	7,67	2.100,00	16.100,00	2,24	2.100,00	4.700,00	2.496,91	2.100,00	5.243.504,00
2,2	Mantenimiento a praderas (siembra, control, cosechas de las pasturas para alimentación de las especies pecuarias.)	HA	12	580000	6.960.000,00	2,50	580.000,00	1.450.000	1,50	580.000,00	870.000,00							3,00	580.000,00	1.740.000,00	3,00	580.000,00	1.740.000,00	10,00	580.000,00	5.800.000,00
2,3	Apoyo alimentación balanceadas a unidades pecuarias, especies mayores y menores.	APOYO	380	31000	11.780.000,00	120,00	31.000,00	3.720.000	65,00	31.000,00	2.015.000,00	65,00	31.000,00	2.015.000,00	65,00	31.000,00	2.015.000,00	65,00	31.000,00	2.015.000,00				380,00	31.000,00	11.780.000,00
2,4	ordeño, pesca, recolección de huevos	APOYO	355	31000	11.005.000,00	140,00	31.000,00	4.340.000	65,00	31.000,00	2.015.000,00	65,00	31.000,00	2.015.000,00	55,00	31.000,00	1.705.000,00	30,00	31.000,00	930.000,00				355,00	31.000,00	11.005.000,00
2,5	lavado y desinfección de unidades.	APOYO	430	31000	13.330.000,00	130,00	31.000,00	4.030.000	75,00	31.000,00	2.325.000,00	75,00	31.000,00	2.325.000,00	75,00	31.000,00	2.325.000,00	75,00	31.000,00	2.325.000,00				430,00	31.000,00	13.330.000,00
2,6	Mantenimiento de canales secundarios ubicados en las unidades de producción (agrícola y pecuaria) consistentes en rocerías. Extracción de lodos.	KM	12	650000	7.800.000,00	2,00	650.000,00	1.300.000	2,00	650.000,00	1.300.000,00	2,00	650.000,00	1.300.000,00				3,00	650.000,00	1.950.000,00	3,00	650.000,00	1.950.000,00	12,00	650.000,00	7.800.000,00
3	**Mantenimiento de cultivos las cuales consiste en:**		384																							
3,1	Aplicación de Abonos edaficos y foliares (fertilizantes).	PLICACIONES/H	256	68000	17.408.000,00	36,00	68.000,00	2.448.000	48,00	68.000,00	3.264.000,00	48,00	68.000,00	3.264.000,00	42,00	68.000,00	2.856.000,00	42,00	68.000,00	2.856.000,00	40,00	68.000,00	2.720.000,00	256,00	68.000,00	17.408.000,00
3,2	Aplicación de herbicidas, fungicida,insecticidas.	PLICACIONES/H	384	50000	19.200.000,00	36,00	50.000,00	1.800.000	60,00	50.000,00	3.000.000,00	64,00	50.000,00	3.200.000,00	48,00	50.000,00	2.400.000,00	60,00	50.000,00	3.000.000,00	64,00	50.000,00	3.200.000,00	332,00	50.000,00	16.600.000,00
3,3	Manejo del sistema de riego por gravedad y/o goteo y/o aspersion.	oje*Ha/semes	64	289000	18.496.000,00	12,00	289.000,00	3.468.000	12,00	289.000,00	3.468.000,00	8,00	289.000,00	2.312.000,00	8,00	289.000,00	2.312.000,00	12,00	289.000,00	3.468.000,00	12,00	289.000,00	3.468.000,00	64,00	289.000,00	18.496.000,00
3,4	Mantenimiento de canales primarios que riegan los lotes de producción (consistente en rocería, extracción de lodo, arreglo de taludes) los cuales se encuentran ubicados en la unidad de ganadería y piscicultura.	KM	4,6	1360000,0	6.256.000,00				1,50	1.360.000,00	2.040.000,00										2,50	1.360.000,00	3.400.000,00	4,00	1.360.000,00	5.440.000,00
	COSTOS TOTAL				**156.325.000**			**30.977.500,00**			**27.496.000,00**			**27.314.900,00**			**21.632.000,00**			**21.988.900,00**			**20.775.000,00**			**150.184.304,00**
	ADMINISTRACION			15,00%	19.013.014			$ 3.767.636,00			$ 3.344.199,00			$ 3.322.172,07			$ 2.630.933,02			$ 2.674.397,96			$ 2.526.757,48			$ 15.739.394,31
	UTILIDAD			7,00%	8.872.740			$ 1.758.230,00			$ 1.560.626,00			$ 1.550.347,00			$ 1.227.795,35			$ 1.248.052,38			$ 1.179.153,49			$ 7.345.050,68
	TOTAL A.U.				27.885.754			**5.525.866,00**			**4.904.825,00**			**4.872.519,07**			**3.858.728,37**			**3.922.450,34**			**3.705.910,97**			**10.430.691,00**
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD			19,00%	1.685.821			**334.064,00**			**296.519,00**			**294.565,93**			**233.281,12**			**237.129,95**			**224.039,16**			**1.395.559,63**
	TOTAL PRESUPUESTO				**156.325.000**			**30.977.500,00**			**27.496.000,00**			**27.314.900,00**			**21.632.000,00**			**21.988.900,00**			**20.775.000,00**			**150.184.304,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**156.325.000**	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:	-		
V/R ACTUAL CONTRATO:	**156.325.000**	**% ANTICIPO :**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA 01	21-jun.-21	**30.977.500,00**	19,82%	-	-	**30.977.500**	**125.347.500**	**19,82%**
2	ACTA 02	23-jul.-21	**27.496.000,00**	17,59%	-	-	**27.496.000**	**97.851.500**	**17,59%**
3	ACTA 03	23-ago.-21	**27.314.900,00**	17,47%			**27.314.900**	**70.536.600**	**17,47%**
4	ACTA 04	21-sep.-21	**21.632.000,00**	13,84%			**21.632.000**	**48.904.600**	**13,84%**
5	ACTA 05	24-oct.-21	**21.988.900,00**	14,07%			**21.988.900**	**26.915.700**	**14,07%**
6	ACTA 06	22-nov.-21	**20.775.000,00**	13,29%			**20.775.000**	**6.140.700**	**13,29%**
TOTAL			**150.184.300,00**	**96,07%**					**96,07%**

Presento:

ARMANDO MONSALVE OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL- CONTRATISTA

Aprobó:

WILLIAM HUMBERTO PAEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR