| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1-GRUSE-ESIMA**

**FECHA INFORME:** Día: 04 Mes: DICIEMBRE Año: 2021

**CONTRATO N°. 002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021**
**CONTRATISTA: ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P**
**VALOR DEL CONTRATO: 10'000.000,00**
**FORMA DE PAGO:** El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

| FECHA DE CORTE | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| 6 DE MAYO | Julio o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 7 DE JULIO | Septiembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 7 DE SEPTIEMBRE | Noviembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 7 DE DICIEMBRE | DICIEMBRE Y/O CXP 2021 (pagaderas I TRIM 2022) o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO. |

**FECHA FIRMA:** Día: 29 Mes: Enero Año: 2021.
**OBJETO DEL CONTRATO:**
Suministro de Gas Propano Envasado en Cilindros de 100 Lbs (Gas Licuado del Petróleo GLP) con destino a instalaciones del GRUSE-15 Y ESIMA, según ficha técnica.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 6161825**
**FECHA DE FIRMA: 10/06/2021**
**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

**1** El valor del contrato que se celebre será cancelado en 05 cortes de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

| FECHA DE CORTE | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| 6 DE MAYO | Julio o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 11 DE JUNIO | Agosto o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 7 DE JULIO | Septiembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 7 DE SEPTIEMBRE | Noviembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 7 DE DICIEMBRE | DICIEMBRE Y/O CXP 2021 (pagaderas I TRIM 2022) | POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO |

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**
Plazo Ejecución Contractual, desde el 05/02/2021 hasta el 15/12/2021
Porcentaje Avance en tiempo: 96.48%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 87%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**
Recursos Girados: $6'800.000.00
Porcentaje de pagos realizados: 68%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 32%

Escaneado con CamScanner

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**
No _X_ Sí __ Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguna dentro del presente lapso del informe de supervisión

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**
No X Sí ____.Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**
No X Sí ____(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**
No _X__ Sí
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

- El día 12 de noviembre se piden 13 cilindros, que son instalados en el comedor de soldados del GRUSE-15
- El día 03 de diciembre se piden 04 cilindros, los cuales son instalados en la lavandería de a ESIMA.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

- De acuerdo a necesidades de consumo de gas se seguirán haciendo los pedidos a la empresa, se tiene previsto realizar el ultimo pedido de gas el día 06 de diciembre y generar la factura correspondiente

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? SI: _ NO: X**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE
FIRMA:
C.C. No. 1061785118
DEPENDENCIA: ESIMA

Escaneado con CamScanner

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato | X | | |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato | X | | |
| 3 | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros... | X | | |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X | | |
| 5 | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | X | | |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato | X | | |
| 7 | Evidencias de ejecución de las | X | | |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | X | | |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | X | | |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | X | | |
| **10** | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | X | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | X | | No ha habido incumplimiento |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | X | Esta en ejecución |

Escaneado con CamScanner