CONTRATO Nro:	CMC N° 042 de 2021
MODALIDAD SELECCIÓN CONTRACTUAL:	MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBICA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VENECIA
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 890980764-1
CONTRATISTA:	HUGO FELIPE CASTILLO CAMPOS
IDENTIFICACIÓN:	CC. 1.110.493.556
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA.
VALOR CONTRACTUAL	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES ($19.878.533)
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS
VALOR ADICIONAL:	OCHO MILLONES QUINIETOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE ($8.588.817,00)
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DÍAS

ANTECEDENTES:

El municipio de Venecia resultado del proceso de mínima cuantía N° **CMC N° 042 de 2021** adjudico el proceso al proponente **HUGO FELIPE CASTILLO CAMPOS** a través del proceso de mínima cuantía CMC No. 042 de 2021**,** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y**

ALCALDE Óscar Andrés
Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co
Web: www.venecia-antioquia.gov.co
Volemos Alto

CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA" por un valor inicial de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES ($19.878.533)**,** INCLUIDO A.U, con un plazo de ejecución de TREINTA (30) DÍAS, iniciales, contados a partir de los 03 días del mes de noviembre de 2021 fecha de firma del acta de inicio.

El contratista de obra **HUGO FELIPE CASTILLO CAMPOS**, solicita cambio en las cantidades de obra debido a que además de las cantidades pactadas inicialmente para la ejecución del objeto contractual del contrato de obra CMC No. 042 de 2021 se realizaron actividades adicionales, y se cancelaron otras actividades las cuales ya no serán realizadas según el objeto contractual.

1. A continuación, se presenta el presupuesto de las actividades no previstas.

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
O.E.1	S.T.I de puerta en reja para acceso principal a la estación de policía de 2,66 mts x 1,46 mts en cuadricula de 10 cms con varilla cuadrada de 1/2" y un marco en tubo cuadrado de 1 x 1	UNIDAD	1	$ 911.000,00	$ 911.000,00
O.E.2	S.T.I de reja en varilla en varilla cuadrada de 1/2" y un marco en tubo cuadrado de 1 x 1, en cuadricula de 10 cms para ventanas de 2 mts x 0,50 mts en la fachada principal de la estación de policía	UNIDAD	5	$ 250.000,00	$ 1.250.000,00

ALCALDE Óscar Andrés
Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co
Web: www.venecia-antioquia.gov.co
Volemos Alto

O.E.3	S.T.I de puerta en reja para oficina de 2,47 mts x 1 m en cuadricula de 10 cms con varilla cuadrada de 1/2" y marco en tubo cuadrado de 1 x 1	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
O.E.4	S.T.I de reja en varilla en varilla cuadrada de 1/2" y un marco en tubo cuadrado de 1 x 1, en cuadricula de 10 cms para ventanas de 1,53 mts x 0,50 mts en la fachada principal de la estación de policía	UNIDAD	3	$ 200.000,00	$ 600.000,00
O.E.5	S.T.I de reja en varilla en varilla cuadrada de 1/2" y un marco en tubo cuadrado de 1 x 1, en cuadricula de 10 cms para ventana de 2,30 mts x 1,90 mts en la fachada principal de la estación de policía	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
O.E.6	S.T.I de reja en varilla en varilla cuadrada de 1/2" y un marco en tubo cuadrado de 1 x 1, en cuadricula de 10 cms para ventana de 2,03 mts x 1 m en la fachada principal de la estación de policía	UNIDAD	2	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00

ALCALDE Óscar Andrés
Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co
Web: www.venecia-antioquia.gov.co
Volemos Alto

O.E.7	Suministro, transporte y aplicación de pintura esmalte tipo exterior para rejas, incluyendo lijado y aplicación de anticorrosivo.	M2	25,74	$ 25.000,00	$ 643.500,00
O.E.8	S.T.I de vidrio 4 mm con película de seguridad	M2	2	$ 250.000,00	$ 500.000,00
				COSTO DIRECTO	$ 6.604.500,00
				A.U 30%	$ 1.981.350,00
				COSTO TOTAL	**$ 8.585.850,00**

2. Por tal motivo la supervisión de contrato ve viable la ampliación del valor del contrato en OCHO MILLONES QUINIETOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE ($8.588.817,00) y la ampliación del plazo en quince (15) días, teniendo en cuenta la contratación de nuevas actividades que no fueron pactadas en el contrato inicial.

POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA:

Adicionar OCHO MILLONES QUINIETOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE ($8.588.817,00) al valor contractual inicial y quince (15) días al plazo inicial, además actualizar las garantías y sus respectivos cubrimientos de acuerdo a la modificación del tiempo que sean realizadas al proceso de mínima cuantía CMC No. 042 de 2021.

"Original Firmado"
Ervinson Alfredo Vásquez Morales
Secretario de Planeación y Obras Públicas.
Municipio de Venecia.

ALCALDE Óscar Andrés
Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co
Web: www.venecia-antioquia.gov.co
Volemos Alto