DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 9	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 48-003-2021	**Fecha de Suscripción: 01 de marzo de 2021**
Contratista: ARMANDO VANEGAS GUARDO	**NIT: 73089631**
Objeto: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena	
Plazo de ejecución: 306 días	**Fecha de Iniciación: 09 de marzo de 2021**
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021	**Valor: 31.500.000 COP**
Periodo evaluado: 1° al 30 de noviembre de 2021	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Nuevo valor contrato con la adición	$31.500.000
Valor ejecutado:	$28.821.246 - 91,5%
Valor pendiente por ejecutar:	$2.678.754- 8,5%

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Gestión administrativa para aprobación y pago de la última factura.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Ninguna

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Ninguna

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Gestión administrativa para aprobación y proceso de pago de la última factura.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

SI CUMPLE

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

No se materializaron durante el periodo evaluado.

El presente informe se firma en Cartagena de Indias, D.T y C. a los 06 días del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,

Karen Helena Rodriguez Martín
Supervisora contrato

MARTHA CECILIA ARRIETA DÍAZ
Jefe División Administrativa y Financiera