MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 1 - OCTUBRE 2021 FECHA INFORME: 29 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 207-DIGSA/DISAN-EJC-2021	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 04 - 10 - 2021

1: INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR EL SERVICIO DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE, AL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL	**NIT o CC:** 900.255.307-5
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2021	**LUGAR DE ENTREGA:** PLATAFORMA ELECTRÓNICA DISPUESTA POR EL CONTRATISTA
VALOR DEL CONTRATO: $ 28.000.000,00	**EN LETRAS:** VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR– DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO. Pagará en un único pago, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, conforme a lo estipulado en la ley 2024 del 23 de julio de 2020 por medio del cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación, previa presentación de la factura causada, de acuerdo a la recepción de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y crédito público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC)
2) Verificación por parte de la Dirección de Sanidad Ejército del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar.
3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el supervisor del contrato
En el evento de prórroga en la entrega del objeto de contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
Parágrafo primero: En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato se postergará el pago
Parágrafo segundo: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista
Parágrafo tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada por la DIAN conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución N° 000042 del 5 mayo de 2020.
Parágrafo cuarto: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la cuenta de ahorros N° 0938721990 del Banco BBVA Colombia, la cual ha sido acreditada por la FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, identificada con NIT 900255307-5 de su propiedad.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 31921	FECHA: 2021/09/14	VALOR: $ 28.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 48321	FECHA: 2021/10/07	VALOR: $ 28.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
PRESTAR EL SERVICIO DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE, AL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD	1	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00
TOTAL		$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA: Seguros del Estado S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101018068 RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 2.800.000	4/10/2021	31/03/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2.800.000	4/10/2021	31/03/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2021/10/06		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101018068		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 28.000.000,00			
		$ -	$ -	$ -
MES OCTUBRE-2021		$ -	$ -	$ -

MES NOVIEMBRE-2021				$ -
TOTAL			$ -	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	100%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

VALOR PAGADO EN EL MES:

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 28.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO		$ 28.000.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		
SUMAS IGUALES	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00

7.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
				I.V.A	$ 0,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0%

PEDIDO No. 1

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	N/A	N/A	N/A

PEDIDO No. 2

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	N/A	N/A	N/A

PEDIDO No. 3

	VALOR TOTAL CANCELADO	N/A
	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	$ 0,00

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	0%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

INFORME DE SUPERVISION N° 1 - OCTUBRE 2021

LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL "CAPACITAR" REALIZÓ LA INSCRIPCIÓN DE 779 FUNCIONARIOS DE PLANTA SALUD A LA PLATAFORMA VIRTUAL QUE ESA INSTITUCIÓN TIENE.
LA FUNDACION CAPACITAR DIO INICIO A LAS CLASES VIRTUALES EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A LAS 6:00 PM.
TENIENDO EN CUENTA QUE HASTA AHORA INICIO EL DIPLOMADO, POR ESTO AUN NO HAY FACTURACION.

10. ANEXOS AL INFORME

SMSM. ALEXANDRA MORENO TORRES
Supervisor de Contrato No 207-DIGSA/DISAN-EJC-2021