ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica
CO1.CTRMOD.4
CO1.CTRMOD.1
CO1.CTRMOD.1
CO1.CTRMOD.8

X

Modificación

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.867921
Estado	Publicado
Tipo	Modificar unilateralmente el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	28/11/2019 3:49:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Ordenador del Gasto y supervisor del contrato No 453 de 2019 mediante Radicado No 2019IE20413, se realiza adición al mismo en la suma de NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($906.400) M/CTE, de igual manera se prórroga el plazo de ejecución por Once (11) días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de enero de 2020 y el contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo a la presente modificación.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MEMORANDO ADICION Y PRORROGA CTO 453 DE 2019.pdf	MEMORANDO ADICION Y PRORROGA CTO 453 DE 2019.pdf	(detalle)
JUSTIFICACION CTO 453 DE 2019.pdf	JUSTIFICACION CTO 453 DE 2019.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Volver

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.