ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.4

CO1.CTRMOD.1

CO1.CTRMOD.1

CO1.CTRMOD.8

Volver

x

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Estado de la fecha 11/12/2019 5:27:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el supervisor del contrato No 453 de 2019 mediante Radicado No 2019IE22167, se realiza la terminación anticipada de mutuo acuerdo del mismo, a partir del 12 de diciembre de 2019, es decir que el contratista presta sus servicios hasta el día 11 de diciembre de 2019, de igual manera se aclara que no se requiere la actualización de las pólizas correspondientes a la modificación No 1 de prorroga y adición al contrato en mención.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MEMORANDO TERMINACION CTO 453 DE 2019.pdf	MEMORANDO TERMINACION CTO 453 DE 2019.pdf	(detalle)
JUSTIFICACION TERMINACION CTO 453 DE 2019.pdf	JUSTIFICACION TERMINACION CTO 453 DE 2019.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15/01/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 11/12/2019 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 30/01/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 11/12/2019 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación El contrato puede ser prorrogado fue cambiado desde Sí hasta No

Reconocido por el proveedor *Diana Ximena Peña Yague 11-12-2019 17:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*