ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.2

Volver

X

Modificación

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1309677
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	29/03/2020 1:03:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Que mediante correo electrónico el supervisor del contrato No.007 de 2020, sustentó la necesidad de modificarlo así: (i) Adicionar el valor inicialmente pactado en $5.684.261, suma que se encuentra respaldada con el CDP No. 573 del 27 de marzo de 2020, estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma de $17.052.783; (ii) Prorrogar la ejecución del contrato en veintinueve (29) días calendario estableciendo como nueva fecha de terminación el 28 de abril de 2020. El contratista deberá ajustar la vigencia de la garantía de conformidad con la presente modificación y en los términos señalados en el contrato No. 007 de 2020. Se anexa con la petición del supervisor la justificación de la modificación contractual.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CDP 573 RAFAEL OSORIO.pdf	CDP 573 RAFAEL OSORIO.pdf	(detalle)
JUSTIFICACIÓN CONTRATO 07 RAFAEL OSORIO.pdf	JUSTIFICACIÓN CONTRATO 07 RAFAEL OSORIO.pdf	(detalle)
VIABILIDAD FOR-091 RAFAEL OSORIO.pdf	VIABILIDAD FOR-091 RAFAEL OSORIO.pdf	(detalle)
462 20 CTO 07 RAFAEL OSORIO.pdf	462 20 CTO 07 RAFAEL OSORIO.pdf	(detalle)
MEMO A CORPORATIVA CTO 007 RAFAEL OSORIO.pdf	MEMO A CORPORATIVA CTO 007 RAFAEL OSORIO.pdf	(detalle)