ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

x

¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	27/02/2021 3:16:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	La Subdirectora Administrativa, a través del memorando interno 202117200010453 solicita la prórroga del contrato 571 de 2020, con base en la siguiente justificación: con el ánimo de ejecutar la totalidad de recursos del contrato y garantizar la prestación de los servicios médicos ocupacionales de acuerdo con la cantidad de retiros o ingresos de funcionarios que se puedan presentar antes de la adjudicación del nuevo contrato y garantizar el 100% de los exámenes periódicos programados, los cuales tuvieron baja asistencia debido a la emergencia sanitaria que garantiza continuidad del servicio de exámenes médicos, se hace necesario y conveniente prorrogar el contrato 571 de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, hasta tanto no se realice el nuevo proceso de contratación. Por lo anterior se procede a: Primero: Modificar la fecha de terminación del contrato No. 571 de 2020, prorrogándola hasta el 30 de junio de 2021. Segundo: El contratista deberá modificar la garantía única de cumplimiento aprobada ante la entidad aseguradora donde la constituyo con ocasión de la modificación del contrato.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Remisión justificación de prórroga contrato N° 571 de 2020.pdf	Remisión justificación de prórroga contrato N° 571 de 2020.pdf	(detalle)
JUSTIFICACION MODIFICACION CONTRACTUAL 571_2020.pdf	JUSTIFICACION MODIFICACION CONTRACTUAL 571_2020.pdf	(detalle)

Modificación del

Ref. de Modifica						
CO1.CTRMOD.5						
CO1.CTRMOD.5						
CO1.CTRMOD.5398922	Modificar el contrato	6/01/2021 10:18 AM *(UTC -5 horas)*	6/01/2021 11:31 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	Sin documento

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal -5 horas) (UTC -5 horas)

Volver Imprimir Modifica