ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.5

Volver

X

Modificación

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2241793
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	10/03/2021 7:59:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando radicado No 202117000022372 de fecha 01 de marzo de 2021, el contratista Luis Felipe Chisco Aponte solicitó la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios profesionales No. 038 de 2021 con la Caja de la Vivienda Popular, la Directora Técnica de Reasentamientos Mediante memorando 202112000014543 menciona “me permito dar alcance a la solicitud radicada el 03 de marzo de 2021 mediante memorando No. 202112000011713, en el sentido de aclarar que la fecha de terminación del contrato de prestación de servicios profesionales No. 038-2021 será a partir del día 10 de marzo de 2021”.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Memorando.pdf	Memorando.pdf	(detalle)
Justificación modificación contractual.PDF	Justificación modificación contractual.PDF	(detalle)
202112000014543- ALCANCE A LA SOLICITUD.pdf	202112000014543- ALCANCE A LA SOLICITUD.pdf	(detalle)
justificacion modificacion contractual.PDF	justificacion modificacion contractual.PDF	(detalle)
Radicador de correo electronico Orfeo SOLICITUD CHISCO.pdf	Radicador de correo electronico Orfeo SOLICITUD CHISCO.pdf	(detalle)