INCOPLAN S.A.
INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN

INGENIERÍA, CONSULTORÍA
Y PLANEACIÓN S.A. - INCOPLAN S.A.
NIT: 800.097.991 - 2
CALLE 70 BIS 4 60
TEL: 321 5958
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
www.incoplansa.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7112
TARIFA ICA 6,99 X 1000
AUTORIZACION DIAN No. 18764015818783
DE 2021/08/02 A 2022/08/02
DESDE INC 501 AL INC 1000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT. / C.C. 800215807 **TEL.** 3770600

DIRECCIÓN CLL 25G 73B - 90

CIUDAD BOGOTÁ

E-MAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. INC	**00000052**
FECHA EMISIÓN	5 / 11 / 2021
FECHA VENCIMIENTO	05 / 11 / 2021

CUFE:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" ACTA 6 - MAYO	1.00	53,614,086	53,614,086

OBSERVACIONES:

#$24-02-00;1315-2020;rcorredor@invias.gov.co#$ integrantes: incoplan s.a
nit: 800.097.991-2 100%

SUB TOTAL	53,614,085.84
I.V.A.	10,186,676.31
TOTAL	63,800,762.15

VALOR EN LETRAS:
SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

INFORMACIÓN BANCARIA

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE EN:
CUENTA DE AHORROS
No. 219-81763-2
BANCO DE OCCIDENTE - SUCURSAL CALLE 72

RECIBIDO

NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

_____
FIRMA Y SELLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ¡UBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERRE. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 53.614.085,84 PERIODO MES: 1 AL 27 DE MAYO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	21	9	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Héctor Iván Gutiérrez Salazar		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	29	9	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Santiago Paez Talero		Tramite acta costos No. 5, envio correciones
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	27	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Héctor Iván Gutiérrez Salazar		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	2	11	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Héctor Iván Gutiérrez Salazar		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	3	11	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Maria Celeny Ocampo Arias		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	3	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Santiago Paez Talero		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carolina Mosquera Velasquez		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Antonio Corredor Parra	Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1315 DE 2020 DE 2020 NIT. 800.097.991-2

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

INTERVENTOR: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION - INCOPLAN S.A.

De acuerdo con la facultad otorgada, el ordenador del pago **RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA** autoriza el pago a favor del interventor **INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION - INCOPLAN S.A.** por un valor de **$ 63.800.762,15** **SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 15/100 M/CTE**

Correspondiente al acta No. **6** del periodo **1 AL 27 DE MAYO DE 2021** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Matrícula No.: 63202-212361 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firma:
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Matrícula N°: 63202-13458 QND
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA

Firma:
Nombre: CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ
Matrícula No: 52202-332884 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Firma:
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula: 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** 53.614.085,84 **PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1315 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
INTERVENTOR: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION - INCOPLAN S.A.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR

PLAZO INICIAL: hasta el 31 de diciembre de 2020 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: hasta el 22 de junio de 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22 DE JUNIO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 174 DE 2020 (Alcaldia de Mistrató - Risaralda); 105 DE 2020 (Alcaldia de Guática - Risaralda); 001 DE 2021 (Alcaldia de Belen de Umbria - Risaralda)
CONTRATISTA: CONSORCIO AP y/o GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES; CONSORCIO GUÁTICA VIAL; O&L PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 347.144.658,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 347.144.658,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 30 de abril de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoria	$ 5.500.000		1,00	$ 5.500.000			1,25	$ 6.875.000,00	0,17	$ 935.000	1,08	$ 5.918.000,00
2	1	Ingenieros Residentes de Interventoría 1	$ 4.000.000		5,00	$ 20.000.000			6,27	$ 25.080.000,00	0,87	$ 3.464.000	5,40	$ 21.584.000,00
3	1	Ingenieros Residentes de Interventoría 2	$ 4.000.000		5,00	$ 20.000.000			2,23	$ 8.920.000,00	0,87	$ 3.464.000	1,14	$ 4.544.000
4	1	Ingeniero Auxiliar de campo 1	$ 2.475.000		5,00	$ 12.375.000			2,73	$ 6.756.750,00	0,87	$ 2.143.350	1,47	$ 3.628.350
	1	Ingeniero Auxiliar de campo 2	$ 2.475.000			$ -				$ -				
5	1	Especialista en geotecnia y/o pavimentos	$ 5.000.000		1,00	$ 5.000.000			1,20	$ 6.000.000,00	0,40	$ 2.000.000	0,42	$ 2.100.000
6	1	Especialista en hidráulica e hidrología	$ 5.000.000		1,00	$ 5.000.000			1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en estructuras	$ 5.000.000		1,00	$ 5.000.000			1,00	$ 5.000.000,00	0,40	$ 2.000.000	0,40	$ 2.000.000
8	1	Especialista ambiental	$ 5.000.000		2,00	$ 10.000.000			2,00	$ 10.000.000,00	0,50	$ 2.500.000	0,54	$ 2.700.000
		PERSONAL TÉCNICO												
8	1	Inspector	$ 1.600.000		4,00	$ 6.400.000			5,60	$ 8.960.000,00	0,69	$ 1.108.480	2,89	$ 4.622.080
9	1	Inspector SISO	$ 1.600.000		5,00	$ 8.000.000			5,60	$ 8.960.000,00	0,87	$ 1.385.600	4,20	$ 6.713.600
		PERSONAL ADMINISTRATIVO						<						
10	1	Secretaria	$ 981.000		5,00	$ 4.905.000			5,60	$ 5.493.600,00	0,87	$ 849.546	4,74	$ 4.646.016
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 102.180.000,00**			0	**$ 97.045.350**		**$ 19.849.976**		**$ 58.456.046**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,34**				**2,34**		**2,34**		**2,34**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 239.101.200,00**				**$ 227.086.117**		**$ 46.448.943,84**		**$ 136.787.148**

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** 53.614.085,84 **PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1315 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
INTERVENTOR: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION - INCOPLAN S.A.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR

PLAZO INICIAL: hasta el 31 de diciembre de 2020 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: hasta el 22 de junio de 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22 DE JUNIO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 174 DE 2020 (Alcaldia de Mistrató - Risaralda); 105 DE 2020 (Alcaldia de Guática - Risaralda); 001 DE 2021 (Alcaldia de Belen de Umbría - Risaralda)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 347.144.658,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

CONTRATISTA: CONSORCIO AP y/o GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES; CONSORCIO GUÁTICA VIAL; O&L PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 347.144.658,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 30 de abril de 2021	PRESENTE ACTA			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
1	GL	Especialistas, director y residentes	$ 200.000,00	Día	40,00	$ 8.000.000			46,00	$ 9.200.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							0,00					
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) **Residente 1**	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000			6,27	$ 3.448.500,00	0,87	$ 476.300	5,396	$ 2.967.800,00
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) **Residente 2**	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000			2,23	$ 1.226.500,00	0,87	$ 476.300	1,14	$ 624.800,00
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) **Ing. Auxiliar**	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000			2,73	$ 1.501.500,00	0,87	$ 476.300	1,47	$ 806.300,00
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) **Inspector**	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000			6,60	$ 3.630.000,00	0,69	$ 381.040	2,89	$ 1.588.840,00
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) **SISO**	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000			5,60	$ 3.080.000,00	0,87	$ 476.300	4,20	$ 2.307.800,00
1	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.650.000,00	Mes	2,00	$ 11.300.000			3,25	$ 18.355.780,88	0,5	$ 2.825.000	1,90	$ 10.735.000,00
1	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 840.000,00	GL	4,00	$ 3.360.000			5,27	$ 4.426.800,00	0,87	$ 727.440	3,87	$ 3.247.440
1	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 1.000.000,00	Mes	5,00	$ 5.000.000			6,27	$ 6.270.000,00	0,87	$ 866.000	5,40	$ 5.396.000,00
		OTROS COSTOS							0,00					
1	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Mes	5,00	$ 6.000.000			6,27	$ 7.524.000,00	0,000	$ -	2,16	$ 2.581.500,00
1	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 300.000,00	Mes	5,00	$ 1.500.000			6,27	$ 1.881.000,00	0,235	$ 70.500	3,16	$ 948.897,00
1	1	Elementos e Insumos de Proteccion Protocolo bio seguridad		GL		$ 1.451.000				$ 1.451.000,00	0,062	$ 89.962	0,55	$ 800.201,00
1	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Mes	5,00	$ 1.500.000			6,27	$ 1.881.000,00	1,00	$ 300.000,00	5,52	$ 1.656.900
1	1	Veedurias ciudadanas (pago según comprobante)	$ 151.200,00	Mes	5,00	$ 756.000			5,00	$ 756.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ -				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 52.617.000				$ 64.632.081		$ 7.165.142,00		$ 36.061.478,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 291.718.200,00**				**$ 291.718.198**	Valor total básico	**$ 53.614.085,84**		**$ 172.848.625,64**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)								**$ -**				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 291.718.200,00**				**$ 291.718.198**	Valor total básico	**$ 53.614.085,84**		**$ 172.848.625,64**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 55.426.458,00**				**$ 55.426.458**	IVA	**$ 10.186.676,31**		**$ 32.841.238,87**
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 347.144.658,00**				**$ 347.144.658**	Valor total	**$ 63.800.762,15**		**$ 205.689.864,51**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	3.409.148,00	**12.541.736,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 15/100 MCTE**

Saldo básico por ejecutar: **$ 118.869.574,36**

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre:SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.:25202-40972 CND

Firma
Nombre:HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-212361 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1315 DE 2020**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		N/A	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	6	1 AL 27 DE MAYO DE 2021
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO.	595720	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 54.230.647,83
No. COMPROMISO	595720	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402112-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 9.570.114,32
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 63.800.762,15**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Matrícula No.: 63202-212361 QND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1315 DE 2020** Contratista: **INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION - INCOPLAN S.A.**

Objeto del Contrato **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"**

Acta N° **6** Valor basico **$ 53.614.085,84** Período **1 AL 27 DE MAYO DE 2021**

Valor Incluido Iva $ **$ 63.800.762,15**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		JARDINCITO - ALTO PUEBLO RICO - MISTRATO			**$ 20.588.189,20**	**$ 20.588.189,20**
2		EL CARMELO SANTA ANA - TARQUI - BUENOS AIRES			**$ 16.063.312,46**	**$ 16.063.312,46**
3		TUMURRAMA – ALTURAS – EL ROBLAL			**$ 27.149.260,49**	**$ 27.149.260,49**
		TOTALES	**$**	**$ -**	**$ 63.800.762,15**	**$ 63.800.762,15**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	RISARALDA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.031.075-7	MUNICIPIO 1	MISTRATO	$ 20.588.189,20	$ 17.300.999,00
891.480.025-5	MUNICIPIO 2	GUATICA	$ 16.063.312,46	$ 13.498.582,00
891.480.024-8	MUNICIPIO 3	BELEN DE UMBRIA	$ 27.149.260,49	$ 22.814.505,00
	TOTAL RISARALDA		**$ 63.800.762,15**	**$ 53.614.086,00**

NIT			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA

SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de interventoría
Matrícula No.: 25202-40972 CND

Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor del contrato
Matrícula No.: 63202-212361 QND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1315 DE 2020 **INTERVENTOR:** INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION - INCOPLAN S.A.

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 27 DE MAYO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

SECTOR: JARDINCITO - ALTO PUEBLO RICO - MISTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Indicar si es Contrato Principal o No. De	Valor
2020	595720	2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nacion	1315-2020	$ 52.750.310,00
2020	595720	2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nacion	1315-2020	294.394.348,00
			TOTAL			$ 347.144.658,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 347.144.658,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.595720 del 22 de oct de 2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 347.144.658,00		**$ 347.144.658,00**		
1	DICIEMBRE DE 2020	$ 11.894.266,00	$ 2.259.910,54	$ 14.154.176,54	N/A		$ 332.990.481,46	$ 14.154.176,54	$ 332.990.481,46	24/12/2020	
2	1 AL 31 DE ENERO DE 2021	$ 25.583.210,80	$ 4.860.810,05	$ 30.444.020,85	N/A		$ 302.546.460,61	$ 30.444.020,85	$ 302.546.460,61	1/03/2021	
3	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	$ 26.323.712,00	$ 5.001.505,28	$ 31.325.217,28	N/A		$ 271.221.243,33	$ 31.325.217,28	$ 271.221.243,33	44256	
4	1 AL 31 DE MARZO DE 2021	$ 23.699.921,00	$ 4.502.984,99	$ 28.202.905,99	N/A		$ 243.018.337,34	$ 28.202.905,99	$ 243.018.337,34		
5	1 AL 30 DE ABRIL DE 2021	$ 31.733.430,00	$ 6.029.351,70	$ 37.762.781,70	N/A		$ 205.255.555,64	$ 37.762.781,70	$ 205.255.555,64		
6	1 AL 31 DE MAYO DE 2021	$ 53.614.085,84	$ 10.186.676,31	$ 63.800.762,15	N/A		$ 141.454.793,49	$ 63.800.762,15	$ 141.454.793,49		
			$ -	$ -	N/A						
			$ -	$ -	N/A						
			$ -	$ -	N/A						
			$ -	$ -	N/A						
			$ -	$ -	N/A						
			$ -	$ -	N/A						
			$ -	$ -	N/A						
			$ -	$ -	N/A						
TOTALES		**$ 172.848.625,64**	**$ 32.841.238,87**	**$ 205.689.864,51**	**$ -**	**$ -**	**$ 141.454.793,49**	**$ 205.689.864,51**	**$ 141.454.793,49**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Matrícula No.:25202-40972 CND

Firma
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-212361 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICADO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

POR CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

La Empresa **INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION - INCOPLAN S.A.,** con **NIT. 800.097.991 – 2**, en uso de las facultades otorgadas en el contrato de Interventoría No. 1315 de 2020, cuyo objeto contractual es la *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"*

CERTIFICA QUE:

Se realizaron los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el desarrollo del contrato: No. 1315 DE 2020. *Con el objeto contractual: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL",* **por parte de INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION - INCOPLAN S.A.,** con **NIT. 800.097.991 – 2**

Dado en Guática, Risaralda para el periodo de mayo de 2021.

Sin otro particular,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
INCOPLAN S.A.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 1315 de 2020, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

CERTIFICA:

Que revisadas y constatadas las fotocopias de los soportes de los contratos del personal y de Afiliación por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral, presentados por el Representante Legal de INCOPLAN S.A, Señor **SANTIAGO PAEZ TALERO,** identificado con C.C. No.: 79.339.188 de Bogotá D.C.; ha cumplido con los lineamientos, correspondientes al Contrato No. 1315 de 2020, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". **Durante el período de 1 de mayo a 27 de mayo de 2021.**

Se expide en Pereira, 19 de octubre de 2021.

HÉCTOR IVÁN GUTIÉRREZ SALAZAR
Supervisor Territorial Risaralda - INVIAS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14660168086

(415)7707212489984(8020) 000001466016808 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A	INCOPLAN S A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 70 BIS 4 60

42. Correo electrónico licitaciones@incoplansa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 5 9 5 8	3 1 7 9 2 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 0 0 6 1 9	7 1 2 0	1 9 9 0 0 6 1 9		7 2 1 0	7 7 3 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 14 42 48

03- Impuesto al patrimonio
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2019 - 09 - 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ TALERO SANTIAGO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14660168086

(415)7707212489984(8020) **000001466016808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 6 3	6 2 4 7
73. Fecha	1 9 9 0 0 6 1 9	2 0 0 8 0 7 1 1
74. Número de notaría	4 5	7 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 0 0 6 2 2	2 0 0 8 0 7 3 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 1 3 5 3 9	4 1 3 5 3 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 0 0 6 1 9	
81. Hasta	2 0 5 0 0 8 0 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14660168086

(415)7707212489984(8020) **000001466016808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
1	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 3 0 4 0 3	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 3 6 5 4 8 3			VILLAMIL	PAEZ	FABIO	ERNESTO			
2	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 3 0 4 0 3	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 7 3 9 2 9			VILLAMIL	VALLEJO	FELIPE				
3	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 3 0 4 0 3	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 5 0 0 5 1			VILLAMIL	VALLEJO	ANDRES				
4	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 8 0 8 0 1	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 7 5 7 5 1 0 2			MARTINEZ	MEDINA	ELIANA	SOFIA			
5	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 8 0 8 0 1	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 3 9 1 8 8			PAEZ	TALERO	SANTIAGO				

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14660168086

(415)7707212489984(8020) **000001466016808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 8 0 8 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 0 4 2 0 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	CORREA	CARLOS	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14660168086

(415)7707212489984(8020) **000001466016808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 0 6 6 2 0		COLOMBIA 1 6 9	YAÑEZ	SERRANO	JESUS					1 9 9 0 0 6 1 9	2 0 1 6 0 6 3 0
2	Cédula de Ciudada 1 3	2 0 9 6 3 8 1 1		COLOMBIA 1 6 9	VALLEJO	GALLEGO	CARMENCITA					2 0 0 3 0 2 2 5	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 3 8 2 8 7		COLOMBIA 1 6 9	SANTOS	SAAVEDRA	RICARDO	MAURICIO				2 0 0 2 0 1 3 0	2 0 1 6 0 6 3 0
4	Cédula de Ciudadan 1 3	3 9 8 2 8 1 6		COLOMBIA 1 6 9	MEDINA	CHAPARRO	JUAN	BAUTISTA				2 0 0 3 0 2 2 5	2 0 1 6 0 6 3 0
5	Cédula de Ciudadan 1 3	7 8 0 2 1 7 6 1		COLOMBIA 1 6 9	MONTES	PEREZ	JESUS	ELIECER				1 9 9 9 0 3 0 1	2 0 1 6 0 6 3 0

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14660168086

(415)7707212489984(8020) **000001466016808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 4 5 4 0 1 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACOSTA	MARTINEZ	LUIS	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 0 3 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 6 3 9 9 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALLEJO	DE VILLAMIL	BEATRIZ	HELENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 1 1 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 0 0 6 5 2 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PAEZ	DE VILLAMIL	RUTH	MANYRA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 1 1 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 9 8 1 3 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	PIÑEROS	LADY	PAOLA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 1 1 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 3 6 3 3 7 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VILLAMIL	VALLEJO	CAROLINA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 1 1 0 1	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14660168086

(415)7707212489984(8020) **000001466016808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 0 7 9 9 6		6 9 1 9 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SANCHEZ	VEGA	ARTIDORO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 5 8 6 8 9		1 4 1 2 5 3 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PIRAQUIVE	ESCOBAR	GIOVANNY	MAURICIO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 0 9 1 1 0 9

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 4 1 9 3 3		1 3 8 5 4 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VELOZA	GARZON	ABRAHAM	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 5 1 9

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14660168086

(415)7707212489984(8020) **000001466016808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de cons 7 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO CARINSA-INCOPLAN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 28 46 98

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 4 8 9 7 5 1	1 9 9 3 0 6 0 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 6 8 6 2 6 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consu 7 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION INCOPLAN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 28 46 98

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 5 4 1 0 3 5	1 9 9 8 0 3 3 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 6 8 6 2 6 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-22-10:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 107820 de fecha 2020-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	595720	**Fecha Registro:**	2020-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	347.144.658,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	347.144.658,00	**Saldo x Obligar:**	347.144.658,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800097991	**Razon Social:**	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	219817632	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	35195494	**Nombre:**	CATALINA TELLEZ POSADA	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CON 1315/2020	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2020-10-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
324 SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA - GASTO	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		52.750.310,00	0,00		
					Total:	52.750.310,00	0,00	52.750.310,00	52.750.310,00

324 SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA - GASTO	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						294.394.348,00	0,00		
					Total:	294.394.348,00	0,00	294.394.348,00	294.394.348,00

Objeto:	CON 1315/2020 MEMO SRT 63226 DEL 21/10/2020 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL M/TO Y M/JTO DE VIAS RURALES MUNICIPIOS DEL DPTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. 31/12/2020

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-11-30	100.642.779,00	100.642.779,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-21	100.642.779,00	100.642.779,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	145.859.100,00	145.859.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Pedro Rincón

Firmado digitalmente por PEDRO JULIO RINCON CUSBA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	2
FECHA	30 (Día) / 4 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1315 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

INTERVENTOR: INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. – INCOPLAN S.A.

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR RESOLUCIÓN No.: 3136 de 12/12/2020 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1355 DE 2020

CONTRATISTA: Contrato de Obra 174 de 2020 (Derivado del Convenio 2632 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Mistrató) CONSORCIO AP Y/O GREGORIO ALEXIS POSADA GARCÉSCONSORCIO
Contrato de Obra 105 de 2020 (Derivado del Convenio 2469 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Guática) CONSORCIO GUÁTICA VIAL
Contrato de obra 001 de 2021 (derivado del convenio 2472 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Belen de Umbria) O &L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2020 (En meses según contrato principa)
PLAZO ACUMULADO: Hasta 14 de mayo de 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 14 de diciembre de 2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Hasta 14 de mayo de 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 347.144.658,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 347.144.658**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 2 de fecha 31-ene-2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de interventoria	$ 5.500.000		1,00	$ 5.500.000					+	0,25	$ 1.375.000	0,306	$ 1.683.000	1,25	$ 6.875.000
2	1	Ingenieros Residentes de Interventoría 1	$ 4.000.000		5,00	$ 20.000.000					+	1,27	$ 5.080.000	1,53	$ 6.120.000	6,27	$ 25.080.000
3	1	Ingenieros Residentes de Interventoría 2	$ 4.000.000		5,00	$ 20.000.000					-	-2,77	-$ 11.080.000	0	$ -	2,23	$ 8.920.000
4	1	Ingeniero Auxiliar de campo	$ 2.475.000		5,00	$ 12.375.000					-	-2,27	-$ 5.618.250	0	$ -	2,73	$ 6.756.750
5	1	Especialista en geotecnia y/o pavimentos	$ 5.000.000		1,00	$ 5.000.000					+	0,20	$ 1.000.000	0	$ -	1,20	$ 6.000.000
6	1	Especialista en hidráulica e hidrología	$ 5.000.000		1,00	$ 5.000.000					+	0,00	$ -	0	$ -	1,00	$ 5.000.000
7	1	Especialista en estructuras	$ 5.000.000		1,00	$ 5.000.000					+	0,00	$ -	0	$ -	1,00	$ 5.000.000
8	1	Especialista ambiental	$ 5.000.000		2,00	$ 10.000.000					+	0,00	$ -	0	$ -	2,00	$ 10.000.000
		PERSONAL TÉCNICO				$ -							$ -		$ -	0,00	$ -
9	1	Inspector	$ 1.600.000		4,00	$ 6.400.000					+	1,60	$ 2.560.000	0,696	$ 1.113.600	5,60	$ 8.960.000
10	1	Inspector SISO	$ 1.600.000		5,00	$ 8.000.000					+	0,60	$ 960.000	0,87	$ 1.392.000	5,60	$ 8.960.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ -					+		$ -		$ -	0,00	$ -
11	1	Secretaria	$ 981.000		5,00	$ 4.905.000					+	0,60	$ 588.600	0,87	$ 853.470	5,60	$ 5.493.600
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				$ -					+		$ -		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 102.180.000							-$ 5.134.650		$ 11.162.070		$ 97.045.350
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34							2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 239.101.200							-$ 12.015.081		$ 26.119.244		$ 227.086.117

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
1	1	Ingenieros Residentes, Especialistas y Director	$ 200.000	Día	40,00	$ 8.000.000					+	6,00	$ 1.200.000,00	5,00	$ 1.000.000	46,00	$ 9.200.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ -							$ -		$ -	0,00	$ -
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000						1,27	$ 698.500,00	1,55	$ 852.500	6,27	$ 3.448.500
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000						-2,77	-$ 1.523.500,00	0,70	$ 385.000	2,23	$ 1.226.500
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000						-2,27	-$ 1.248.500,00	0,87	$ 478.500	2,73	$ 1.501.500
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000						1,60	$ 880.000,00	0,00		6,60	$ 3.630.000
1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 550.000,00	Mes	5,00	$ 2.750.000						0,60	$ 330.000,00	0,00		5,60	$ 3.080.000
1	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.650.000,00	Mes	2,00	$ 11.300.000						1,25	$ 7.055.780,88	1,13	$ 6.384.500	3,25	$ 18.355.781
1	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 840.000,00	GL	4,00	$ 3.360.000						1,27	$ 1.066.800,00	0,00	$ -	5,27	$ 4.426.800
1	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 1.000.000,00	Mes	5,00	$ 5.000.000						1,27	$ 1.270.000,00	1,53	$ 1.530.000	6,27	$ 6.270.000
		OTROS COSTOS				$ -							$ -		$ -	0,00	$ -
1	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Mes	5,00	$ 6.000.000						1,27	$ 1.524.000,00	1,48	$ 1.776.500	6,27	$ 7.524.000
1	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$ 300.000,00	Mes	5,00	$ 1.500.000						1,27	$ 381.000,00	1,33	$ 399.000	6,27	$ 1.881.000
1	1	Elementos e Insumos de Proteccíon Protocolo bio seguridad		GL		$ 1.451.000							$ -	0,2975	$ 431.673		$ 1.451.000
1	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Mes	5,00	$ 1.500.000						1,27	$ 381.000,00	1,53	$ 459.000	6,27	$ 1.881.000
1	1	Veedurias ciudadanas (pago según comprobante)	$ 151.200,00	Mes	5,00	$ 756.000							$ -	0,00	$ -	5,00	$ 756.000
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 52.617.000							$ 12.015.080,88		$ 13.696.672,50		$ 64.632.081
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 291.718.200			**TOTAL**			**TOTAL**	-$ 0	**TOTAL**	$ 39.815.916,30	**TOTAL**	$ 291.718.198
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				0							0		0		0
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 291.718.200,00							$ -		$ 39.815.916		$ 291.718.198
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 55.426.458,00							**$ 0,0**		**$ 7.565.024**		**$ 55.426.458**
		Costo Total = (E) + (F)				$ 347.144.658,00							**$ 0**		**$ 47.380.940,40**		**$ 347.144.658**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 291.718.198	$ 55.426.458	$ 347.144.658	INICIAL	0,5
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) OCTUBRE:	$ 39.815.916	$ 7.565.024	$ 47.380.940	ADICIONAL	5,77
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ 0	ACUMULADO	4
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 251.902.282	$ 47.861.434	$ 299.763.718	FALTANTE	2,27

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: Por Prorroga para el contrato de interventoría

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula No. : 25202-40972 CND

Firma:
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Matrícula No.: 63202-212361 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(Suscribe según su competencia)

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Fecha: 2021.05.02 18:41:04 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Matrícula Nº: 63202-13458 QND
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA
(Suscribe según su competencia funcional)

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula: 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma
Nombre: CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ
Matrícula No.: 52202-332884 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONTRATO No. 1315 DE 2020
PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"**

INTERVENTOR: **INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. – INCOPLAN S.A. con NIT. 800.097.991-2**

PLAZO SOLICITADO: **HASTA EL 22 DE JUNIO DE 2021**

Entre los suscritos, **CATALINA TÉLLEZ POSADA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 35.195.494, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN,** según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS,** Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 de 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida por el INVIAS, modificada por las resoluciones No 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 diciembre de 2019, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO,** por una parte, y por la otra, **SANTIAGO PÁEZ TALERO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.339.188 expedida en Bogotá D.C, obrando en nombre y representación de **INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. – INCOPLAN S.A.,** en su calidad de Gerente, según Certificado de Existencia y Representación Legal del 02 de octubre de 2020 expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la Sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato principal número 1315 del 15 de octubre de 2020 y la prórroga 1 del 31 de diciembre de 2020, hemos convenido prorrogar el contrato, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que mediante comunicación escrita No. 2021-437-RTR-1173 del 23 de abril de 2021 y alcance N°1257-437-RTR-2020 de fecha 29 de abril del 2021, el INTERVENTOR solicita prorrogar el Contrato No.1315 de 2020 hasta el 22 de junio de 2021.

2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN 13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 28 de abril del 2021, suscrito por el Representante legal de la interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría INVIAS, la abogada de la Unidad Ejecutora, la Directora Territorial Risaralda, la Gestora Técnica de Proyecto INVIAS y el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea.

3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 30 del 05 de mayo de 2020.

4) Que con Memorando No. SRT 31780 del 10 de mayo de 2021, el subdirector de la Red Terciaria y Férrea, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la prórroga del citado Contrato.

5) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal en atención a la prórroga 1 del 31 de diciembre de 2021, fue aprobada por el INSTITUTO a través de la Plataforma Transaccional SECOP II el 11 de mayo 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 1315 de 2020 y las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del Contrato 1315 de 2020 desde el 14 de mayo de 2021 hasta el 22 de junio de 2021.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud de EL INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR efectuará la redistribución de los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las actividades de interventoría que tenga como causa la prórroga otorgada.

CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación de EL INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la firma Electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente documento.

Vo Bo. Minuta: - Coordinadora DC Yavira Esperanza Florián Castañeda
Vo Bo. Minuta: - Aura Milena Villa Iglesia
Elaboró: Ing. Carolina Mosquera V.