Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION**	**Código:** FRCACS06
		Versión: 8
		Página 1 de 3

06 DIC 2021

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION PARCIAL:	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION FINAL:	X
CONTRATO: 1120-07-006-2021	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14-04-2021

CONTRATISTA: CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLÍN	NIT: 890.900.913-0	
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO "RIONEGRO BILINGÜE".		
VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MLC ($461.150.000), IVA incluido, discriminados así: APORTE MUNICIPIO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MLC ($435.746.000), en dinero. APORTE ESAL: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MLC ($25.404.000), de los cuales $14.640.000 son en dinero y $10.764.000 en especie.		
PLAZO: NUEVE (09) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 06 de diciembre de 2021.		
FECHA DE INICIO:	04 de mayo de 2021	
FECHA DE TERMINACION:	06 de diciembre de 2021	
MODIFICACIONES:	N/A	N/A
	N/A	N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN;	06 de diciembre de 2021	
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MLC ($461.150.000), IVA incluido, discriminados así: APORTE MUNICIPIO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MLC ($435.746.000), en dinero.	

	APORTE ESAL: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MLC ($25.404.000), de los cuales $14.640.000 son en dinero y $10.764.000 en especie.
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACION:	06 de diciembre de 2021
SUPERVISOR: NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ	
DEPENDENCIA: Subsecretaría de Planeación Educativa	

En la fecha se reunieron NELSON AGUSTÍN VACA MARTINEZ, Subsecretario de Planeación Educativa y MICHAEL J. COOPER como representante legal, con el objeto de recibir y terminar el contrato en mención.

Se establecen las siguientes consideraciones.

1. Que, entre el municipio de Rionegro y MICHAEL J. COOPER identificado con cédula de extranjería 209.311 actuando en calidad de representante legal de CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLÍN, identificada con NIT 890.900.913-0 se celebró el convenio N° 1120-07-006-2021 cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO "RIONEGRO BILINGÜE".

2. Que, de acuerdo con la cláusula SEXTA (6) del convenio 1120-07-006-2021 el plazo se estableció a partir de la fecha que indica en el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 04 de mayo de 2021

3. Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato durante todo el tiempo de ejecución. Exceptuando los componentes 2, 6, 7 y 8 que aún están en proceso de revisión, ya que el contratista solo hasta el día 6 de diciembre envío anexos e informes de estos componentes que requieren de revisión minuciosa.

4. Que las garantías se encuentran vigentes al momento de la suscripción de la presente Acta de recibo.

5. Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita por el supervisor y las cuales hacen parte integral de la presenta acta.

6. Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminación, el Municipio de Rionegro se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de estos durante la vigencia de la póliza (s) constituidas por el

contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo y/o Terminación, en Rionegro Antioquia, 06 DIC 2021	
NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ	**MICHAEL J. COOPER**
supervisor -Subsecretario Planeación Educativa	Representante legal del CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLÍN

Proyecto: Diana Giraldo/Abogada contratista
Reviso: Jennifer Yulieth Grajales Mejía Jennifer Grajales M.