SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONVENIO 1120-07-006-2021

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

06 DIC 2021

PROVEEDOR: CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLÍN	
DIRECCIÓN: Cra. 45 ##53-38, Medellín, Antioquia	TELÉFONO: 2040404
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO "RIONEGRO BILINGÜE".	VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MLC ($461.150.000), IVA incluido, discriminados así: APORTE MUNICIPIO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MLC ($435.746.000), en dinero. APORTE ESAL: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MLC ($25.404.000), de los cuales $14.640.000 son en dinero y $10.764.000 en especie.
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación	SUPERVISOR: Nelson Agustín Vaca Martínez
FECHA: 06 de diciembre 2021	CIUDAD: Rionegro

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	DESCRIPCION	PUNTOS	DESEMPEÑO
1 Entrega de Documentos para Inicio del proceso precontractual.	El tiempo de entrega de los documentos para dar Inicio, fue menor o igual al tiempo establecido por la entidad	5	5
	El tiempo de entrega de los documentos para dar Inicio, fue mayor al tiempo establecido por la entidad	1	
2. Calidad de los Servicios Prestados.	El servicio prestado cumplió con todas las especificaciones y normas técnicas establecidas por la entidad.	20	20
	El servicio prestado tuvo algunos incumplimientos y/o fallas menores, asociadas al cumplimiento de las especificaciones y/o a las normas técnicas.	16	
	El servicio prestado tuvo incumplimientos y/o	7	

	fallas graves, asociadas al cumplimiento de las especificaciones y/o a las normas técnicas.		
3.Diponibilidad del servicio y/o Suministro	Disponibilidad de manera inmediata	20	20
	Ofrece el producto o servicio parcialmente	16	
	No dispone del servicio requerido y demora para entregar lo pactado.	7	
4. Estado de la obra / producto / servicio:	El producto llegó en buen estado o el servicio fue suministrado en plenitud	20	20
	El producto llegó incompleto o el servicio fue suministrado parcialmente	10	
	El producto llegó en mal estado o el servicio no fue suministrado en plenitud	5	
5. Cumplimiento de los Plazos	El servicio fue prestado en la fecha programada con el proveedor	10	10
	El servicio no fue prestado en la fecha programada con el proveedor, pero se acordó una reprogramación	5	
	El servicio no fue prestado en la fecha programada con el proveedor, se presentaron novedades.	3	
6 Personal y Seguridad Social	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato al igual que los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos, se presentaron de acuerdo a los requerimientos de la entidad.	10	10
	El personal no fue suficiente y no tenían las competencias, adicionalmente se presentaron novedades con los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales	5	
7. Entrega de Documentos Contractuales	Todas los soportes y documentación contractual requerida durante la ejecución (informes, certificados, constancias, licencias, interventorías, estados financieros etc) (manuales, protocolos de pruebas, información técnica, etc) fueron entregadas de acuerdo a lo programado y sin errores.	5	5
	La documentación contractual tuvo que ser requerida al convenientes en repetidas ocasiones y como consecuencia se solicitó su corrección.	2	
8.Garantías	Presente buena garantía del servicio	10	10
	No presenta garantía del servicio	0	

No.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PUNTOS	CALIFICACIÓN
1.	Entrega de Documentos para Inicio del proceso precontractual.	5	4
2.	Calidad de los Servicios Prestados.	20	18
3.	Disponibilidad del servicio /o Suministros	20	20
4.	Estado de la obra / producto / servicio:	20	15
5	Cumplimiento de los Plazos	10	6
6	Personal y Seguridad Social	10	10
7	Entrega de Documentos Contractuales	5	5
8	Garantías	10	8
TOTAL:		100	86

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

NIVEL DE DESEMPEÑO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN A TOMAR
Bueno	100-80	CONFIABLE
Regular	79-60	ACEPTABLE
Malo	<59	NO CONFIABLE

OBSERVACIONES
El contratista cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato y con las obligaciones contraídas-

06 DIC 2021

NELSON AGUSTIN VACA MARTÍNEZ
Subsecretario de Planeación Educativa
Supervisor

Transcriptor: Diana Giraldo/Abogada contratista DG.
Revisó: Jennifer Yulieth Grajales Mejía Jennifer Grajales M.