INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 5441 DE 2021		
FECHA DEL INFORME	06-12-2021	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATISTA	QUIRURGICOS LTDA	Nit No: 860024862-6
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($48.362.782) M/CTE	
C.D.P No. Y FECHA	0250 del 20 -02-2021	
R.P. No. Y FECHA	22179 DEL 5-04-2021	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	**CODIGO:** 32-10-20-10-2
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	5 DE ABRIL DE 2021	
FECHA DE INICIACION	14 DE ABRIL DE 2021	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13 DE JULIO DE 2021	
SUPERVISOR	NORHA ALBA FONSECA/PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
ADICION / PRORROGA /ADICION PRORROGA/SUSPENSIONES /MODIFICACIONES (En orden de suscripción se inserta las filas cada vez que sea necesario)		
PRORROGA No. 1		
PLAZO DE LA PRORROGA	UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO	
DESDE Y HASTA	14 de julio de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021	
FECHA DE SUSCRIPCION	25 de junio de 2021	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de agosto de 2021	
PRORROGA No. 2		
PLAZO DE LA PRORROGA	UN (1) MES	
DESDE Y HASTA	1 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021	
FECHA DE SUSCRIPCION	17 de agosto de 2021	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	30 de septiembre de 2021	
PRORROGA No. 3		
PLAZO DE LA PRORROGA	UN (1) MES	
DESDE Y HASTA	1 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021	
FECHA DE SUSCRIPCION	30 de septiembre de 2021	

FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de octubre de 2021
ADICION 1	
VALOR ADICIONADO	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE.
CDP No Y FECHA	No.0814 del 31 de mayo de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	7 DE JUNIO DE 2021
ADICION 2	
VALOR ADICIONADO	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE
CDP No Y FECHA	N°0936 del 23 de junio de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*25 DE JUNIO DE 2021*
ADICION 3	
VALOR ADICIONADO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE
CDP No Y FECHA	N°1199 del 09 de agosto de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	17 de agosto de 2021
ADICION 4	
VALOR ADICIONADO	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($10.600.309) M/CTE, c
CDP No Y FECHA	N°1489 del 22 de septiembre de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	29 de septiembre de 2021
ADICION 5	
VALOR ADICIONADO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($19.488.037) M/CTE
CDP No Y FECHA	N°1602 del 4 de octubre de 2021
FECHA DE LA SUSCRIPCION	11 de octubre de 2021

MODIFICACION No 1	
teniendo en cuenta el imperativo legal que tiene la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. de proveer el dispositivo médico (FILTRO HIDROFOBICO DESECAHBLE para su uso en equipos respiratorios y concentradores de oxígeno) y , en atención al oficio fechado 18 de junio de 2021 el cual hace parte de la presente solicitud el proveedor QUIRURGICOS LTDA (contrato 5441-2021) manifiesta las dificultades para el suministro de las cantidades requeridas por la subred debido al desabastecimiento por alta demanda y la dificultad para transportar desde la fábrica el insumo médico (FILTRO HIDROFOBICO DESECAHBLE para su uso en equipos respiratorios y concentradores de oxígeno), se hace necesario recurrir a la herramienta contractual de modificación para realizar la exclusión del dispositivo médico (FILTRO HIDROFOBICO DESECAHBLE para su uso en equipos respiratorios y concentradores de oxígeno) al contrato 5441-2021 QUIRURGICOS LTDA. Hace parte de la presente solicitud oficio enviado por la firma QUIRURGICOS LTDA."	
FECHA DE LA SUSCRIPCION	24 DE JUNIO DE 2021

MODIFICACION No 2	
Teniendo en cuenta la necesidad de adquirir las agujas raquídeas Numero 26 y Aguja Raquídea Numero 27 para el servicio de salas de cirugía en la subred integrada de servicios da salud sur occidente E.S.E; El cual es un dispositivo médico quirúrgico indispensable para la anestesia regional. De acuerdo al estudio de mercado EM-I-185-2021 siendo Quirúrgicos LTDA la propuesta más favorable se solicita inclusión al contrato Numero 5441-2021, las Agujas Raquídeas número 26; y las Agujas Raquídeas número 27.	
FECHA DE LA SUSCRIPCION	*30 de agosto de 2021*

INFORME DE EJECUCION

Descripción detallada de las actividades realizadas y/o de los elementos, insumos o productos entregados, entre otros, soporte de las evidencias se encuentren en custodia del área... (Caso de servicios), así como toda la información relevante dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI/NO
1.Realizar la entrega de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos en la fecha, lugar, y hora requeridas por el Supervisor del Contrato. 2.Cumplir con el suministro oportuno y completo de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos, con la calidad y las especificaciones técnicas requeridas. 3.Realizar los cambios que sean necesarios cuando los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas por el supervisor del contrato o cuando se encuentre defectuoso, el cambio debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la novedad. 4.Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para las E.S.E. de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que resulten con fallas de calidad o con defectos de fábrica 5.Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato 6. Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación	SI CUMPLIO

con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso 7.Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la E.S.E, a través del personal idóneo que este designe. 8.Entregar los productos ofrecidos en su propuesta, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la entrega del cuadro de distribución previa legalización del contrato, y en todas las distribuciones ordenadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 9.Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos en el lugar que solicite el supervisor del contrato. 10. Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante. Entregar documento que permita establecer el cumplimiento de la recepción técnica que incluya, descripción del producto, cantidad, unidad de medida, lote, fecha de vencimiento y Numero del Registro Sanitario. 11.. Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento del mismo durante la vigencia del contrato. 12. m. Atender con un tiempo máximo de 24 horas, las solicitudes eventuales o imprevistos que lo requiera 13. Suministrar las fichas técnicas y los registros sanitarios de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos requeridos por las E.S.E. (No se aceptarán ofertas de Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que no posean registro sanitario o que tengan registro vencido,). 14. Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos solicitados, según la normatividad vigente y que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de los Dispositivos e insumos	

medico quirúrgicos solicitados por el supervisor del contrato 15. Cambiar los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que las E.S.E. requieran de acuerdo a sus necesidades. Para lo anterior, se dará aviso con una antelación de mínimo tres (3) meses. 16. Entregar durante la ejecución del contrato los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas en la oferta; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación al supervisor del contrato. Para el cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados. 17.Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual. 18.Presentar un listado de la(s) bodega(s) de las cuales vaya a distribuir Dispositivos e insumos medico quirúrgicos a la E.S.E. Este listado contendrá: Dirección, teléfono, persona de contacto y vehículos de distribución 19.Presentar carta del representante legal en la cual se compromete a recibir y cambiar de forma inmediata los Dispositivos e insumos medico quirúrgicos que de forma eventual o esporádica sean recibidos por parte de la E.S.E., con una fecha de vencimiento inferior a la requerida en los pliegos. O que presenten defectos en su empaque primario y secundario. 20.Exonerar a la E.S.E de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que presente el contratista en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual 21. Exonerar a la E.S.E de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que presente el contratista en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual 22. w. En caso de requerimientos o demandas que por algún tipo de afectación a	

la vida o a la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un medicamento entregado a la E.S.E 23. El Contratista establecerá mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes 24. Si durante la ejecución del contrato la Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para Distribuir el insumo, el Contratista deberá reportarlo por escrito a la E.S.E., en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial 25. Cumplir con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993, 789 de 2002, decretos 2170 de 2002 y 1703 de 2002, del personal que prestará el servicio en desarrollo del contrato suscrito en los montos señalados por la ley, entregando copia de los soportes adjunto con la factura al supervisor del contrato	

EJECUCION

No.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	ACUMULADO EJECUTADO	ORDEN DE PAGO	FECHA
VALOR DEL CONTRATO					$ 193.451.128		
1	275264	15/04/2021	PF000000001020	$ 409.500	$ 193.041.628	1938	24/09/2021
2	275265	15/04/2021	FA000000001752	$ 560.400	$ 192.481.228	1938	24/09/2021
3	275266	15/04/2021	AK000000008604	$ 681.200	$ 191.800.028	1938	24/09/2021
4	275289	16/04/2021	AK000000008625	$ 592.000	$ 191.208.028	1938	24/09/2021
5	275425	22/04/2021	BF000000001301	$ 2.024.680	$ 189.183.348	1938	24/09/2021
6	275427	22/04/2021	FA000000001784	$ 1.250.840	$ 187.932.508	1938	24/09/2021

7	275428	22/04/2021	PF000000001028	$ 529.920	$ 187.402.588	1938	24/09/2021
8	275429	22/04/2021	AK000000008749	$ 8.967.200	$ 178.435.388	1938	24/09/2021
9	275430	22/04/2021	SQ000000000585	$ 136.500	$ 178.298.888	1938	24/09/2021
10	275431	22/04/2021	SD000000000927	$ 136.500	$ 178.162.388	1938	24/09/2021
11	275481	26/04/2021	AK000000008831	$ 2.867.200	$ 175.295.188	1938	24/09/2021
12	275482	26/04/2021	SQ000000000586	$ 268.800	$ 175.026.388	1938	24/09/2021
13	275483	26/04/2021	FA000000001801	$ 89.600	$ 174.936.788	1938	24/09/2021
14	275484	26/04/2021	SD000000000930	$ 268.800	$ 174.667.988	1938	24/09/2021
15	275485	26/04/2021	BF000000001318	$ 313.600	$ 174.354.388	1938	24/09/2021
16	275486	26/04/2021	PF000000001039	$ 896.000	$ 173.458.388	1938	24/09/2021
17	275572	30/04/2021	FA000000001822	$ 1.929.500	$ 171.528.888	1938	24/09/2021
18	275722	7/05/2021	SD000000000938	$ 257.200	$ 171.271.688	1938	24/09/2021
19	275753	10/05/2021	PF000000001053	$ 525.180	$ 170.746.508	1938	24/09/2021
20	275756	10/05/2021	BF000000001337	$ 1.945.850	$ 168.800.658	1938	24/09/2021
21	275757	10/05/2021	AK000000008945	$ 5.051.300	$ 163.749.358	1938	24/09/2021
22	275758	10/05/2021	FA000000001836	$ 2.349.670	$ 161.399.688	1938	24/09/2021
23	275908	14/05/2021	AK000000009049	$ 2.591.160	$ 158.808.528	1938	24/09/2021
24	275910	14/05/2021	AK000000009047	$ 766.000	$ 158.042.528	1938	24/09/2021
25	275939	19/05/2021	AK000000009093	$ 383.000	$ 157.659.528	1938	24/09/2021
26	275989	20/05/2021	AK000000009121	$ 656.030	$ 157.003.498	1938	24/09/2021
27	275990	20/05/2021	BF000000001379	$ 771.800	$ 156.231.698	1938	24/09/2021
28	275991	20/05/2021	FA000000001898	$ 1.929.500	$ 154.302.198	1938	24/09/2021
29	276038	24/05/2021	AK000000009169	$ 383.000	$ 153.919.198	1938	24/09/2021
30	276131	26/05/2021	AK000000009230	$ 1.793.100	$ 152.126.098	1938	24/09/2021
31	276132	26/05/2021	BF000000001386	$ 302.600	$ 151.823.498	1938	24/09/2021
32	276133	26/05/2021	FA000000001928	$ 401.300	$ 151.422.198	1938	24/09/2021
33	276136	26/05/2021	FA000000001929	$ 537.600	$ 150.884.598	1938	24/09/2021
34	276155	28/05/2021	AK000000009279	$ 761.600	$ 150.122.998	1938	24/09/2021
35	276189	1/06/2021	AK000000009306	$ 383.000	$ 149.739.998	2016	27/10/2021
36	276215	2/06/2021	AK000000009319	$ 3.197.760	$ 146.542.238	2016	27/10/2021
37	276234	2/06/2021	FA000000001954	$ 1.438.950	$ 145.103.288	2016	27/10/2021
38	276442	16/06/2021	SQ000000000642	$ 392.280	$ 144.711.008	2016	27/10/2021
39	276443	16/06/2021	SD000000001014	$ 282.500	$ 144.428.508	2016	27/10/2021
40	276444	16/06/2021	BF000000001443	$ 3.080.000	$ 141.348.508	2016	27/10/2021
41	276445	16/06/2021	FA000000002009	$ 4.268.700	$ 137.079.808	2016	27/10/2021
42	276446	16/06/2021	PF000000001133	$ 1.109.140	$ 135.970.668	2016	27/10/2021
43	276453	16/06/2021	AK000000009760	$ 9.049.440	$ 126.921.228	2016	27/10/2021
44	276533	18/06/2021	AK000000009549	$ 1.813.730	$ 125.107.498	2016	27/10/2021
45	276775	1/07/2021	AK000000009913	$ 6.648.200	$ 118.459.298	2024	28/10/2021
46	276776	1/07/2021	FA000000002087	$ 58.500	$ 118.400.798		
47	276781	1/07/2021	BF000000001562	$ 539.400	$ 117.861.398		
48	276782	1/07/2021	AK000000009915	$ 1.100.800	$ 116.760.598		
49	276790	2/07/2021	AK000000009857	$ 6.874.170	$ 109.886.428		
50	276908	9/07/2021	FA000000002094	$ 4.142.880	$ 105.743.548		
51	276909	9/07/2021	SD000000001047	$ 630.170	$ 105.113.378		
52	276910	9/07/2021	SQ000000000660	$ 604.050	$ 104.509.328		
53	276911	9/07/2021	PF000000001181	$ 1.769.600	$ 102.739.728		
54	276912	9/07/2021	BF000000001581	$ 2.991.300	$ 99.748.428		

A LA FECHA DEL INFORME PENDIENTE DE PAGO

55	276913	9/07/2021	AK000000009936	$ 10.640.930	$ 89.107.498
56	276947	12/07/2021	FA000000002113	$ 743.750	$ 88.363.748
57	276949	12/07/2021	BF000000001586	$ 446.250	$ 87.917.498
58	276953	12/07/2021	AK000000009988	$ 2.391.900	$ 85.525.598
59	277761	13/08/2021	FA000000002221	$ 1.192.600	$ 84.332.998
60	277762	13/08/2021	AK000000010483	$ 4.242.700	$ 80.090.298
61	277790	17/08/2021	AK000000010545	$ 11.911.340	$ 68.178.958
62	277813	18/08/2021	FA000000002232	$ 5.299.340	$ 62.879.618
63	277821	19/08/2021	SQ000000000697	$ 328.200	$ 62.551.418
64	277822	19/08/2021	PF000000001235	$ 1.837.400	$ 60.714.018
65	277823	19/08/2021	SD000000001087	$ 489.100	$ 60.224.918
66	277824	19/08/2021	BF000000001631	$ 4.819.450	$ 55.405.468
67	278178	3/09/2021	AK000000010788	$ 562.500	$ 54.842.968
68	278179	3/09/2021	AK000000010787	$ 562.500	$ 54.280.468
69	278180	3/09/2021	AK000000010789	$ 1.125.000	$ 53.155.468
70	278239	7/09/2021	FA000000002300	$ 3.689.640	$ 49.465.828
71	278248	7/09/2021	SQ000000000704	$ 455.250	$ 49.010.578
72	278249	7/09/2021	SD000000001109	$ 287.600	$ 48.722.978
73	278252	7/09/2021	PF000000001262	$ 816.860	$ 47.906.118
74	278253	7/09/2021	BF000000001694	$ 3.457.140	$ 44.448.978
75	278282	8/09/2021	AK000000010877	$ 10.002.490	$ 34.446.488
76	278448	15/09/2021	AK000000010990	$ 1.371.000	$ 33.075.488
77	278451	15/09/2021	BF000000001734	$ 621.520	$ 32.453.968
78	278671	24/09/2021	AK000000011133	$ 1.896.900	$ 30.557.068
79	278850	5/10/2021	PF000000001308	$ 226.100	$ 30.330.968
80	278857	5/10/2021	FA000000002399	$ 2.183.740	$ 28.147.228
81	278876	5/10/2021	AK000000011237	$ 6.153.160	$ 21.994.068
82	278877	5/10/2021	BF000000001770	$ 1.666.110	$ 20.327.958
83	279102	12/10/2021	AK000000011343	$ 10.560.930	$ 9.767.028
84	279103	12/10/2021	PF000000001335	$ 1.130.000	$ 8.637.028
85	279104	12/10/2021	SD000000001165	$ 341.000	$ 8.296.028
86	279105	12/10/2021	SQ000000000755	$ 231.900	$ 8.064.128
87	279106	12/10/2021	FA000000002433	$ 3.926.170	$ 4.137.958
88	279109	13/10/2021	BF000000001803	$ 3.507.170	$ 630.788
89	279239	20/10/2021	AK000000011448	$ 117.500	$ 513.288
90	279473	20/10/2021	AK000000011652	$ 262.000	$ 251.288

EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 48.362.782	VALOR CANCELADO	$ 74.991.830
VALOR ADICIONES	$ 145.088.346	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 118.208.010
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 193.451.128		
		SALDO A REINTEGRAR	$ 251.288

PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	El contrato **5441 DE 2021** celebrado con la firma Objeto. SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. tuvo una ejecución del 99% Teniendo en cuenta que ya se terminó la ejecución de este contrato, por lo tanto se hace necesario tramitar su y liberar estos recursos no ejecutados
Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.	

NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
NINGUNA

Anexo un (1) Folio INFORME DE SUPERVISION

NOTA:	Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii) certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (xx) y/o CD.

Norha Alba Fonseca

NORHA ALBA FONSECA
C.C No. 51924776
Profesional Universitario Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X **INFORME PARCIAL:** ___ (Marque con una (X) según corresponda)

CONTRATO No. 5441-2021 **FECHA DEL INFORME :** 2/11/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	QUIRURGICOS LTDA	NIT O C.C	860024862-6	Valor Inicial:	$46.382.782			Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	ALEJANDRO PINZON PERDOMO	Cedula Representante	1.020.775.848	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:		14/04/2021	13/07/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$45.000.000	Prórroga 2:		14/07/2021	31/08/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$50.000.000	Prórroga 3:		1/09/2021	30/09/2021
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22179 DEL 5-04-2021	Adición 4:	$10.600.309	Prórroga 4:		1/10/2021	31/10/2021
				Adición 5:	$19.488.037	Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			421501040101	Valor Total:	$193.451.128	Fecha Terminación actual:			31/10/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
			SI	NO						
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	275264	15/04/2021	ABRIL	PF000000001020	$ 409.500	$ 409.500	$ 193.041.628	0%	
2	275265	15/04/2021	ABRIL	FA000000001752	$ 560.400	$ 969.900	$ 192.481.228	1%	
3	275266	15/04/2021	ABRIL	AK000000008604	$ 681.200	$ 1.651.100	$ 191.800.028	1%	
4	275289	16/04/2021	ABRIL	AK000000008625	$ 592.000	$ 2.243.100	$ 191.208.028	1%	
5	275425	22/04/2021	ABRIL	BF000000001301	$ 2.024.680	$ 4.267.780	$ 189.183.348	2%	
6	275427	22/04/2021	ABRIL	FA000000001784	$ 1.250.840	$ 5.518.620	$ 187.932.508	3%	
7	275428	22/04/2021	ABRIL	PF000000001028	$ 529.920	$ 6.048.540	$ 187.402.588	3%	
8	275429	22/04/2021	ABRIL	AK000000008749	$ 8.967.200	$ 15.015.740	$ 178.435.388	8%	
9	275430	22/04/2021	ABRIL	SQ000000000585	$ 136.500	$ 15.152.240	$ 178.298.888	8%	
10	275431	22/04/2021	ABRIL	SD000000000927	$ 136.500	$ 15.288.740	$ 178.162.388	8%	
11	275481	26/04/2021	ABRIL	AK000000008831	$ 2.867.200	$ 18.155.940	$ 175.295.188	9%	
12	275482	26/04/2021	ABRIL	SQ000000000586	$ 268.800	$ 18.424.740	$ 175.026.388	10%	
13	275483	26/04/2021	ABRIL	FA000000001801	$ 89.600	$ 18.514.340	$ 174.936.788	10%	
14	275484	26/04/2021	ABRIL	SD000000000930	$ 268.800	$ 18.783.140	$ 174.667.988	10%	
15	275485	26/04/2021	ABRIL	BF000000001318	$ 313.600	$ 19.096.740	$ 174.354.388	10%	
16	275486	26/04/2021	ABRIL	PF000000001039	$ 896.000	$ 19.992.740	$ 173.458.388	10%	
17	275572	30/04/2021	ABRIL	FA000000001822	$ 1.929.500	$ 21.922.240	$ 171.528.888	11%	
18	275722	7/05/2021	MAYO	SD000000000938	$ 257.200	$ 22.179.440	$ 171.271.688	11%	
19	275753	10/05/2021	MAYO	PF000000001053	$ 525.180	$ 22.704.620	$ 170.746.508	12%	
20	275756	10/05/2021	MAYO	BF000000001337	$ 1.945.850	$ 24.650.470	$ 168.800.658	13%	
21	275757	10/05/2021	MAYO	AK000000008945	$ 5.051.300	$ 29.701.770	$ 163.749.358	15%	
22	275758	10/05/2021	MAYO	FA000000001836	$ 2.349.670	$ 32.051.440	$ 161.399.688	17%	
23	275908	14/05/2021	MAYO	AK000000009049	$ 2.591.160	$ 34.642.600	$ 158.808.528	18%	
24	275910	14/05/2021	MAYO	AK000000009047	$ 766.000	$ 35.408.600	$ 158.042.528	18%	
25	275939	19/05/2021	MAYO	AK000000009093	$ 383.000	$ 35.791.600	$ 157.659.528	19%	
26	275989	20/05/2021	MAYO	AK000000009121	$ 656.030	$ 36.447.630	$ 157.003.498	19%	
27	275990	20/05/2021	MAYO	BF000000001379	$ 771.800	$ 37.219.430	$ 156.231.698	19%	
28	275991	20/05/2021	MAYO	FA000000001898	$ 1.929.500	$ 39.148.930	$ 154.302.198	20%	
29	276038	24/05/2021	MAYO	AK000000009169	$ 383.000	$ 39.531.930	$ 153.919.198	20%	
30	276131	26/05/2021	MAYO	AK000000009230	$ 1.793.100	$ 41.325.030	$ 152.126.098	21%	
31	276132	26/05/2021	MAYO	BF000000001386	$ 302.600	$ 41.627.630	$ 151.823.498	22%	
32	276133	26/05/2021	MAYO	FA000000001928	$ 401.300	$ 42.028.930	$ 151.422.198	22%	
33	276136	26/05/2021	MAYO	FA000000001929	$ 537.600	$ 42.566.530	$ 150.884.598	22%	
34	276155	28/05/2021	MAYO	AK000000009279	$ 761.600	$ 43.328.130	$ 150.122.998	22%	
35	276189	1/06/2021	JUNIO	AK000000009305	$ 383.000	$ 43.711.130	$ 149.739.998	23%	
36	276215	2/06/2021	JUNIO	AK000000009319	$ 3.197.760	$ 46.908.890	$ 146.542.238	24%	
37	276234	2/06/2021	JUNIO	FA000000001954	$ 1.438.950	$ 48.347.840	$ 145.103.288	25%	
38	276442	16/06/2021	JUNIO	SQ000000000642	$ 392.280	$ 48.740.120	$ 144.711.008	25%	
39	276443	16/06/2021	JUNIO	SD000000001014	$ 282.500	$ 49.022.620	$ 144.428.508	25%	
40	276444	16/06/2021	JUNIO	BF000000001443	$ 3.080.000	$ 52.102.620	$ 141.348.508	27%	
41	276445	16/06/2021	JUNIO	FA000000002009	$ 4.268.700	$ 56.371.320	$ 137.079.808	29%	
42	276446	16/06/2021	JUNIO	PF000000001133	$ 1.109.140	$ 57.480.460	$ 135.970.668	30%	
43	276453	16/06/2021	JUNIO	AK000000009760	$ 9.049.440	$ 66.529.900	$ 126.921.228	34%	
44	276533	18/06/2021	JUNIO	AK000000009549	$ 1.813.730	$ 68.343.630	$ 125.107.498	35%	
45	276775	1/07/2021	JULIO	AK000000009913	$ 6.648.200	$ 74.991.830	$ 118.459.298	39%	
46	276776	1/07/2021	JULIO	FA000000002087	$ 58.500	$ 75.050.330	$ 118.400.798	39%	
47	276781	1/07/2021	JULIO	BF000000001562	$ 539.400	$ 75.589.730	$ 117.861.398	39%	
48	276782	1/07/2021	JULIO	AK000000009915	$ 1.100.800	$ 76.690.530	$ 116.760.598	40%	
49	276790	2/07/2021	JULIO	AK000000009857	$ 6.874.170	$ 83.564.700	$ 109.886.428	43%	
50	276908	9/07/2021	JULIO	FA000000002094	$ 4.142.880	$ 87.707.580	$ 105.743.548	45%	
51	276909	9/07/2021	JULIO	SD000000001047	$ 630.170	$ 88.337.750	$ 105.113.378	46%	
52	276910	9/07/2021	JULIO	SQ000000000660	$ 604.050	$ 88.941.800	$ 104.509.328	46%	
53	276911	9/07/2021	JULIO	PF000000001181	$ 1.769.600	$ 90.711.400	$ 102.739.728	47%	
54	276912	9/07/2021	JULIO	BF000000001581	$ 2.991.300	$ 93.702.700	$ 99.748.428	48%	
55	276913	9/07/2021	JULIO	AK000000009936	$ 10.640.930	$ 104.343.630	$ 89.107.498	54%	
56	276947	12/07/2021	JULIO	FA000000002113	$ 743.750	$ 105.087.380	$ 88.363.748	54%	
57	276949	12/07/2021	JULIO	BF000000001585	$ 446.250	$ 105.533.630	$ 87.917.498	55%	
58	276953	12/07/2021	JULIO	AK000000009988	$ 2.391.900	$ 107.925.530	$ 85.525.598	56%	
59	277761	13/08/2021	AGOSTO	FA000000002221	$ 1.192.600	$ 109.118.130	$ 84.332.998	56%	
60	277762	13/08/2021	AGOSTO	AK000000010483	$ 4.242.700	$ 113.360.830	$ 80.090.298	59%	
61	277790	17/08/2021	AGOSTO	AK000000010545	$ 11.911.340	$ 125.272.170	$ 68.178.958	65%	

279104

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
62	277813	18/08/2021	AGOSTO	FA000000002232	$ 5.299.340	$ 130.571.510	$ 62.879.618	67%	
63	277821	19/08/2021	AGOSTO	SQ000000000697	$ 328.200	$ 130.899.710	$ 62.551.418	68%	
64	277822	19/08/2021	AGOSTO	PF000000001235	$ 1.837.400	$ 132.737.110	$ 60.714.018	69%	
65	277823	19/08/2021	AGOSTO	SD000000001087	$ 489.100	$ 133.226.210	$ 60.224.918	69%	
66	277824	19/08/2021	AGOSTO	BF000000001631	$ 4.819.450	$ 138.045.660	$ 55.405.468	71%	
67	278178	3/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010788	$ 562.500	$ 138.608.160	$ 54.842.968	72%	
68	278179	3/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010787	$ 562.500	$ 139.170.660	$ 54.280.468	72%	
69	278180	3/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010789	$ 1.125.000	$ 140.295.660	$ 53.155.468	73%	
70	278239	7/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002300	$ 3.689.640	$ 143.985.300	$ 49.465.828	74%	
71	278248	7/09/2021	SEPTIEMBRE	SQ000000000704	$ 455.250	$ 144.440.550	$ 49.010.578	75%	
72	278249	7/09/2021	SEPTIEMBRE	SD000000001109	$ 287.600	$ 144.728.150	$ 48.722.978	75%	
73	278252	7/09/2021	SEPTIEMBRE	PF000000001262	$ 816.860	$ 145.545.010	$ 47.906.118	75%	
74	278253	7/09/2021	SEPTIEMBRE	BF000000001694	$ 3.457.140	$ 149.002.150	$ 44.448.978	77%	
75	278282	8/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010877	$ 10.002.490	$ 159.004.640	$ 34.446.488	82%	
76	278448	15/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010950	$ 1.371.000	$ 160.375.640	$ 33.075.488	83%	
77	278451	15/09/2021	SEPTIEMBRE	BF000000001734	$ 621.520	$ 160.997.160	$ 32.453.968	83%	
78	278671	24/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011133	$ 1.896.900	$ 162.894.060	$ 30.557.068	84%	
79	278850	5/10/2021	OCTUBRE	PF000000001308	$ 226.100	$ 163.120.160	$ 30.330.968	84%	
80	278857	5/10/2021	OCTUBRE	FA000000002399	$ 2.183.740	$ 165.309.900	$ 28.147.228	85%	
81	278876	5/10/2021	OCTUBRE	AK000000011237	$ 6.153.160	$ 171.457.060	$ 21.994.068	89%	
82	278877	5/10/2021	OCTUBRE	BF000000001770	$ 1.666.110	$ 173.123.170	$ 20.327.958	89%	
83	279102	12/10/2021	OCTUBRE	AK000000011348	$ 10.560.930	$ 183.684.100	$ 9.767.028	95%	
84	279103	12/10/2021	OCTUBRE	PF000000001335	$ 1.130.000	$ 184.814.100	$ 8.637.028	96%	
85	279104	12/10/2021	OCTUBRE	SD000000001165	$ 341.000	$ 185.155.100	$ 8.296.028	96%	
86	279105	12/10/2021	OCTUBRE	SQ000000000755	$ 231.900	$ 185.387.000	$ 8.064.128	96%	
87	279106	12/10/2021	OCTUBRE	FA000000002433	$ 3.926.170	$ 189.313.170	$ 4.137.958	98%	
88	279109	13/10/2021	OCTUBRE	BF000000001803	$ 3.507.170	$ 192.820.340	$ 630.788	100%	
89	279239	20/10/2021	OCTUBRE	AK000000011448	$ 117.500	$ 192.937.840	$ 513.288	100%	
90	279473	20/10/2021	OCTUBRE	AK000000011652	$ 262.000	$ 193.199.840	$ 251.288	100%	
		TOTAL				193.199.840			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	$ 193.199.840
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 251.288

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 79 AL 90 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE
VALOR A PAGAR	$ 30.305.760 (TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA