MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 31 de agosto de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.143-CENACAVI-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	21/08/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de noviembre de 2020.
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No- 1)	17/11/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $430.625.354,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.291.876.062,00. CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: "El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES, SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($430.625.354,00) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal CLAUSULA CUARTA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2020.
MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3)	29/12/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del modificatorio No. 2, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 28 de febrero de 2021.

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO POR PUNTO	MARGEN COMERCIALIZACION
SANTA ROSA DEL SUR (BOLIVAR)	CARROTANQUE A GRANEL	$164.446.751	1.530,75
AP- RIOHACHA-(GUAJIRA)	AEROPUERTO AL ALA	$15.862.806	2.117,51
AP-SANTA MARTA (Magdalena)	AEROPUERTO AL ALA	$18.203.267	1.643,00
AP-VALLEDUPAR-(CESAR)	AEROPUERTO AL ALA	$13.052.358	3.956,63
AGUACHICA (CESAR)	CARROTANQUE A GRANEL	$171.941.636	1.045,44
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL	$283.699.343	1.820,00
AP-PEREIRA (RISARALDA)	AEROPUERTO AL ALA	$11.081.506	1.824,00
ANORI (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$41.539.856	1.373,43
MEDELLÍN (MEDELLIN)	CARROTANQUE A GRANEL	$57.518.879	893,65
SEGOVÍA (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$43.383.099	1.599,06
URRAO (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$40.521.207	2.295,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.291.876.062,00.)

VIGENCIA 2020. OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($861.250.708,00)

ADICIÓN. CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($430.625.354,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	**$861.250.708,00**	-	**$861.250.708,00**
ADICION	**$430.625.354,00**		**$430.625.354,00**
VALOR TOTAL	**$1.291.876.062,00**	**-**	**$1.291.876.062,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2020	861.250.708,00	178520	21/09/2020	261597620	22/09/2020	13.161.528,31	848.089.179,69
			213620	20/11/2020	333761620	23/11/2020	304.176.244,47	543.912.935,22
			236620	1/12/2020	348663920	2/12/2020	317.614.794,27	226.298.140,95
			266520	18/12/2020	382095420	22/12/2020	189.268.242,56	37.029.898,39
		430.625.354,00	266520	18/12/2020	382095420	22/12/2020	113.010.559,73	354.644.692,66
			2621	14-ene.-21	17035321	4-feb.-21	44.266.226,35	310.378.466,31

			35321	26-feb.-21	43121321	3-mar.-21	95.465.405,64	214.913.060,67
			58921	30-mar.-21	80344921	14-abr.-21	214.911.714,60	1.346,07
Reducción mediante acta No. 022 de fecha 19-04-2021								-1.346,07
ADICION		$ 430.625.354,00						
CONTRATO INICIAL		$ 861.250.708,00						
TOTAL CONTRATO		$ 1.291.876.062,00	-	-	-	-	1.291.874.715,93	

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	26920	06-07-2020	$861.250.708,00
	2020	27520	28-10-2020	26920	25-11-2020	$430.625.354,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$1.291.876.062,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 28 de febrero del año 2021.

OMITIDO

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 13.161.528,31
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 304.176.244,47
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 317.614.794,27
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 302.278.802,29
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 44.266.226,35
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 95.465.405,64
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 214.911.714,60
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.291.874.715,93
SOBRANTE DE EJECUCIÓN		$ 1.346,07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 861.250.708,00
VALOR ADICIÓN		$ 430.625.354,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 1.291.876.062,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 9 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	28-02-2021	$258.375.212,40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$258.375.212,40

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	30-08-2023	$43.062.535,40
Calidad de los Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$258.375.212,40

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2653152-0 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 10 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	30-08-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 27 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	30-05-2021	$258.375.212,40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-11-2020	30-05-2021	$258.375.212,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	30-11-2023	$43.062.535,40
Calidad de los Servicios	30-11-2020	30-05-2021	$258.375.212,40

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0704822-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 27 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	30-11-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICIÓN 1).
Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 03 de diciembre de 2020
fecha de elaboración 30 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	30-06-2021	$387.562.818,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-12-2020	30-06-2021	$387.562.818,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	30-12-2023	$64.593.803,10
Calidad de los Servicios	30-12-2020	30-06-2021	$387.562.818,60

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0704822-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 03 de diciembre de 2020
fecha de elaboración 30 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	30-12-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 07 de septiembre de 2021
fecha de elaboración 05 de enero de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	28-08-2021	$387.562.818,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-12-2020	28-08-2021	$387.562.818,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	27-02-2024	$64.593.803,10
Calidad de los Servicios	30-12-2020	28-08-2021	$387.562.818,60

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0704822-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 07 de septiembre de 2021
fecha de elaboración 05 de enero de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	28-02-2021	$175.560.600,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 143-CENACAVIACION-2020.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 1.291.876.062,00	$1.291.874.715,93	100%	100%

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

N/A

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA}**

- El contrato se ejecutó al 100% una vez se realizaron las reducciones de CDP y CRP de la vigencia 2020.
- Se aclara que la catalogación del combustible se encuentra estandarizada por el SILOG bajo el código SAP 9130 80-000-2286, y por lo tanto no fue necesario que la empresa entregara ficha técnica del producto adquirido.
- Mediante el presente informe se hace corrección a los documentos presupuestales.
- Mediante el presente informe se hace corrección a los pagos por vigencia.

9. **ANEXOS AL INFORME**

- Documento de hydrokits de fecha 25 de mayo de 2021
- Documento novedades de facturas de venta de fecha 20 de mayo de 2021

MY. FABIAN ANDRES VILLPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593