CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 (ACLARATORIO) A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 083-CENACCALI-2021, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI y G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S Nit. 901.263.698-7.

Entre los Suscritos a saber: Señor Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.319.962 de Guacari –Valle del Cauca, quien actúa en su condición de Ordenador del Gasto y Director del CENAC CALI cargo para el cual fue nombrado, debidamente facultado para celebrar contratos según Resolución 1897 de 2021 y Resolución N° 6302, del 31 de julio de 2014, "Manual de Contratación Ministerio de Defensa Nacional", Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Directiva Permanente 012 de 2020 y quien en consecuencia representa por la delegación conferida al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –CENAC CALI**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por otra parte la Persona jurídica G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S Nit. 901.263.698-7 MATRÍCULA MERCANTIL: 03081061, Representada Legalmente por WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA, C.C. No 1.015.392.343, DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 53 No. 104 B 35 BOGOTA D.C, TELÉFONO COMERCIAL: 601-6941725, CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: licitaciones@gmingenieriayconcreto.com quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 (ACLARATORIO) A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 083-CENACCALI-2021** previas las siguientes consideraciones:

El día VEINTITRES (23) de NOVIEMBRE del año 2021 se suscribió la **ACEPTACION DE OFERTA No. 083-CENACCALI-2021** cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION A TODO COSTO DE DIQUES EN CONCRETO PARA LA PROTECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI" - VALOR DEL CONTRATO -**, la suma de **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($24.329.598,26),** respaldados con el CDP No 14421 el cual fue generado el 10 de noviembre de 2021, emitido por el jefe de Presupuesto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC CALI con las siguientes cuentas presupuestales: A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RECURSO 10 Y 16.

Que mediante concepto económico de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2021, emitido por el Asesor Economico Evaluador se indica, que:

Por error humano e involuntario se realizó una distribución de manera errónea siendo evidenciada en el momento de expedir el Compromiso presupuestal de la siguiente manera:

OFERTA INICIAL

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Comentarios del comprador	Cantidad	Unidad	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS NIT: 901263698-7	
						Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RECURSO 10					
1	72102900	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	2,7	M3	60.500,00	163.350,00
2	72102900	RELLENO Y COMPACTACION DE RECEBO COMUN	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	2,7	M3	156.000,00	421.200,00
3	72102900	PLACA EN CONCRETO IMPERMEABILZADO de 3000 PSI	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	8,26	M2	147.000,00	1.214.220,00
4	72102900	CONSTRUCCION DE DIQUES EN CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO PARA CONDUCIR FLUIDOS EN ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	15,5	ML	120.285,00	1.864.417,50
5	72102900	ANCLAJE EN PLACA EXISTENTE	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	25	UN	20.938,00	523.450,00
6	72102900	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO	4,1	ML	347.490,00	1.424.709,00

			No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO				
7	72102900	SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA y ACCESORIOS EN CPVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS , para conexión del carcamo al tanque (FLUIDO ACEITOSO)	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	3	ML	89.100,00	267.300,00
8	72102900	SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA y ACCESORIOS EN CPVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS , para conexión salida agua lluvia (FLUIDO AGUA LLUVIA)	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	3	ML	89.100,00	267.300,00
9	72102900	REGISTRO DE PASO	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	4	UN	265.518,00	1.062.072,00
11	72102900	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO PARA RECEPCIÓN DE FLUIDOS CON SUS ACCESORIOS -Capacidad de tanque : mayor o igual a una capacidad de 275 galones (1041 litros).	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	1	UN	4.918.320,00	4.918.320,00
		SUB TOTAL POR RECURSO 10					**12.126.338,50**
		A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RECURSO 16					
10	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO PARA RECEPCIÓN DE FLUIDOS CON SUS ACCESORIOS -Capacidad de tanque: mayor o igual a una capacidad de 550 galones (2081 litros).	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	1	UN	6.103.350,00	6.103.350,00
12	72102900	MOVIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A 1.50 MTS DE LA PARED CON SU TUBERIA DE 1/2 PULGADA, INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN, INCLUYE SUMNISTRO DE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	2	UN	699.435,00	1.398.870,00
		SUB TOTAL POR RECURSO 16					**7.502.220,00**
						COSTOS DIRECTOS	19.628.558,50
						ADMINISTRACION 15%	2.944.283,76
						IMPREVISTO 3%	588.856,76
						UTILIDAD 5%	981.427,93
						IVA UTILIDAD 19%	186.471,31
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	4.701.039,76
						TOTAL OFERTADO	24.329.598,26

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	PRESUPUESTO SOBRANTE
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	A-02-02-02-005-004	16	DISMED CALI	$ 15.000.000	$ 7.502.220,00	$ 7.497.780,00
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	A-02-02-02-005-004	10	DISMED CALI	$12.307.549,00	$12.126.338,50	$181.210,50
			VALOR TOTAL	$27.307.549,00	$24.329.598,26	7.678.990,50

Lo anterior teniendo en cuenta que por error se distribuyó mal el presupuesto adjudicado ya que como son dos recursos diferentes (10 CSF y 16 SSF) con una misma cuenta presupuestal se hace necesario ajustar y re distribuir la aceptación de oferta, el presupuesto adjudicado y sobrante.

Por lo expuesto se aclara que el valor total adjudicado se mantiene como el inicial es decir por un valor total de **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($24.329.598,26)** sin realizar modificación alguna en los valores unitarios.

De tal forma la Central Administrativa y Contable Regional Cali, a fin de que el contrato se ejecute de manera correcta y que sean distribuidos los RECURSOS en la distribución del presupuesto como corresponde, procede a dar claridad en este numeral mediante el presente CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 (ACLARATORIO).

Que la CENAC CALI tiene la obligación de adelantar la aclaración del citado contrato, pues en virtud del principio de economía, eficiencia y responsabilidad, se cumplen los presupuestos para realizar todas las actuaciones jurídicas administrativas para llevar a cabo esta aclaración y poder así realizar la debida entrega y recepción de los elementos contratados.

Para la presente aclaración se tendrá en cuenta, como fundamento jurídico, el pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional frente a la modificación de los contratos estatales, en el siguiente sentido: ´´Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización

de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros´´. (Sentencia C – 300 de 2012).

Concordante con lo anterior, también se debe tener lo señalado, por el Consejo de Estado en concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó que: ´´La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado" (Radicación No. 1.952 11001-03-06-000-2009-00033-00).

Que dentro de los principios que gobiernan la contratación estatal, se encuentran la economía, la eficiencia, la eficacia, que en este caso hace referencia al cumplimiento de las obligaciones que tiene cada una de las partes dentro de un proceso contractual y posterior ejecución del contrato resultante de dicho proceso, tanto el contratista de cumplir con el objeto contratado y la entidad contratante de pagar el valor correspondiente a dicho bien y/o servicio.

Que en virtud de lo anterior es procedente realizar **CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 (ACLARATORIO) A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 083-CENACCALI-2021, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI y G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S Nit. 901.263.698-7**, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA.- ACLÁRESE LA CLAUSULA **VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 083-CENACCALI-2021, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI y G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S Nit. 901.263.698-7.** la cual quedara así:

VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: El valor total de esta aceptación, es por es por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($24.329.598,26),** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 14421 el cual fue generado el 10 de noviembre de 2021, emitido por el jefe de Presupuesto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- CENAC CALI con las siguientes cuentas presupuestales:A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RECURSO 10 Y 16

OFERTA

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Comentarios del comprador	Cantidad	Unidad	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS NIT: 901263698-7	
						Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RECURSO 10					
1	72102900	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	2,7	M3	60.500,00	163.350,00
2	72102900	RELLENO Y COMPACTACION DE RECEBO COMUN	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	2,7	M3	156.000,00	421.200,00
4	72102900	CONSTRUCCION DE DIQUES EN CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO PARA CONDUCIR FLUIDOS EN ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	11,90	ML	120.285,00	1.431.034,55
7	72102900	SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA y ACCESORIOS EN CPVC PRESIÓN DE 3	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE	3	ML	89.100,00	267.300,00

Calle 5 No. 83-00 – Cantón Militar Pichincha – Santiago de Cali

Conmutador teléfono 3240608
cenaccali@ejercito.mil.co
cenaccali@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1 IQNet

		PULGADAS , para conexión del carcamo al tanque (FLUIDO ACEITOSO)	ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO				
8	72102 900	SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA y ACCESORIOS EN CPVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS , para conexión salida agua lluvia (FLUIDO AGUA LLUVIA)	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	3	ML	89.100,00	267.300,00
9	72102 900	REGISTRO DE PASO	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	4	UN	265.518,00	1.062.072,00
11	72102 900	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO PARA RECEPCIÓN DE FLUIDOS CON SUS ACCESORIOS -Capacidad de tanque : mayor o igual a una capacidad de 275 galones (1041 litros).	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	1	UN	4.918.320,00	4.918.320,00
12	72102 900	MOVIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A 1.50 MTS DE LA PARED CON SU TUBERIA DE 1/2 PULGADA, INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN, INCLUYE SUMNISTRO DE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	2	UN	699.435,00	1.398.870,00
		SUB TOTAL POR RECURSO 10				COSTOS DIRECTOS	**9.929.446,55**
		A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RECURSO 16					
3	72102 900	PLACA EN CONCRETO IMPERMEABILZADO de 3000 PSI	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	8,26	M2	147.000,00	1.214.220,00
4	72102 900	CONSTRUCCION DE DIQUES EN CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO PARA CONDUCIR FLUIDOS EN ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	3,60	ML	120.285,00	433.382,95
5	72102 900	ANCLAJE EN PLACA EXISTENTE	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	25	UN	20.938,00	523.450,00
6	72102 900	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	4,1	ML	347.490,00	1.424.709,00
10	72102 900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO PARA RECEPCIÓN DE FLUIDOS CON SUS ACCESORIOS -Capacidad de tanque: mayor o igual a una capacidad de 550 galones (2081 litros).	LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	1	UN	6.103.350,00	6.103.350,00
		SUB TOTAL POR RECURSO 16					**9.699.111,95**
						COSTOS DIRECTOS	19.628.558,50
						ADMINISTRACION 15%	2.944.283,78
						IMPREVISTO 3%	588.856,76
						UTILIDAD 5%	981.427,93
						IVA UTILIDAD 19%	186.471,31

CENAC CALI

TOTAL COSTOS DIRECTOS	4.701.039,76
TOTAL OFERTADO	24.329.598,26

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	PRESUPUESTO SOBRANTE
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	A-02-02-02-005-004	16	DISMED CALI	**$ 15.000.000,00**	**$ 12.022.049,26**	**$ 2.977.950,74**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	A-02-02-02-005-004	10	DISMED CALI	**$12.307.549,00**	**$12.307.549,00**	**$ 0**
			VALOR TOTAL	**$27.307.549,00**	**$24.329.598,26**	**$ 2.977.950,74**

CLAUSULA SEGUNDA: Los demás términos y condiciones de **LA ACEPTACION DE OFERTA No. 083-CENACCALI-2021, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI y G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S Nit. 901.263.698-7** que no se modifican por medio del presente, continúan vigentes y con todo su vigor.

Para constancia se firma el presente contrato modificatorio en la ciudad de Santiago de Cali, el SEIS (06) de DICIEMBRE de 2021.

POR EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI.

Coronel **CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ**
Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable CENAC-CALI

Elaboró:

ABG. ADRIANA RICAURTE DIAZ
Asesora Juridica CENAC-CALI

ECON.PAOLA ANDREA VARELA
Asesora Economica CENAC-CALI

Vo. Bo.

SP. DAVID FERNANDO MONTENEGRO GAMBOA
Jefe de Prepusuesto CENAC-CALI

MY.JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
Jefe de Contratación CENAC-CALI

TE. VICTOR CARVAJAL
Coordinador Juridico CENAC CALI

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

CENAC-CALI