606

INFORME TERCER PAGO DE EJECUCION

CONTRATO 307/2018 CORPORACIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AMBIENTAL – FDLCB

INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
PERÍODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESETACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CPS-307-2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AMBIENTAL
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.077.157-3
TELÉFONO DE CONTACTO	7020454
DIRECCIÓN	CARRERA 15 A No. 121-12 OFICINA 506
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
VALOR TOTAL	$ 789.792.582
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	Proyecto No. 1450. Imputación presupuestal CDP 715 del 6 NOVIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO	18 de Febrero de 2019
PRORROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y	17 de Agosto de 2019

SUSPENSIONES)	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTA, EN ÁREA DE INTERÉS SOCIO-AMBIENTAL Y ZONAS PRIORIZADAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

El contratista durante el primer mes de ejecución debe dar cumplimiento a las siguientes actividades:

- Implementación acciones de restauración.
- Gestión social
- Formulación de programa de evaluación, seguimiento y mantenimiento
- Actividades complementarias.

De acuerdo a lo anterior el contratista presenta los siguientes soportes como anexos de las actividades realizadas.

Requisitos Pago No 3				
Fecha de ejecución	Marzo 1 - Marzo 31 2019	**Fecha radicación**	Abril 2 2019	
Valor a Pagar	118.468.887			
Requerimiento	**Soporte**	**Cumple / No Cumple**	**Observaciones**	
TERCER PAGO DE EJECUCION	Implementación acciones de restauración.	CUMPLE	**Pago No 3 Folio CD** **Obligación especifica No. 14** 1. Visita de putos potencias para la restauración.	
	Gestión social	CUMPLE	**Pago No 3 Folio CD** **Obligación especifica No. 10** 1. Reunión fundación manos para Colombia 2. Reunión día de la tierra **Obligación especifica No. 26** 3. Emergencia Divino Niño. 4. Acta de reunión Casa Grande	
	Actividades complementarias.	CUMPLE	**Pago No 3 Folio CD** **Obligación especifica No. 13** 1. Bitácoras	

			2. Cronograma de actividades 3. Acta de reunión recorridos

Adicional durante el tercer mes de ejecución se contrataron dos promotores ambientales con el fin de completar el grupo de 40 personas, los cuales se anexa en la Obligación específica No. 4 y 12 los documentos establecidos en el proceso de contratación.

Durante el segundo mes de ejecución se logra observar que CIDMAG cumple con los requerimientos propuestos por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Se aclara que el informe financiero del mes de Marzo está asociado al porcentaje mensual de ejecución.

NOTA: Pese a que el informe fue radicado por el contratista el día 6 de Mayo de 2019 por parte de la supervisión se solicito adelantar una serie de ajustes, motivo por el cual se retiene el pago hasta realizar lo solicitado.

WILLIAM FERNANDO PACHECO
Supervisor área Gestión Ambiental,
Gestión de Riesgos y Cambio Climático.