PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Riohacha, noviembre de 2021

Señor (a)
AMAURY SEGUNDO AÑEZ GAMEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.2477109**
Profesional Grado 02
Formación Profesional Integral
Centro Agroempresarial y Acuícola
Fonseca

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes Noviembre del año 2021

Referencia: No **CO1.PCCNTR.2477109 del año 2021**

HERNAN PIMIENTA GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.866.240 de Uribia, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Agroempresarial y Acuícola, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($29.539.162,00)
Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a. Un primer pago correspondientes a los 29 días del mes de mayo por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 3.773.726.00) M/ cte. b. Seis pagos iguales de los meses de junio a noviembre de 2021 por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 3.903.854.00) M/ cte. c. Un último pago por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($ 2.342.312.00) Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo con el cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de ahorro **# 526-000273-52** de Bancolombia.
.

Plazo: Será hasta el 18 de diciembre de 2021.

OBJETO: Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico y/o de emprendimiento y apoyo a la gestión del emprendimiento y/o la empleabilidad rural, en la modalidad presencial y/o a distancia; enmarcada en los lineamientos del programa SENA Emprende Rural SER en el Centro Agroempresarial y acuícola de la Regional Guajira.

Obligaciones Especificas: *(Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)*

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Participar en la planeación de los procesos formativos del acuerdo a lo establecido en los lineamientos entregados por la Coordinación nacional de emprendimiento.	Planeación pedagógica, guías de aprendizaje, de las siguientes fichas: Y se realizaron los alistamientos de formación apoyándonos en los procesos de planeación. Ficha: 2408267 Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía Alimentaria. Ficha: 2417100 Emprendimiento en Producción de Cultivos Transitorios.	Planeación Pedagógica, Guías de aprendizaje, Instrumento y planes concertados para cada ficha.
2	Realizar alistamiento de la formación, en la formulación de los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleo, en articulación con los instructores técnicos; debidamente costeados y con actividades definidas en el marco del uso de estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo; priorizando el uso de los materiales de formación.	Elaboración de proyecto formativo Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía Alimentaria, en las comunidades rurales del programa SER. • Y se realizaron los alistamientos de formación apoyándonos en los procesos de planeación.	Proyecto formativo integral identificado con Código 2270370 en Sofia Plus asociados con los aprendices.
3	Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos" y en la modalidad blended learning, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos	Desarrollo de la formación implementando el modelo de aprendizaje combinado 70% Presencial y 30% virtual establecido por la	Reporte de ejecución de horas de SOFIA Plus.

	establecidos en la guía para la ejecución del programa SER.	institución y aplicando las normas de bioseguridad. Hasta el momento las formaciones se han realizado presencial, Se ejecutaron las acciones de formación haciendo usos de medios alternativos a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante los cuales se brindó orientación y acompañamiento a los aprendices para el desarrollo de actividades de aprendizaje y se tomaron las evidencias respectivas. **Código:** 73310030 V1 Emprendimiento en producción de cultivos transitorios Ficha: 2417100 Fecha de inicio: 20/09/2021 Fecha final: 16/12/2021 Duración: 208 horas Lugar de ejecución: comunidad de Maicao. Competencia desarrollada: Manejar labores culturales no mecanizable según recomendación técnica y cultivo. Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales. Aprendices matriculados: 27 Horas ejecutadas en el mes: 72	Registros fotográficos con la descripción de las actividades realizadas. Listas de asistencias a la formación. Guías de aprendizaje. Reporte de ejecución de horas de SOFIA Plus.

		Código: 73340239 V3 Producción agropecuaria para la soberanía alimentaria Ficha: 2408267 Fecha de inicio: 14/09/2021 Fecha final: 03/12/2021 Duración: 192 horas Lugar de ejecución: comunidad indígena Guarerapa Municipio de Uribia. Competencia desarrollada: Programar cultivo agrícola según métodos y normativa. Aprendices matriculados: 33 Horas ejecutadas en el mes: 72 . **Código:** 73340239 versión 3 Producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria **Ficha:** 2395925 Fecha de inicio: 18/08/2021 Fecha de terminación: 06/11/2021 Duración: 192 horas Lugar de Ejecución: Comunidad de Monguí municipio de Riohacha La Guajira. Competencia desarrollada: Programar cultivo agrícola según métodos y normativas. Aprendices matriculados: 30 Horas ejecutadas en el mes: 16. Total, horas ejecutadas:160	
4	Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.

5	Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la información, tales como Sofía Plus y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Dinamizador Rural de Centro SER o quien cumpla sus funciones.	Recepción de documentos y actividades pertinentes para el registro y posterior matricula en SOFIA plus de las siguientes fichas: Ficha: 2417100 Emprendimiento en producción de cultivos transitorios Ficha:2408267 Producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria. Ficha: 2395925 Producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria. Utilización de herramientas TIC “S como correos electrónicos institucional, plataforma SECOP ii, COMPROMISO, SIC contratista, Herramienta TEAMS para reuniones, etc.	*Creación de la ruta de aprendizaje en Sofia Plus de la ficha 2417100, ficha 2408267 y ficha 2395925* Ficha de Caracterización y lista de asistencia de matrícula. Planilla de cobro generada en el SIC Contratista. Certificados de cursos requeridos por SIGA y correos electrónicos. Formato Informe mensual de Ejecución.
6	Apoyar la articulación de las acciones del programa SER con las estrategias institucionales tales como SENNOVA, AGROSENA, SIGC; de acuerdo con las orientaciones del apoyo misional de centro SER.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.

7	Entregar al Dinamizador Rural de Centro SER, la información y documentación requerida para la creación de la unidad productiva en el aplicativo Sofia Plus, resultado de la ejecución de los programas de formación desarrollados en las líneas de autoconsumo y negocios rurales.	En este mes se creó la Unidad Productiva Ficha: 2408267 Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía Alimentaria, comunidad de Guarerapa.	Documentación enviada al dinamizador del programa SER para su registro en SOFIA PLUS
8	Realizar y/o gestionar la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo del SENA, de los aprendices que no conformen parte de las unidades productivas a crear en cada proyecto, de manera informada y consentida por los mismos, así como de los aprendices formados por la línea de ocupaciones rurales garantizando la consignación de información veraz y actualizada, así como informar los mecanismos de consulta a los aprendices.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.
9	Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana los ambientes de aprendizaje y unidades productivas a visitar, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación
10	Participar cuando el centro de formación lo requiera en jornadas de diseño y desarrollo curricular conforme a las necesidades de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación.

11	Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades: a). Verificando que la totalidad de los aprendices seleccionados queden en estado matriculado. b). Proyecto formativo aprobado. c) Ruta de aprendizaje creado. d) Aprendices Asociados a la ruta. e) Registro de juicios evaluativos evidenciando el cumplimiento de los resultados de aprendizaje, comunicando al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
12	Realizar el diagnóstico final, georreferenciación y caracterización de las unidades productivas creadas, en el marco de las acciones de formación de la Fase I del programa SER.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.
13	Realizar diagnóstico final a las unidades productivas que participan en las acciones de formación para el fortalecimiento correspondiente a la fase II del programa SER, cada vez que una unidad participe en una formación.	En este mes no se realizaron acciones de formación para el fortalecimiento de unidades productivas correspondientes a la fase II del programa SER	En este mes no se realizaron acciones de formación para el fortalecimiento de unidades productivas correspondientes a la fase II del programa SER
14	Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: fortalecimiento técnico, acompañamiento a unidades productivas participantes en eventos de comercialización y gestión empresarial y financiera cuando se requiera, sin que esta acción afecte la intensidad horaria de los procesos formativos asignados.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación .

15	Formular y gestionar en articulación con el instructor de emprendimiento y el emprendedor los componentes de la estructura integrada de seguimiento como entregable del proceso formativo en la creación de la unidad productiva.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.
16	Participar en las jornadas de actualización y transferencia tecnológica convocadas por Dinamizador Rural de Centro SER y/o por la Coordinación Nacional de Emprendimiento, para su implementación en las acciones del mismo.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.
17	Apoyar la identificación y sistematización de los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales.	No hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación	No hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación
18	Consolidar la creación de tres unidades productivas rurales sostenibles cuando su línea de formación corresponda a negocios rurales o autoconsumo Este ítem se ajusta de acuerdo con los diseños curriculares que se asignen).	No hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación	No hubo requerimientos para realizar actividades relacionadas con esta obligación
19	El contratista se compromete a evidenciar Proyecto formativo conjunto cuando corresponda: Evidencia inducción a aprendices, guías de aprendizaje y plan de mejoramiento.	Se realizó el proceso de Inducción y concertación de horario en la comunidad la comunidad de Monguí – Municipio de Riohacha. Comunidad de Guarerapa Municipio de Uribia y Comunidad de Maicao Municipio de Maicao	Ficha de Caracterización y Lista de Asistencia de matrícula. Actas de concertación de horario y procesos de inducción.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	27621	Riohacha-Uribia- Comunidad Guarerapa km 8 vía Uribia -Jonjoncito - Riohacha	21/09/2021	21/09/2021
2.	27621	Riohacha-Corregimiento de Monguí km 3 vía Monguí-Villa Martin - Riohacha	22/09/2021	22/09/2021
3.	41721	Riohacha-Uribia-Comunidad Guarerapa Km 8 vía Uribia-Jonjoncito-Riohacha	16/11/2021	16/11/2021

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y referencia del pago de la planilla No.4416679615, por un valor de $ 206.700 expedida por SOI correspondiente al mes de octubre del 2021 y los desplazamientos realizados y certificados de afiliación a Salud y ARL (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto *Ley Antitrámites"*)

Evidencias en ()

Cordialmente,

HERNAN PIMIENTA GONZALEZ
Contratista
C.C. No. 17.866.240

Recibí a satisfacción:

Firma

AMAURY SEGUNDO AÑEZ GAMEZ
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.2477109 de 2021
Profesional Grado 02
Formación Profesional Integral
Centro Agroempresarial y Acuícola