	INFORME DE SUPERVISIÓN	

JUSTIFICACIÓN No. 1 PARA ADICIONAR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.2166835 DEL 2021

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.2166835 DEL 2021
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL ÁREA DE ASESORÍA COMERCIAL QUE PROGRAME EL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE
CONTRATANTE:	COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL - 910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
CONTRATISTA:	DAIRO ANTONIO OROZCO ESQUIAQUI
CUANTIA:	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTO TREINTA Y TRRES PESOS ML. ($35.486.933)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	2921 DEL 24 ENERO 2021
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1721 DEL 25 ENERO 2021
FECHA DEL CONTRATO VIRTUAL:	25 ENERO 2021
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	DESDE 25 ENERO 2021, HASTA 17 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA ACTA DE INICIO:	25 ENERO 2021
SUPERVISOR:	HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR
DEPENDENCIA:	COORDINADOR ACADÉMICO

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL – ATLANTICO, actualmente tiene suscrito un contrato cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL ÁREA DE ASESORÍA COMERCIAL QUE PROGRAME EL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y

	INFORME DE SUPERVISIÓN	

AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE."

De la manera más atenta y en cumplimiento de los deberes que me asisten como supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.2166835 de 2021**, me permito manifestar que se hace necesario realizar una modificación del contrato, en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución y de adicionar el valor total del mismo, en atención a las siguientes cuestiones:

- Mientras esté activo el proceso de la formación profesional integral se requiere del Instructor de Seguimiento y Evaluación de Etapa Productiva, para acompañar este proceso en las diferentes alternativas que realizan los aprendices en sus prácticas. En vista que el contrato de prestación de servicios **CO1.PCCNTR.2166835 de 2021,** tiene fecha de finalización el día 17 de diciembre 2021 y que por necesidad del servicio se requiere contar con el apoyo para el cierre de las actividades académicas del 2021.

- Normativamente el centro debe seguir participando en los grupos trabajo interdisciplinarios que se conformen para la implementación de la Resolución 1726 Política Institucional de Discapacidad, dentro y fuera de la institución, previa concertación con las áreas involucradas

- Adicional a lo anterior se requiere de manera oportuna supervisar el proceso de etapa productiva de cada uno de los aprendices en las distintas empresas para evitar y atender las novedades presentadas durante el proceso de formación

- En vista que el contrato de prestación de servicios **CO1.PCCNTR.2166835 de 2021** tiene fecha de finalización el día 17 de diciembre 2021 y que por necesidad del servicio se requiere contar con un Instructor de Seguimiento y Evaluación de Etapa Productiva

Que se solicita adicionar en valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios CO1.PCCNTR.2166835 de 2021 y, en atención al costo que esto supondría no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, y el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley por tal motivo esta adición es viable.

Que el presente adicional será por un valor de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML. ($549.333) y por un plazo de cinco (5) días, que serán contados a partir de la fecha inicialmente prevista para su terminación.

Que el contrato deberá prorrogarse por un plazo de cinco (5) días, que serán contados a partir de la fecha inicialmente prevista para su terminación.

Para el desarrollo del siguiente adicional el contratista continuará realizando las actividades iniciales.

3. CONCEPTO


Para satisfacer la necesidad descrita precedentemente recomiendo:

1) Que se le adicionen **CINCO (05) DÍAS** al término de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 2166835 de 2021, los cuales se contabilizarán a partir de la finalización del plazo inicialmente pactado.

2) Que durante ese lapso se le pague al contratista, a título de honorarios, una suma equivalente a **QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRCIENTOS TREITA Y TRES PESOS ML. ($549.333)** por el término de **CINCO (05) DIAS**, para efectos de mantener las condiciones económicas iniciales del contrato.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS

Se recomienda evaluar la conveniencia jurídica y financiera del presente análisis de conveniencia, para viabilizar lo que en este se proponen.



HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR
Coordinador Académico
Supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.2166835 del 2021