| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |

**JUSTIFICACIÓN No. 01 PARA ADICIONAR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR CO1.PCCNTR 2167053 DEL 2021**

## 1. ANTECEDENTES:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NO.** | CO1.PCCNTR 2167053 DEL 2021 |
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AREA DE PRODUCCION ESPECIES MAYORES QUE PROGRAMA EL CENTRO CEDAGRO DEL SENA REGIONAL ATLANTICO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS |
| **CONTRATANTE:** | COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL - 910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| **CONTRATISTA:** | HELGA ESTELA VASQUEZ LOPEZ |
| **CUANTIA:** | TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTO TREINTA Y TRRES PESOS ML. ($35.486.933) |
| **Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:** | 2921 DEL 24-01-2021 |
| **Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:** | 2621 DEL 25-01-2021 |
| **FECHA DEL CONTRATO VIRTUAL:** | 25-01-2021 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:** | 25 DE ENERO DE 2021 HASTA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 25 DE ENERO DE 2021 |
| **SUPERVISOR:** | GIOVANNY IBAÑEZ PRADA |
| **DEPENDENCIA:** | COORDINADOR ACADEMICO |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL – ATLANTICO, actualmente tiene suscrito un contrato cuyo objeto es: **PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AREA DE PRODUCCION ESPECIES MAYORES QUE PROGRAMA EL CENTRO CEDAGRO DEL**

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |

**SENA REGIONAL ATLANTICO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS**.

De la manera más atenta y en cumplimiento de los deberes que me asisten como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.2167053 de 2021, me permito manifestar que se hace necesario realizar una modificación del contrato, en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución y de adicionar el valor total del mismo, en atención a las siguientes cuestiones:

- Mientras esté activo el proceso en el área porcina se requiere del Instructor de para acompañar este proceso en las diferentes alternativas que realizan los aprendices en sus labores y culminar cursos complementarios para cumplir metas de centro En vista que el contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.2167053 de 2021, tiene fecha de finalización el día 17 de Diciembre 2021 y que por necesidad del servicio se requiere contar con el apoyo para el cierre de las actividades académicas del 2021.

- Normativamente el centro debe seguir participando en los grupos trabajo interdisciplinarios que se conformen para la implementación de la Resolución 1726 Política Institucional de Discapacidad, dentro y fuera de la institución, previa concertación con las áreas involucradas

- En vista que el contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.2167053 de 2021, tiene fecha de finalización el día 17 de diciembre 2021 y que por necesidad del servicio se requiere contar con un Instructor de acompañamiento para el área.

Que se solicita adicionar en valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios CO1.PCCNTR.2167053 de 2021 y, en atención al costo que esto supondría no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, y el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley por tal motivo esta adición es viable.

Que el presente adicional será por un valor de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML. ($549.333) y por un plazo de cinco (5) días, que serán contados a partir de la fecha inicialmente prevista para su terminación.

Que el contrato deberá prorrogarse por un plazo de cinco (5) días, que serán contados a partir de la fecha inicialmente prevista para su terminación.

Para el desarrollo del siguiente adicional el contratista continuará realizando las actividades iniciales.

## 3. CONCEPTO

Para satisfacer la necesidad descrita precedentemente recomiendo:

1) Que se le adicionen **CINCO (5) DIAS** al término de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.2167053 del 2021, los cuales se contabilizarán a partir de la finalización del plazo inicialmente pactado.

2) Que durante ese lapso se le pague al contratista, a título de honorarios, una suma mensual equivalente a **QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML. ($549.333)** para efectos de mantener las condiciones económicas iniciales del contrato.

## 4. ANÁLISIS DE RIESGOS

Se recomienda evaluar la conveniencia jurídica y financiera del presente análisis de conveniencia, para viabilizar lo que en este se proponen.




**GIOVANNY WALTER IBAÑEZ PRADA**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**COORDINADOR ACADEMICO**