	INFORME DE SUPERVISIÓN	

JUSTIFICACIÓN No. 1 PARA ADICIONAR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.2262348 DEL 2021

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.2262348 DEL 2021
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTABILIDAD PARA LA EJECUCION DE LA FORMACION COMPLEMENTARIA QUE PROGRAME EL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL ATLANTICO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
CONTRATANTE:	COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL - 910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
CONTRATISTA:	YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
CUANTIA:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML. ($33.399.467)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	5221 DEL 2021-02-11
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	18921 DEL 15-02-2021
FECHA DEL CONTRATO VIRTUAL:	15 FEBRERO 2021
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	DESDE 15 FEBRERO 2021, HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA ACTA DE INICIO:	15 FEBRERO 2021
SUPERVISOR:	HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR
DEPENDENCIA:	COORDINADOR ACADEMICO

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL – ATLANTICO, actualmente tiene suscrito un contrato cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR

	INFORME DE SUPERVISIÓN	

LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AREA DE AGRICULTURA QUE PROGRAME EL CENTRO CEDAGRO DEL SENA REGIONAL ATLANTICO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE."

De la manera más atenta y en cumplimiento de los deberes que me asisten como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.2262348 de 2021, me permito manifestar que se hace necesario realizar una modificación del contrato, en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución y de adicionar el valor total del mismo, en atención a las siguientes cuestiones:

- Mientras esté activo el proceso de la formación profesional integral se requiere del Instructor de Seguimiento y Evaluación de Etapa Productiva, para acompañar este proceso en las diferentes alternativas que realizan los aprendices en sus prácticas. En vista que el contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.2262348 de 2021 tiene fecha de finalización el día 20 de diciembre 2021 y que por necesidad del servicio se requiere contar con el apoyo para el cierre de las actividades académicas del 2021.

- Adicional a lo anterior se requiere de manera oportuna supervisar el proceso de etapa productiva de cada uno de los aprendices en las distintas empresas para evitar y atender las novedades presentadas durante el proceso de formación

- En vista que el contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.2262348 de 202, tiene fecha de finalización el día 20 de diciembre 2021 y que por necesidad del servicio se requiere contar con un Instructor de Seguimiento y Evaluación de Etapa Productiva

- Que se solicita adicionar en valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios CO1.PCCNTR.2262348 de 2021 y, en atención al costo que esto supondría no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, y el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley por tal motivo esta adición es viable.

Que el presente adicional será por un valor de **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML. ($219.733)** y por un plazo de dos (2) días, que serán contados a partir de la fecha inicialmente prevista para su terminación.

Que el contrato deberá prorrogarse por un plazo de dos (2) días, que serán contados a partir de la fecha inicialmente prevista para su terminación.

Para el desarrollo del siguiente adicional el contratista continuará realizando las actividades iniciales.

3. CONCEPTO


Para satisfacer la necesidad descrita precedentemente recomiendo:

1) Que se le adicionen dos (2) DIAS al término de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.2262348 del 2021, los cuales se contabilizarán a partir de la finalización del plazo inicialmente pactado.

2) Que durante ese lapso se le pague al contratista, a título de honorarios, una suma equivalente a DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML. ($219.733) por el término de DOS (02) DIAS, para efectos de mantener las condiciones económicas iniciales del contrato.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS

Se recomienda evaluar la conveniencia jurídica y financiera del presente análisis de conveniencia, para viabilizar lo que en este se proponen.



NOMBRE DEL SUPERVISOR:
HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2262348 DEL 2021
COORDINADOR ACADEMICO