AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

NÚMERO DE CONTRATO	No. 21000828 H3 02 DE 2021
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO DISEÑO PISTA NIT. 901.505.884-0
OBJETO	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACIONES DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA.
VALOR	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($172.258.812.00), INCLUIDO IVA
PLAZO	TRES (3) MESES
CDP	SIIF No. 5521 del 26 de mayo de 2021
RP	32921 del 09 de agosto de 2021
FECHA LEGALIZACIÓN	13 de agosto de 2021.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**IGOR S.A.S.**

En la ciudad de Rionegro, el 29 de octubre de 2021 se reunieron **WILSON ALBEIRO GONZALEZ MATALLANA** identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.053.336.877 de Chiquinquirá**, obrando en calidad de calidad de interventor, para ejercer la vigilancia y control del contrato, y **DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 80.833.443 de Bogotá**, en calidad de representante legal del contratista **CONSORCIO**

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

DISEÑO PISTA NIT 901.505.884-0, con el fin de dejar constancia que, durante el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2021 al 30 de Octubre de 2021 para el presente contrato, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de $ 56.931.704,08 cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 2 DE CONTRATO No. 21000828 H3 2021, QUE TIENE POROBJETO: "REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACIONES DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA."

Discriminado de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO (66,10%): $ 113,863,408,00 INCLUIDO IVA

GONZALEZ MATALLANA WILSON ALBEIRO
Representante Legal contratista IGOR S.A.S

DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO
Representante Legal
CONSORCIO DISEÑO PISTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 4

Código Único de Factura - CUFE : 747f6a5743a6a7cf38e649244fb52f37853a42820c59990988cbfd693bab80dfe172d17823286bf7267fea8f60359dea

Fecha de Emisión: 22/11/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 22/11/2021
Prefijo:
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 901505884
Nombre Comercial: CONSORCIO DISEÑO PISTA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 7112

Teléfono: 3174098864

Razón Social: CONSORCIO DISEÑO PISTA

Dirección: CL 68 7 56 TO 4 AP 04
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio: Neiva
Correo: serinsas17@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:900162871

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900162871
Nombre Comercial: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección: AEROPUERTO JOSE MA CORDOBA DE RIONEGRO
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio/Ciudad: Rionegro
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 5123850

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS Bolsa	Valor de Venta por Item
1	2	ACTA PARCIAL N. 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 21000828 H3 DE 2021. COSTOS SUBTOTALES	NIU	1,00	$ 47.841.768,00			$ 9.089.935,92 19.00 %			$ 47.841.768,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Información Complementaria Extensión

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 21000828 H3 DE 2021 CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N. 21004031212 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DEL CONSORCIO DISEÑO PISTA NIT 901505884-0

#$24-12-00-300;21000828 H3 DE 2021;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	47.841.768,00
Subtotal Base gravable (=)	$	47.841.768,00
Total IVA	$	9.089.935,92
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	9.089.935,92
Total mas impuesto (=)	$	56.931.703,92
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	56.931.703,92

Documento validado por la DIAN
22/11/2021 16:00:29

Documento generado el: 22/11/2021 16:00:28

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764019209945 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2022-10-07

AERONAUTICA CIVIL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30/10/2021
RANC0314 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISEÑO PISTA
UBICACIÓN	SUPERVISOR	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
ANTIOQUIA	INTERVENTOR	IGOR SAS

	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES						ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
		CANTIDAD	DIK	F.M.	SALARIO	TIEMPO	VL TOTAL	TIEMPO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
	COSTOS DIRECTO PERSONAL												
	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	100%	2	$ 5,225,000,00	3,00	$ 31,350,000,00	1,00	$ 10,450,000,00	1,00	$ 10,450,000,00	2,00	$ 20,900,000,00
	INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD	1	100%	2	$ 4,150,000,00	3,00	$ 24,900,000,00	1,00	$ 8,300,000,00	1,00	$ 8,300,000,00	2,00	$ 16,600,000,00
	ARQUITECTO	1	100%	2	$ 3,200,000,00	3,00	$ 19,200,000,00	1,00	$ 6,400,000,00	1,00	$ 6,400,000,00	2,00	$ 12,800,000,00
	INGENIERO DE APOYO	1	100%	2	$ 2,950,000,00	3,00	$ 17,700,000,00	1,00	$ 5,900,000,00	1,00	$ 5,900,000,00	2,00	$ 11,800,000,00
	DIBUJANTE	2	100%	2	$ 1,550,000,00	3,00	$ 18,600,000,00	1,00	$ 6,200,000,00	1,00	$ 6,200,000,00	2,00	$ 12,400,000,00
	SECRETARIA	1	100%	2	$ 1,100,000,00	3,00	$ 6,600,000,00	1,00	$ 2,200,000,00	1,00	$ 2,200,000,00	2,00	$ 4,400,000,00
	DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR**			**VL TOTAL**	**TIEMPO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR PARCIAL**
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
	COMISION TOPOGRAFIA (DRONE Y/O ESTACION)	1	Glb	$ 6,750,000,00			$ 6,750,000,00	0,30	$ 2,025,000,00	0,30	$ 2,025,000,00	0,60	$ 4,050,000,00
	VEHICULO CAMPERO > 2200 c.c. CON CONDUCTOR A TODO COSTO	3	Mes	$ 3,300,000,00			$ 9,900,000,00	1,00	$ 3,300,000,00	1,00	$ 3,300,000,00	2,00	$ 6,600,000,00
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD CONTRA COVID-19	1	Glb	$ 1,750,000,00			$ 1,750,000,00	0,30	$ 525,000,00	0,30	$ 525,000,00	0,60	$ 1,050,000,00
	PAPELERIA, PLANOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEDIO	1	Glb	$ 1,300,000,00			$ 1,300,000,00	0,30	$ 390,000,00	0,30	$ 390,000,00	0,60	$ 780,000,00
	ARRIENDO DE OFICINA	3	Mes	$ 950,000,00			$ 2,850,000,00	1,00	$ 950,000,00	1,00	$ 950,000,00	2,00	$ 1,900,000,00
	DOTACION DE OFICINA	1	Glb	$ 2,500,000,00			$ 2,500,000,00	0,30	$ 750,000,00	0,30	$ 750,000,00	0,60	$ 1,500,000,00
	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS TIC	3	Mes	$ 451,768,00			$ 1,355,304,00	1,00	$ 451,768,00	1,00	$ 451,768,00	2,00	$ 903,536,00
COSTOS SUBTOTALES							**$ 144,755,304,00**		**$ 47,841,768,00**		**$ 47,841,768,00**		**$ 95,683,536,00**
IVA						19%	$ 27,503,508,00	19%	$ 9,089,936,00	19%	$ 9,089,936,00	19%	$ 18,179,872,00
VALOR TOTAL							**$ 172,258,812,00**		**$ 56,931,704,00**		**$ 56,931,704,00**		**$ 113,863,408,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DISEÑO PISTA	IGOR SAS INTERVENTORIA