AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	21000804 H3 DE 2021
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	IGOR S.A.S NIT 901.335.615-6
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTÚ, PUERTO BERRÍO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELÍBANO Y CIÉNAGA DE ORO.
VALOR	SESENTA MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($60.035.519,04) INCLUIDO IVA
PLAZO	SEIS (6) MESES
CDP	6021 del 31 de mayo de 2021
RP	26321 del 12 de julio de 2021
FECHA DE LEGALIZACIÓN	16 de julio de 2021
FECHA DE INICIO	27 de julio de 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO

En la ciudad de Rionegro, el 14 de septiembre de 2021 se reunieron WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.336.877 de Chiquinquirá, obrando en calidad de Representante legal del contratista IGOR S.A.S NIT 901.335.615-6 y ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN, identificado con Cedula de Ciudadanía 98.543.957 de Envigado, obrando en calidad de supervisor, con el fin de dejar

constancia que durante el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2021 al 14 de septiembre de 2021, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de $21.800.651,21 cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 1 CONTRATO 21000804 H3 DE 2021, REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTÚ, PUERTO BERRÍO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELÍBANO Y CIÉNAGA DE ORO

Discriminados de la siguiente manera:

- **AEROPUERTO AMALFI**
  - **PAGO BÁSICO** $1.172.333,16 INCLUIDO IVA
  - **AVANCE FACTURADO** (34.99%): $1.538.247,66 INCLUIDO IVA
- **AEROPUERTO URRAO**
  - **PAGO BÁSICO** $1.195.034,94 INCLUIDO IVA
  - **AVANCE FACTURADO** (39.83%): $1.784.934,06 INCLUIDO IVA
- **AEROPUERTO OTÚ - REMEDIOS**
  - **PAGO BÁSICO** $1.195.034,94 INCLUIDO IVA
  - **AVANCE FACTURADO** (34.99%): $1.568.035,22 INCLUIDO IVA
- **AEROPUERTO PUERTO BERRÍO**
  - **PAGO BÁSICO** $1.195.034,94 INCLUIDO IVA
  - **AVANCE FACTURADO** (31.02%): $1.390.124,39 INCLUIDO IVA
- **AEROPUERTO CIMITARRA**
  - **PAGO BÁSICO** $1.195.034,94 INCLUIDO IVA
  - **AVANCE FACTURADO** (31.02%): $1.390.124,39 INCLUIDO IVA
- **AEROPUERTO CONDOTO**
  - **PAGO BÁSICO** $1.263.140,26 INCLUIDO IVA
  - **AVANCE FACTURADO** (39.83%): $1.886.657,86 INCLUIDO IVA
- **AEROPUERTO PUERTO MONTELÍBANO**
  - **PAGO BÁSICO** $1.195.034,94 INCLUIDO IVA
  - **AVANCE FACTURADO** (29.42%): $1.318.422,29 INCLUIDO IVA

- **AEROPUERTO PUERTO CIÉNAGA DE ORO**
  - **PAGO BÁSICO** $1.195.034,94 INCLUIDO IVA
  - **AVANCE FACTURADO** (29.42%): $1.318.422,29 INCLUIDO IVA

WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante Legal IGOR S.A.S

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO
Supervisor

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELÍBANO Y CIÉNAGA DE ORO.

CONTRATO : No. 21000804 H3 DE 2021
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.035.519,04
FECHA DE INICIACION: 27 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION : 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATISTA:
IGOR SAS

SUPERVISOR
ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

AEROPUERTO AMALFI

CONCEPTO	CANT	DTM	F.M.	SALARIO	TIEMPO	CONDICIONES ORIGINALES COSTO TOTAL	% AVANCE	ACTA PARCIAL No. 01 VALOR	% AVANCE	ACUMULADO VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	5.60%	1.60	$ 2,500,000.00	5.00	$ 1,120,512.00	34.99	$ 235,240.29	34.99	$ 235,240.29
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil, hidráulico o arquitecto)	1	50.00%	1.60	$ 1,242,000.00	5.00	$ 4,968,000.00	34.99	$ 1,042,981.92	34.99	$ 1,042,981.92
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6,088,512.00		$ 1,278,222.21		$ 1,278,222
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND	VALOR			COSTO TOTAL				
PAPELERÍA PARA ACTAS	1	global	$ 68,700.00			$ 68,700.00	34.99	$ 14,422.88	34.99	$ 14,422.88
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 68,700.00		$ 14,422.88		$ 14,423
COSTO FIJO MENSUAL								$ 985,153.92		$ 985,153.92
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6,157,212.00		$ 2,277,799.01		$ 2,277,799.01
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 1,169,870.28		$ 432,781.81		$ 432,781.81
TOTAL AEROPUERTO						$ 7,327,082.28		$ 2,710,580.82		$ 2,710,580.82

AEROPUERTO URRAO

CONCEPTO	CANT	DTM	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	6.20%	1.60	$ 2,500,000.00	5.00	$ 1,239,744.00	39.83	$ 296,274.02	39.83	$ 296,274.02
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil, hidráulico o arquitecto)	1	50.00%	1.60	$ 1,242,000.00	5.00	$ 4,968,000.00	39.83	$ 1,187,252.64	39.83	$ 1,187,252.64
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6,207,744.00		$ 1,483,526.66		$ 1,483,527
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND	VALOR			COSTO TOTAL				
PAPELERÍA PARA ACTAS	1	global	$ 68,700.00			$ 68,700.00	39.83	$ 16,417.93	39.83	$ 16,417.93
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 68,700.00		$ 16,417.93		$ 16,418
COSTO FIJO MENSUAL								$ 1,004,231.04		$ 1,004,231.04
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6,276,444.00		$ 2,504,175.63		$ 2,504,175.63
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 1,192,524.36		$ 475,793.37		$ 475,793.37
TOTAL AEROPUERTO						$ 7,468,968.36		$ 2,979,969.00		$ 2,979,969.00

AEROPUERTO OTU-REMEDIOS

CONCEPTO	CANT	DTM	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	6.20%	1.60	$ 2,500,000.00	5.00	$ 1,239,744.00	34.99	$ 260,271.86	34.99	$ 260,271.86
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil, hidráulico o arquitecto)	1	50.00%	1.60	$ 1,242,000.00	5.00	$ 4,968,000.00	34.99	$ 1,042,981.92	34.99	$ 1,042,981.92
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6,207,744.00		$ 1,303,253.78		$ 1,303,254
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND	VALOR			COSTO TOTAL				
PAPELERÍA PARA ACTAS	1	global	$ 68,700.00			$ 68,700.00	34.99	$ 14,422.88	34.99	$ 14,422.88
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 68,700.00		$ 14,422.88		$ 14,423
COSTO FIJO MENSUAL								$ 1,004,231.04		$ 1,004,231.04
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6,276,444.00		$ 2,321,907.69		$ 2,321,907.69
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 1,192,524.36		$ 441,162.46		$ 441,162.46
TOTAL AEROPUERTO						$ 7,468,968.36		$ 2,763,070.16		$ 2,763,070.16

AEROPUERTO PUERTO BERRIO

CONCEPTO	CANT	DTM	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	6.20%	1.60	$ 2,500,000.00	5.00	$ 1,239,744.00	31.02	$ 230,741.15	31.02	$ 230,741.15
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil, hidráulico o arquitecto)	1	50.00%	1.60	$ 1,242,000.00	5.00	$ 4,968,000.00	31.02	$ 924,644.16	31.02	$ 924,644.16
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6,207,744.00		$ 1,155,385.31		$ 1,155,385
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND	VALOR			COSTO TOTAL				
PAPELERÍA PARA ACTAS	1	global	$ 68,700.00			$ 68,700.00	31.02	$ 12,786.44	31.02	$ 12,786.44
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 68,700.00		$ 12,786.44		$ 12,786
COSTO FIJO MENSUAL								$ 1,004,231.04		$ 1,004,231.04
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6,276,444.00		$ 2,172,402.80		$ 2,172,402.80
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 1,192,524.36		$ 412,756.53		$ 412,756.53
TOTAL AEROPUERTO						$ 7,468,968.36		$ 2,585,159.33		$ 2,585,159.33

AEROPUERTO CIMITARRA

CONCEPTO	CANT	DTM	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	6.20%	1.60	$ 2,500,000.00	5.00	$ 1,239,744.00	31.02	$ 230,741.15	31.02	$ 230,741.15
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil, hidráulico o arquitecto)	1	50.00%	1.60	$ 1,242,000.00	5.00	$ 4,968,000.00	31.02	$ 924,644.16	31.02	$ 924,644.16
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6,207,744.00		$ 1,155,385.31		$ 1,155,385
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND	VALOR			COSTO TOTAL				
PAPELERÍA PARA ACTAS	1	global	$ 68,700.00			$ 68,700.00	31.02	$ 12,786.44	31.02	$ 12,786.44
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 68,700.00		$ 12,786.44		$ 12,786
COSTO FIJO MENSUAL								$ 1,004,231.04		$ 1,004,231.04
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6,276,444.00		$ 2,172,402.80		$ 2,172,402.80
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 1,192,524.36		$ 412,756.53		$ 412,756.53
TOTAL AEROPUERTO						$ 7,468,968.36		$ 2,585,159.33		$ 2,585,159.33

AEROPUERTO CONDOTO

CONCEPTO	CANT	DTM	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	7.99%	1.60	$ 2,500,000.00	5.00	$ 1,597,440.00	39.83	$ 381,756.21	39.83	$ 381,756.21

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELÍBANO Y CIÉNAGA DE ORO.

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO : No. 21000804 H3 DE 2021
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.035.519,04
FECHA DE INICIACION: 27 DE JULIO DE 2021

CONTRATISTA: IGOR SAS
SUPERVISOR

RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil, hidráulico o arquitecto)	1	50.00%	1.60	$ 1,242,000.00	5.00	$ 4,968,000.00	39.83	$ 1,187,252.64	39.83	$ 1,187,252.64
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6,565,440.00		$ 1,569,008.85		$ 1,569,009
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND	VALOR			COSTO TOTAL				
PAPELERÍA PARA ACTAS	1	global	$ 68,700.00			$ 68,700.00	39.83	$ 16,417.93	39.83	$ 16,417.93
								$ -		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 68,700.00		$ 16,417.93		$ 16,418
COSTO FIJO MENSUAL								$ 1,061,462.40		$ 1,061,462.40
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6,634,140.00		$ 2,646,889.18		$ 2,646,889.18
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 1,260,486.60		$ 502,908.94		$ 502,908.94
TOTAL AEROPUERTO						$ 7,894,626.60		$ 3,149,798.12		$ 3,149,798.12

AEROPUERTO MONTELÍBANO

CONCEPTO	CANT	DTM	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	6.20%	1.60	$ 2,500,000.00	5.00	$ 1,239,744.00	29.42	$ 218,839.61	29.42	$ 218,839.61
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil, hidráulico o arquitecto)	1	50.00%	1.60	$ 1,242,000.00	5.00	$ 4,968,000.00	29.42	$ 876,951.36	29.42	$ 876,951.36
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6,207,744.00		$ 1,095,790.97		$ 1,095,791
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND	VALOR			COSTO TOTAL				
PAPELERÍA PARA ACTAS	1	global	$ 68,700.00			$ 68,700.00	29.42	$ 12,126.92	29.42	$ 12,126.92
								$ -		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 68,700.00		$ 12,126.92		$ 12,127
COSTO FIJO MENSUAL								$ 1,004,231.04		$ 1,004,231.04
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6,276,444.00		$ 2,112,148.93		$ 2,112,148.93
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 1,192,524.36		$ 401,308.30		$ 401,308.30
TOTAL AEROPUERTO						$ 7,468,968.36		$ 2,513,457.23		$ 2,513,457.23

AEROPUERTO CIÉNAGA DE ORO

CONCEPTO	CANT	DTM	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	6.20%	1.60	$ 2,500,000.00	5.00	$ 1,239,744.00	29.42	$ 218,839.61	29.42	$ 218,839.61
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil, hidráulico o arquitecto)	1	50.00%	1.60	$ 1,242,000.00	5.00	$ 4,968,000.00	29.42	$ 876,951.36	29.42	$ 876,951.36
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6,207,744.00		$ 1,095,790.97		$ 1,095,791
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND	VALOR			COSTO TOTAL				
PAPELERÍA PARA ACTAS	1	global	$ 68,700.00			$ 68,700.00	29.42	$ 12,126.92	29.42	$ 12,126.92
								$ -		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 68,700.00		$ 12,126.92		$ 12,127
COSTO FIJO MENSUAL								$ 1,004,231.04		$ 1,004,231.04
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6,276,444.00		$ 2,112,148.93		$ 2,112,148.93
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 1,192,524.36		$ 401,308.30		$ 401,308.30
TOTAL AEROPUERTO						$ 7,468,968.36		$ 2,513,457.23		$ 2,513,457.23
COSTOS TOTALES						$ 50,450,016.00		$ 18,319,874.97		$ 18,319,874.97
IVA 19%						$ 9,585,503.04		$ 3,480,776.24		$ 3,480,776.24
TOTAL PROYECTO						$ 60,035,519.04		$ 21,800,651.21		$ 21,800,651.21

WILSON ALBEIRO GONZALEZ MATALLANA
Representante legal
IGOR SAS

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO
U.A.E.A.C.

AERONAUTICA CIVIL	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELÍBANO Y CIÉNAGA DE ORO.	VALOR INICIAL: $ 60,035,519.04 INCLUIDO IVA VALOR ADICIONAL: $ 0.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		INCLUIDO IVA	CONTRATISTA: IGOR SAS
	FECHA DE INICIACION: 27 DE JULIO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR FINAL : $ 60,035,519.04 INCLUIDO IVA	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

El día 14 de septiembre de 2021 en Bogotá D.C., , se reunieron: En representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** como supervisor del contrato de Interventoría **ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN** , **WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA** en representacion de la interventoria **IGOR S.A.S** , con el objeto de recibir los servicios prestados por interventoria entre el 27 de julio y el 14 de septiembre de 2021, mediante el contrato de interventoria NO. 21000804 H3 DE 2021 , determinando su valor de acuerdo a la propuesta presentada para el presente contrato de interventoria y según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de los supervisores del contrato y en cumplimiento del cronograma de obra.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES
1. Valor Inicial Contrato	$ 60,035,519.04
2. Valor Modificación No.1	$ -
3. Valor total del Contrato (1+2)	$ 60,035,519.04
4. Valor Pagado del Anticipo	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	$ 60,035,519.00
6. Valor Presente Acta No. 01	$ 21,800,651.21
7. Amortización en esta acta	$ -
8. Otras retenciones (Acumuladas)	$ -
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)	$ 21,800,651.21
10. Pagos Actas Anteriores	$ -
11. Valor pagado a la Fecha	$ 21,800,651.21
12. Saldo por pagar del presente Contrato	38,234,867.8
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha	**36.31%**

OBSERVACIONES: El Contratista de interventoria y Supervisoria mediante el presente documento, hacen constar que los servicios prestados fueron verficadas por la supervisoría delegada por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de las actividades realizadas por parte de la interventoria se han realizado atendiendo los requirimientos y especificaciones establecidas por la AEROCIVIL. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 03307 de 04 de Septiembre de 1997 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C., además, lo anterior de conformidad con la Resolucion 0589 del 12 de Febrero de 2007, por la cual se regalmentan las funciones y el tramite Interno del procedimiento que debe atenderse por parte de quienes sean designados o contratados para la supervisoria de los contratos celebrados por la U.A.E.A.C.

WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante legal
IGOR SAS

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO
U.A.E.A.C

Espacio para
Logo Corporativo

IGOR S.A.S
NIT 901.335.615-6
CL 22 9 B 05
Tel: (038) 3158933923
Puerto Gaitán - Colombia
ccoy09@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-8

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	900.162.871-8	**Teléfono**	(038) 5123850
Dirección	AEROPUERTO JOSE MA CORBODA DE RIONEGRO	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/11/2021, 11:30
Expedición	08/11/2021, 11:55
Vencimiento	08/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de recibo parcial No. 1 del contrato No. 21000804 H3 de 2021	1.00	21,800,651.21

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun millones ochocientos mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-08 por $ 21,800,651.21

Total Bruto	18,319,874.97
IVA 19%	3,480,776.24
Total a Pagar	**21,800,651.21**

Observaciones:
Contrato No 21000804 H3 de 2021 "REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRÍO, CIMTARRA, CONDOTO, MONTELÍBANO Y CIÉNAGA DE ORO" CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 203-000001-74 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IGOR S.A.S
#$24-12-00-300;21000804 H3 DE 2021;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764018725233 aprobado en 20210928 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 113ebe661962057015f8d6783152659dbb372572a3896e0f033cb5687ff06216303330f5c62634a71e10fbaf271e75cc

Espacio para Logo Corporativo

IGOR S.A.S
NIT 901.335.615-
CL 22 9 B 05
Tel: (038) 3158933923
Puerto Gaitán - Colombia
ccoy09@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-1

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	900.162.871-8	**Teléfono**	(038) 5123850
Dirección	AEROPUERTO JOSE MA CORBODA DE RIONEGRO	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2021, 13:23
Expedición	30/09/2021, 13:39
Vencimiento	30/10/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de recibo parcial No. 1 del contrato No. 21000804 H3 de 2021	1.00	21,800,651.21

ANULADA

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun millones ochocientos mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte con veintiuno cent.

Total Bruto	18,319,874.97
IVA 19%	3,480,776.24
Total a Pagar	21,800,651.21

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-30 por $ 21,800,651.21

Observaciones:
Contrato No. 21000804 H3 de 2021 "REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 203-000001-74 BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL IGOR S.A.S. #$24-12-00-300;21000804 H3 de 2021;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764018725233 aprobado en 20210928 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 4c58fb9ad91cedd8fe5efde1a19f8636bb92212626231 6f5654e652338fb0048a1ec2e05e61bc073e0bde4e2aa205e82

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1

CONTRATO No.	No. 21000804 H3 DE 2021		
CONTRATISTA:	IGOR SAS		
SUPERVISOR:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN		
COSTO TOTAL BRUTO Costo Directo		$	18,319,874.97
IVA (costo total bruto x 19% estimado para IVA)		$	3,480,776.24
COSTO TOTAL NETO		$	21,800,651.21
VALOR TOTAL FACTURADO AJUSTADO AL PESO		**$**	**21,800,651.21**

WILSON ALBEIRO GONZALEZ MATALLANA
Representante legal
IGOR SAS

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO
U.A.E.A.C.