	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 21 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** 8.232.190,00 **PERIODO:** MAYO DEL 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1521 DEL 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-02-2021

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS DO**

PLAZO INICIAL: **OCHO (08) MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **OCHO (08) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12 DE ABRIL DEL 2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **11 DE DICIEMBRE DEL 2021** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓ N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 228.755.719** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 228.755.719**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 07-05-201		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 5.300.000		2,00	$ 10.600.000			2,00	$ 10.600.000	0,25	$ 1.325.000	0,41	$ 2.173.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.500.000		8,00	$ 28.000.000			8,00	$ 28.000.000	0,50	$ 1.750.000	0,82	$ 2.870.000
	1	Especialista en Geotecnio y/o Pavimentos	$ 4.494.000	$ -	1,00	$ 4.494.000			1,10	$ 4.943.400		$ -		$ -
	1	Especialista Ambiental	$ 4.494.000	$ -	1,00	$ 4.494.000			0,00	$ -		$ -		$ -
	1	Abogado	$ 4.494.000	$ -	1,00	$ 4.494.000			0,00	$ -				$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector SISO	$ 1.850.000		8,00	$ 14.800.000			7,00	$ 12.950.000		$ -		$ -
	1	Especialista Hidraulico e Hidrologico					$ 4.494.000		0,25	$ 1.123.500				
	1	Especialista en Diseño Geometrico					$ 4.494.000		0,25	$ 1.123.500				
	1	Especialista en Estructuras					$ 4.494.000		0,15	$ 674.100				
	1	Profesional SIG					$ 3.500.000		0,15	$ 525.000				
	1	Residente Ambiental					$ 3.500.000		2,80	$ 9.800.000				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 66.882.000				$ 69.739.500		$ 3.075.000		$ 5.043.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34				2,34		2,34		2,34
		DESCUENTOS FACTOR MULTIPLICADOR										(159.000,00)		(260.760,00)
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 156.503.880				$ 163.190.430		$ 7.036.500		$ 11.539.860

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	21 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** 8.232.190,00 **PERIODO:** MAYO DEL 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1521 DEL 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-02-2021

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS DO**

PLAZO INICIAL: **OCHO (08) MESES** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12 DE ABRIL DEL 2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 228.755.719** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 228.755.719**

PLAZO ACUMULADO: **OCHO (08) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **11 DE DICIEMBRE DEL 2021** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓ N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Especialistas, Director y Residentes	Dia	$ 151.000	15,00	$ 2.265.000			15,00	$ 2.265.000	2,00	$ 302.000	4,00	$ 604.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Trabajo de Topografía (Incluye Personal, Equipo y Trasnporte)	Según comprobante por mes	$ 5.400.000	1,00	$ 5.400.000			1,00	$ 5.400.000		$ -		$ -
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$ 300.000	4,00	$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000		$ -		
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 770.000	8,00	$ 6.160.000			7,00	$ 5.390.000		$ -		$ -
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aereos/terrestres (incluye peajes)	Según comprobante por mes	$ 609.000	3,00	$ 1.827.000			3,00	$ 1.827.000	0,70	$ 426.300	1,36	$ 828.240
	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	Según comprobante por mes	$ 296.000	8,00	$ 2.368.000			8,00	$ 2.368.000	0,94	$ 278.240	1,57	$ 464.720
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 291.000	8,00	$ 2.328.000			8,00	$ 2.328.000	0,65	$ 189.150	1,17	$ 340.470
	1	Elementos e Insumos Protocolo de Bioseguridad	Según comprobante por mes	$ 760.000	8,00	$ 6.080.000			3,76	$ 2.857.600		$ -		$ -
	1	Veeduría Comunitaria	global	$ 150.000	8,00	$ 1.200.000			8,00	$ 1.200.000		$ -		$ -
		OTROS COSTOS ADICIONALES												
	1	Vehiculo Tipo Motocicleta 125CC (Incluye combustible)					**$ 600.000**	Según comprobante por mes	7,00	$ 4.200.000				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 28.828.000,00				$ 29.035.600,00		$ 1.195.690,00		$ 2.237.430,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 185.331.880,00**					**Valor total básico**	**$ 8.232.190,00**	**Valor total básico**	**$ 13.777.290,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 6.899.817,00						$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 192.231.697,00						$ 8.232.190,00		$ 13.777.290,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 36.524.022,00					IVA	$ 1.564.116,00	IVA	$ 2.617.685,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 228.755.719,00**					**Valor total**	**$ 9.796.306,00**	**Valor total**	**$ 16.394.975,00**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	740.020,00	**1.213.633,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS**

Saldo básico por ejecutar: $ 171.554.590,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: **25202-27254 CND**

Firma
Nombre: **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. : **01110-1037 CPITVC**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.