AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 21000838 H3 DE 2021
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	IGOR S.A.S NIT. 901335615-6
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA
VALOR	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($10.162.600.00)
PLAZO	TRES (3) MESES
CDP	SIIF No. 5621 del 26 de mayo de 2021
RP	30921 del 26 de julio de 2021
FECHA LEGALIZACIÓN	22 de julio de 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN,

En la ciudad de Rionegro, el 30 de octubre de 2021 se reunieron **WILSON ALBEIRO GONZALEZ MATALLANA** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.053.336.877 de Chiquinquirá**, obrando en calidad de representante legal del contratista **IGOR S.A.S NIT. 901335615-6** y **ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN,** Identificado con cédula de ciudadanía **No. 98.543.957 de Envigado**, obrando en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia que, durante el periodo comprendido entre el 07 de octubre al 30 de octubre de 2021, se presentó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de $3.048.780,00 cumpliendo el contratista con los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CORTE PARCIAL N° 2 CONTRATO 21000838 H3 DE 2021, REALIZAR INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA.

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO: (60%): $6.097.560,00 INCLUIDO IVA

GONZALEZ MATALLANA WILSON ALBEIRO
Representante Legal contratista IGOR S.A.S

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN,
SUPERVISOR

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA

CONTRATO : No. 21000838 H3 DE 2021
PLAZO: TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 10.162.600
FECHA DE INICIACION: 18 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACION : 18 DE NOVIEMBRE2 DE 2021

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATISTA:
IGOR SAS
SUPERVISOR
ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

CONDICIONES ORIGINALES								ACTA PARCIAL No. 02		ACUMULADO
AEROPUERTO DE CONDOTO										
CONCEPTO	CANT	DIK	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
COSTOS DE PERSONAL SEGUIMIENTO										
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	100,00%	1,60	$ 1.300.000,00	3,00	$ 6.240.000,00	16,67	$ 624.000,00	16,67	$ 624.000,00
SUBTOTAL PERSONAL SEGUIMIENTO						6.240.000,00		$ 624.000,00		$ 624.000
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANT.	UND		VALOR		COSTO TOTAL				
COMISION TOPOGRAFICA	1	global	$	2.300.000,00		$ 2.300.000,00	16,67	$ 230.000,00	16,67	$ 230.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								$ -		
COSTO FIJO MENSUAL						$ 2.300.000,00		$ 230.000,00		$ 230.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								$ 1.708.000,00		$ 1.708.000,00
IVA 19% SOBRE COSTO TOTAL						$ 8.540.000,00		$ 2.562.000,00		$ 2.562.000,00
TOTAL AEROPUERTO						$ 1.622.600,00		$ 486.780,00		$ 486.780,00
						$ 10.162.600,00		$ 3.048.780,00		$ 3.048.780,00
COSTOS TOTALES						$ 8.540.000,00		$ 2.562.000,00		$ 2.562.000,00
IVA 19%						$ 1.622.600,00		$ 486.780,00		$ 486.780,00
TOTAL PROYECTO						$ 10.162.600,00		$ 3.048.780,00		$ 3.048.780,00

WILSON ALBEIRO GONZALEZ MATALLANA
Representante legal
IGOR SAS

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO
U.A.E.A.C.

AERONAUTICA CIVIL	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA	VALOR INICIAL: $ 10.162.600,00 INCLUIDO IVA VALOR ADICIONAL: $ 0,00 INCLUIDO IVA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	FECHA DE INICIACION: 18 DE AGOSTO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE2 DE 2021	VALOR FINAL : $ 10.162.600,00 INCLUIDO IVA	CONTRATISTA: IGOR SAS SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02

El día 30 de octubre de 2021 en Bogotá D.C., , se reunieron: En representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** como supervisor del contrato de Interventoría **ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN** , **WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA** en representacion de la interventoria **IGOR S.A.S** , con el objeto de recibir los servicios prestados por interventoria entre el 07 de octubre y el 30 de octubre de 2021, mediante el contrato de interventoria NO. 21000838 H3 DE 2021 , determinando su valor de acuerdo a la propuesta presentada para el presente contrato de interventoria y según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de los supervisores del contrato y en cumplimiento del cronograma de obra.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES
1. Valor Inicial Contrato	$ 10.162.600,00
2. Valor Modificación No.1	$ -
3. Valor total del Contrato (1+2)	$ 10.162.600,00
4. Valor Pagado del Anticipo	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	$ 10.162.600,00
6. Valor Presente Acta No. 01	$ 3.048.780,00
7. Amortización en esta acta	$ -
8. Otras retenciones (Acumuladas)	$ -
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)	$ 3.048.780,00
10. Pagos Actas Anteriores	$ 3.048.780,00
11. Valor pagado a la Fecha	$ 3.048.780,00
12. Saldo por pagar del presente Contrato	4.065.040,00
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha	60,00%

OBSERVACIONES: El Contratista de interventoria y Supervisoria mediante el presente documento, hacen constar que los servicios prestados fueron verficadas por la supervisoría delegada por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de las actividades realizadas por parte de la interventoria se han realizado atendiendo los requirimientos y especificaciones establecidas por la AEROCIVIL. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 03307 de 04 de Septiembre de 1997 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C., además, lo anterior de conformidad con la Resolucion 0589 del 12 de Febrero de 2007, por la cual se regalmentan las funciones y el tramite Interno del procedimiento que debe atenderse por parte de quienes sean designados o contratados para la supervisoria de los contratos celebrados por la U.A.E.A.C.

WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante legal
IGOR SAS

ÁLVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO
U.A.E.A.C

Espacio para
Logo Corporativo

IGOR S.A.S
NIT 901.335.615-6
CL 22 9 B 05
Tel: (038) 3158933923
Puerto Gaitán - Colombia
ccoy09@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-10

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	900.162.871-8	**Teléfono**	(038) 5123850
Dirección	AEROPUERTO JOSE MA CORBODA DE RIONEGRO	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/11/2021, 09:08
Expedición	16/11/2021, 09:14
Vencimiento	16/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de recibo parcial No 2 del contrato No 21000838 H3 de 2021	1.00	3,048,780.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones cuarenta y ocho mil setecientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-16 por $ 3,048,780.00

Total Bruto	2,562,000.00
IVA 19%	486,780.00
Total a Pagar	**3,048,780.00**

Observaciones:
Contrato No 21000838 H3 de 2021 "REALIZAR INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACIÓN DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA" CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 203-000001-74 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IGOR S.A.S
#$24-12-00-300;21000838 H3 DE 2021;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764018725233 aprobado en 20210928 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE e7b2abed8b8e882a3fb2e24119653f68ed5229d0c674afa420a2ffe0a5217c88b865fc77d0cb86bceb914a9eee1c2f7c

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.2

CONTRATO No.	No. 21000838 H3 DE 2021		
CONTRATISTA:	IGOR SAS		
SUPERVISOR:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN		
COSTO TOTAL BRUTO Costo Directo		$	2.562.000,00
IVA (costo total bruto x 19% estimado para IVA)		$	486.780,00
COSTO TOTAL NETO		$	3.048.780,00
VALOR TOTAL FACTURADO AJUSTADO AL PESO		**$**	**3.048.780,00**

WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante legal
IGOR SAS

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO
U.A.E.A.C.