CONTRATO No. 4600090401 de 2021
FECHA: 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 29 DE NOVIEMBRE de 2021

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de General
CONTRATISTA:	**YEISON MAURICIO TORRES ARIAS**
NIT o C.C.:	71.796.547
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales jurídicos especializados para la Defensa de lo Público en la Secretaría General.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($35.886.640).
ADICIÓN N° 1:	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L ($ 14.354.656).
VALOR MAS ADICIONES:	CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L ($ 50.241.296).
DURACIÓN INICIAL:	CINCO (05) MESES SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
AMPLIACIÓN N° 1:	DOS (2) MESES a partir de 22/10/2021 al 21/12/2021
DURACIÓN DESPUÉS AMPLIACIONES	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	21-05-2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	21-12-2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600090401 de 2021**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO.

El contratista ha cumplido hasta la fecha con el objeto del contrato, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y el pliego de condiciones, según lo informado en el informe de actividades que presenta de manera mensual a la supervisión, y en el cual relaciona las funciones desempeñadas en el período a pagar, debidamente verificadas por la supervisión conforme a las evidencias aportadas.

El contratista cuando asiste ocasionalmente al CAM, cumple con los protocolos de bioseguridad con la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Porcentaje de ejecución física: **86,0%**

* Debido a adición No. 1 y ampliación No.1 del contrato, se debe modificar la ejecución física del contrato porque se amplía en plazo y el valor, por lo cual la ejecución física del contrato luego de la adición, queda de la siguiente manera:


Entrega 1	14,4%
Entrega 2	28,4%
Entrega 3	42,8%
Entrega 4	57,2%
Entrega 5	71,6%
Entrega 6	86,0%
Entrega 7	100,0%

2. INFORME ADMINISTRATIVO.

El contratista aporta la planilla de aportes a la seguridad social correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021, con los porcentajes y valores exigidos en el contrato, como pasa a observarse:

Período de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Noviembre	7818280329	$ 358.900	$ 459.400	$ 15.000	$833.300

Evaluación al contratista.



Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato 4600090401 Secretaría 209 General Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Prestación de servicios profesionales jurídicos especializados para la defensa de lo público en la Secretaría General.

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

No se tiene conocimiento de que el presente contrato hubiese sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

RELACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL GASTO

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70500000	2320202008	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JURÍDICA	4000105234	50089265	4900029193
Fondos	**Centro Gestor**	**Posición Presupuestal**	**Proyecto**	**CDP**	**Solicitud de Pedido**	**Registro Presupuestal**
110000121	70500000	2320202008	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JURÍDICA	4000106305	50089265	4900030176

Contrato Marco		Valor
Número	**Posición**	
4600090401	10	35.886.640
4600090401	20	14.354.656
	TOTAL	**$50.241.296**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS (se relacionan de manera acumulativa)

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
4900029193	AC-116 46/90401	08/07/2021	5000641177	7.177.328,00
4900029193	AC-149 46/90401	05/08/2021	5000643641	7.177.328,00
4900029193	AC-166 46/90401	01/09/2021	5000645493	7.177.328,00

4900029193	AC-190 46/90401	01/10/2021	5000648491	7.177.328,00
4900029193	AC-219 46/90401	02/11/2021	5000651703	7.177.328,00

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO POR PROYECTOS

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090401	4900029193	209	General	200215	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JURÍDICA	35.886.640	28.709.312	7.177.328,00
4600090401	4900030176	209	General	200215	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JURÍDICA	14.354.656	7.177.328	7.177.328

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

Valor del Contrato	$35.886.640
Adiciones	$14.354.656
Total valor del contrato más adiciones	$50.241.296
Pagos Realizados (Acumulado)	$35.886.640
Pago autorizado del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2021	$7.177.328
Porcentaje de ejecución financiera	85,7%

*Debido a la adición del contrato la ejecución financiera del contrato (acumulada) se modifica de la siguiente manera:

Entrega 1	14,3%

Entrega 2	28,6%
Entrega 3	42,9%
Entrega 4	57,1%
Entrega 5	71,4%
Entrega 6	85,7%
Entrega 7	100,0%

4. INFORME JURÍDICO.

El contrato presentó: •**Adición No. 1** por valor de catorce millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos m.l. ($14.354.656) Y •**Ampliación No.1** por dos (2) meses a partir de 22/10/2021 al 21/12/2021.

Igualmente, se ha venido ejecutando de manera adecuada. Hasta el momento no se han presentado incumplimientos o reclamaciones. Asimismo, las garantías del contrato continúan vigentes.

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3010570–0	Calidad				
		Cumplimiento	20–MAY–2021	20–FEB–2022	20-MAY-2021	3.588.664,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Suramericana	3010570–0	Calidad				
		Cumplimiento	20–MAY–2021	21–ABRIL–2022	22-OCTUB-2021	5.024.129,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, y recibido a satisfacción el informe de actividades por el supervisor el día 29 de octubre de 2021, se autoriza el pago parcial del período comprendido entre el día **22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021**, por valor de $7.177.328.

Atentamente,

CONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL

Supervisora Suplente