NOTA INTERNA

TRD 2021-181.8.1.732

Palmira, 29 / noviembre / 2021

PARA: **URIEL DARIO CANCELADO SANCHEZ**
Secretario de Infraestructura, Renovación urbana y Vivienda

DE: **ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO**
Subsecretario de Infraestructura y Valorización

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO		FAVOR TRAMITAR	X
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

Asunto: Solicitud adición presupuestal contrato N° MP-1027-2021, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE BASE GRANULAR, ASFALTO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y PARCHEO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

En mi calidad de supervisor del contrato de suministro del asunto, le solicito autorizar una adición a este, por valor de $330.459.370, esto teniendo en cuenta que a pesar que se ha venido cumpliendo su ejecución satisfactoriamente, y a la fecha se han ejecutado 10.000 m2 de los 14.400 m2 programados, con el suministro contrato no se alcanza a minimizar los daños hallados en las vías, considerando que solo se cubriría el 10% de la necesidad actual que equivale a aproximadamente 146.500 m2.

El certificado de disponibilidad presupuestal N° 1626 de julio 14 de 2021, que respalda el contrato N°1027-2021 tiene recursos disponibles para la ejecución del otro sí. Su valor esta por $ 836.620.702 y el valor del contrato es de $ 660.918.741. Igualmente, la mano de obra esta disponible hasta el 31 de diciembre del 2020.

Con la adición al contrato de suministro se busca cubrir con el bacheo y parcheo, una mayor cantidad de área de vías, buscando atender los requerimientos de la comunidad, mejorar la movilidad en las vías del casco urbano y aumentar la calidad de vida de sus habitantes del Municipio.

Las cantidades a adicionar son las siguientes:

NOTA INTERNA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR. TOTAL
BASE GRANULAR	M3	201	64.498	12.964.098
MEZCLA ASFALTICA MDC-19	M3	562	523.124	293.995.688
EMULSION ASFALTIA CRL-1	LT	7.314	3.213	23.499.584
				330.459.370

Agradeciendo la atención prestada.

ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO
Subsecretario de Infraestructura y Valorización

Proyectó: Elizabeth Montealegre Rojas. Profesional Universitario 2
Revisó: Andrés Fernando Osorio Ocampo. Subsecretario de Infraestructura y Valorización
Aprobó: Andrés Fernando Osorio Ocampo. Subsecretario de Infraestructura y Valorización