| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:<br>FOR-CB-013 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN: 03 |
| | INFORME DE SUPERVISION | Vigente desde: 20/08/2015 |

| INFORME NÚMERO: | 9 | FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa) | 02/12/2021 |
|---|---|---|---|

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE ACTO CONTRACTUAL: | CONTRATO | NÚMERO: | 0444 | FECHA : (dd/mm/aa) | 11/02/2021 | |
| CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario) | ADDVANCE MARKETING SAS | | | NIT: | 901253233-3 | |
| VALOR INICIAL: | $ 34.547.400 | | | PLAZO INICIAL: | 300 días Calendario | |
| CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 392 del 15/01/2021 | | | RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 670 del 16/02/2021 | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario) | CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO | | | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: | Contrato No. 0444 del 11/02/2021 | |
| CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR: | | | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa) | 2/03/2021 | | | FECHA INICIACION: (dd/mm/aa) | 2/03/2021 | |

## 2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

### 2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

| IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

| IDENTIFICACIÓN DEL ACTA | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

| FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Escaneado con CamScanner

| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:<br>FOR-CB-013 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN: 03 |
| | INFORME DE SUPERVISION | Vigente desde: 20/08/2015 |

## 3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: | NO | SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :<br>(Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL) | |
| ENTIDAD PUBLICA: | NO | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: | PAGO POR PERÍODOS |
| PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: | 28/10/2021 al 26/11/2021 | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | Ibagué |
| COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN: | N/A | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :<br>(dd/mm/aa) | |
| No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: | FE-72 | FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa) | 02/12/2021 |
| | | | |
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: | 54485829 | MES(es): | NOVIEMBRE (2021) |

## 4. INFORMACIÓN CONTABLE

### 4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA: | N/A | VÍA SECUNDARIA | N/A |
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR: | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO | VALOR | N/A |
| | CONSTRUCCIÓN | VALOR | N/A |
| | MANTENIMIENTO | VALOR | N/A |

### 4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|
| TERRENO | N/A | N/A |
| EDIFICACIÓN | N/A | N/A |
| MEJORAS | N/A | N/A |
| OTROS _____ | N/A | N/A |

### 4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) | No. RP | VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO |
|---|---|---|
| 03-3-3213-8020 | 670 del 16/02/2021 | $ 3.454.740,00 |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

### 4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

| | |
|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) | $ 3.454.740,00 |
| (-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO | N/A |
| SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO | $ 3.454.740,00 |
| (+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | $ 3.454.740,00 |

### 4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

| | |
|---|---|
| VALOR AL CONTRATISTA | $ 3.454.740,00 |
| (+) IVA ASUMIDO (DIAN) | $ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | $ 3.454.740 |

Escaneado con CamScanner

| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:<br>FOR-CB-013 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN: 03 |
| | INFORME DE SUPERVISION | Vigente desde: 20/08/2015 |

### 4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A | |
| VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES | N/A | |
| VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES | | N/A |
| VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO | | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR | | N/A |
| SUMAS IGUALES | N/A | N/A |

### 4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL | $ 34.547.400,00 | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES | $ - | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO | | $ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | $ 27.637.920,00 |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | | $ 3.454.740,00 |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | $ 3.454.740,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 34.547.400,00** | **$ 34.547.400,00** |

### 4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL | N/A | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR | N/A | |
| ANTICIPO CANCELADO | | N/A |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | N/A |
| VALOR PRESENTE PAGO | | N/A |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | N/A |
| SUMAS IGUALES | N/A | N/A |

## 5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

**NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)** CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO

**FIRMA(s):**

***Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.***

Escaneado con CamScanner