INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	30	11	2021

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de diligenciar este documento:

- Recuerde que este informe debe ser detallado, siendo descriptivo en las actividades que se ejecutaron.
- Este formato puede ser diligenciado a mano en letra imprenta.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No DEL CONTRATO Y FECHA	No 2582 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2021
VALOR DEL CONTRATO	$15.750.000 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS)
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
No. DE IDENTIFICACION	9.658.316-1
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2021
PERIODO DEL INFORME	INFORME No. 1 DEL 28 DE OCTUBRE 2021 AL 27 DE NOVIEMBRE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL FRENTE DE TRABAJO No 2 CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO, MUNICIPIO DE YOPAL.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No [illegible]	**EJECUCION** [illegible]	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA EL MEJORAMIENTO DE 40 KM DE LA RED VIAL EN EL FRENTE No 2 CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO, APLICANDO LOS LINEAMIENTOS DE	En desarrollo a las actividades de inspección y control a las obras de infraestructura vial que se adelantan por administración directa para la rehabilitación y mantenimiento de la red vial en el frente No. 2, en el presente periodo contractual no se realizaron las actividades ya que no se encuentra maquinaria disponible para realizar estas actividades de mantenimiento, durante el periodo comprendido 28 octubre al 27 de noviembre del 2021.	**En medio físico y magnético: Anexo No. 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); Fecha: 10/08/2021, Versión: 3.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No [illegible]	EJECUCION [illegible]	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
CONSTRUCCION QUE EL SUPERVISOR DESIGNADO LE SOLICITE.		
2. REALIZAR VISITAS DE CAMPO A LOS CORREGIMIENTOS DE SU FRENTE ASIGNADO PARA IDENTIFICAR LOS ESTADOS EN QUE SE ENCUENTRA LA MALLA VIAL DE LA RED VIAL PARA PROGRAMAR JUNTO CON EL INGENIERO DE CAMPO EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE LA MISMA.	Se realizó visitas de campo a los corregimientos Mata de limón y Alcaraván la Niata, para identificar los estados en que se encuentra la malla vial de la red vial para programar junto con el ingeniero de campo el mantenimiento respectivo de la misma.	**En medio físico: Anexo No 2.** FORMATO ACTA DE VISITA (AP3-F08 P); Fecha: 10/08/2021, Versión: 3, el cual a su vez contiene registro Fotográfico de visita realizadas durante el presente periodo contractual. - Registro fotográfico en Word **En medio físico: Anexo No 3.** FORMATO ACTA DE REUNION (AP3-F03 P); Fecha: 10/08/2021, Versión: 3, el cual a su vez contiene registro Fotográfico de visita y reunión realizadas durante el presente periodo contractual. - Registro fotográfico en Word
3. EFECTUAR MENSUALMENTE UN INFORME TECNICO CON REGISTRO FOTOGRAFICO SOBRE EL PERSONAL TECNICO OPERATIVO CON SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DEMAS INSUMOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL	Durante el presente periodo contractual comprendido entre el 28 de octubre al 27 de noviembre de 2021, no se llevó a cabo registro fotográfico sobre el personal técnico operativo con sus respectivos elementos de protección personal (EPP), ya que no se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la red vial en el frente No. 2, ya que no se encuentra maquinaria disponible para realizar dichas actividades.	

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No [illegible]	EJECUCION [illegible]	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO A SU FRENTE.		
4. MEDIANTE UN DOCUMENTO TECNICO, EL INSPECTOR DEL FRENTE DE TRABAJO A CARGO, DEBERA REPORTAR SEMANALMENTE AL COORDINADOR DEL BANCO DE MAQUINARIA EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA PARA ASI PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EQUIPO QUE SE LE ASIGNO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE IGUAL MANERA INFORMAR INMEDIATAMENTE SI SE PRESENTA ALGUNA ANOMALIA O IMPREVISTO QUE OBSTACULICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA.	En el presente periodo contractual comprendido entre el 28 de octubre al 27 de noviembre de 2021, no se llevó a cabo ningún reporte semanal al coordinador del banco de maquinaria del estado en que se encuentra la maquinaria para así poder programar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos que se asignen para la ejecución de los trabajos.	.
5. PRESENTAR MENSUALMENTE AL SUPERVISOR DESIGNADO LOS INFORMES DE AVANCE CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE SUS CORREGIMIENTOS ASIGNADOS.	Durante el presente periodo contractual Se presenta informe mensual al supervisor designado con sus respectivos soportes por administración directa. Se presenta informe de actividades durante el periodo comprendido 28 de octubre 2021 al 27 de noviembre 2021.	**En medio físico y magnético: Anexo No. 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); Fecha: 10/08/2021, Versión: 3. **En medio físico y magnético: Anexo No. 4,** FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES (AP5-F12 P) Fecha: 10/08/2021 Versión: 3

Certificate No. LAT - 0069

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
6. LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO, Y SEAN INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL.	Durante el presente periodo contractual no se han presentado actividades que se deriven del contrato y que sean inherentes al objeto contractual.	

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLA DE PAGO MES OCTUBRE No 4414082743 (SALUD) DE FECHA 2021-10-05, ANEXO PLANILLA DE PAGO MES OCTUBRE No 4417989820 (PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 2021-11- 19. ANEXO PLANILLA DE PAGO MES NOVIEMBRE No 4420931256 (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 2021-11- 19.
FIRMA **Nombre** **Identificación del Contratista**	**EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA** **C.C. No. 9.658.316 de Yopal**
SUPERVISION POR EL MUNICIPIO	
VoBo REVISION TECNICA: (APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO No. Xxx/xx) **Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar.	**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
NOMBRE:	**CARLOS CORREGIDOR BENAVIDES**
CARGO:	**SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE YOPAL**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9655316
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 NO 13 20	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4417999820	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2021	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997589182
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			4414082743	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2021/10/05

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:									$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO RESIDENTE	EXONERADO REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 9655316	SANCHEZ MALPICA EMERSON RICARDO	01-DEPEND	REG CONF PENS	$ 908.526				NO							A									
2	CC 9655316	SANCHEZ MALPICA EMERSON RICARDO	03-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO							O									
3	CC 9655316	SANCHEZ MALPICA EMERSON RICARDO	03-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO							R									

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0		$ 0	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	44140827	$ 22.200	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	44140827	$ 22.200	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 167.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658316
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 NO 15 29	TELÉFONO:	3008000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4420931258	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997589289

ADMINISTRADORA

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTALES		
			COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

ADMINISTRADORA

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A SALUD											TOTALES		
			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

ADMINISTRADORA

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									TOTALES		
			INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:									$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTERIOR | EXTRANJERO | ESTUDIANTE | TARIFA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | VTE | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DIAS COT | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DIAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD Vr UPC | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DIAS COT | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | UNIMEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658316
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 NO 13 20	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4414082743	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2021
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99999688653

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXT. COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																													ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 9658316	SANCHEZ MALPICA EMERSON RICARDO	INDEPEND	REG CONF PENS	$ 908.526				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600			$ 0		$ 0		$ 0									

TOTAL	$ 113.600

2021/10/05 9:54 AM USUARIO: SOI CC1118567510

INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DEL INFORME :	30-nov-21
TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021. NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES YA QUE NO SE ENCUENTRA MAQUINARIA DISPONIBLE PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SE REALIZO VISITA EN LOS CORREGIMIENTOS MATA DE LIMON Y ALCARAVAN LA NIATA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS VIAS.
FECHA DE EJECUCIÓN :	28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD: REALIZAR MATENIMIENTO EN VIAS.

LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTOS: VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO MATA DE LIMON Y RAMALES, VEREDA BARBASCOS, VEREDA GUAYAQUE Y VEREDA SAN CRISTOBAL DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS N/A

XX	MAQUINARIA	PLACAS/N° INTERNO	NUMERO DE VIAJES REALIZADOS	MATERIAL CARGO DE RIO (M3)	SECTOR (MA)	ORIGEN DEL MATERIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS AVANCE DE OBRA
XX	XX	XX	0	0	XX	N/A	XX
XX	XX	XX	0	0	XX	N/A	XX
XX	XX	XX	0	0	XX	N/A	XX
			TOTAL(M3) DE MATERIAL	0			TOTAL DE VIAJES REALIZADOS: 0 — AVANCE CONFOMADO CON EXCAVADORA aprox. EN KM: 0.0 KM

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	
EXCAVADORA	XX	KM		
MOTONIVELADORA	XX	KM		
VIBROCOMPACTADOR	XX	KM		
RETROEXCAVADORA - (PAJARITA)	XX	KM		
DOBLETROQUE	XX	KM		
CAMIONETA	XX	KM		

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

INS: EMERSON RICARDO SANCHEZ VALPIOAT CTO No 2582 DEL 2021
FRENTE TRABAJO No 2 (RURAL)

Vo.Bo. INGENIERO JHONNY ESTEBAN PATIÑO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO N/A

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No:

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio		Hora de finalización	
21 | 10 | 29	8 : 25	AM [X] PM [ ]	10 : 30	AM [X] PM [ ]

LUGAR DE LA REUNIÓN:

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA NO
1.	Abelardo Valderrama	Presidente			
2.	Romulo Mejia	Comunidad			
3.	Sandra Lopez	Comunidad			
4.	Ronald Melendez	Contratista			
5.	Sebastian Moreno	Ing. pasante			

INVITADOS Emerson Ricardo S. Ing. obra

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA NO
1.					
2.					
3.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Se realizo la respectiva reunion con la comunidad de la vereda San Cristobal para la realizacion de mantenimiento vial y la verificacion de la coordenada de la alcantarilla sencilla de 36" x 6m

ORDEN DEL DÍA

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No:

LA ADMINISTRACIÓN SE COMPROMETE A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA SAN CRISTOBAL EN EL PLAN VEREDAL EN EL MES DE DICIEMBRE-ENERO, TRAYENDO LA MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA, BULDOZER)

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INICIAR LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGAR LA ALCANTARILLA EN EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUANDO SE PUEDA ACCEDER AL SITIO DE CONSTRUCCIÓN		

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre	Ronald Melendez (Rlz Contratista)	Nombre	Sandra Gómez G.
Email		Email	sgomezgonguez@gmail.com
Firma		Firma	
Nombre	Abelardo Salderrama ch	Nombre	Secretario de Gobierno
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre	José Rómulo Merolo	Nombre	Enrique R. Sanchez M.
Email	meridajor@Gmail.com	Email	

IV. ANEXOS

INFORME VISITA REALIZADA 29 OCTUBRE 2021

CORREGIMIENTO LA NIATA – VEREDA SAN CRISTOBAL

1: ABELARDO BALDERRAMA. (PRESIDENTE VEREDA SAN CRISTOBAL)

VIA PRINCIPAL

- MANTENIMIENTO VIA 7.2 KM
- SE VENEFICIAN 18 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 30 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA, AGRICULTURA.
- SE SOLICITA HACER ANILLO VIAL 1 KM



TOTAL = 7.2 KM, MANTENIMIENTO VIA VEREDA SAN CRISTOBAL.

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No:

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio		Hora de finalización	
21 | 11 | 08	8 : 00	AM [X] PM [ ]	10 : 25	AM [X] PM [ ]

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Vereda Naranjitos - Corregimiento Matanitos

ASISTENTES				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.	Daniel Cely	Presidente Naranjitos			
2.	Ricardo Sanches	Inspector			
3.	Maria Martinez	Fiscal Junta			
4.	Sebastian Moreno	Ingeniero			
5.					

INVITADOS				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.					
2.					
3.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Mantenimiento y recorrido de la via Naranjitos para que pueda ingresar en el plan verano - 8km aproximadamente, la cortunsado solicita motoniveladora, vibrocompactador y pasarela.

ORDEN DEL DÍA

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No:

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre	Daniel Cely	Nombre	
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Email		Email	



IV. ANEXOS

INFORME VISITA REALIZADA 08 NOVIEMBRE 2021

CORREGIMIENTO MATA DE LIMON


1: VIA PRINCIPAL

- MANTENIMIENTO VIA 20 KM
- COORDENADA INICIAL: 5*26'43" N, 72*19'04" W

2: DANIEL CELY (PRESIDENTE VEREDA NARANJITOS)

- MANTENIMIENTO VIA 8 KM
- SE VENEFICIAN 28 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 25 VIAJES DOBLES APROX.
- CUENTA CON ESCUELA
- ECONOMIA COMO GANADERIA, AGRICULTURA, PLATANO Y OTROS








3: LIBARDO CHAPARRO (PRESIDENTE MATA DE LIMON)


A: CASETA COMUNAL

- MANTENIMIENTO VIA 0.7 KM.
- REQUIERE MATERIAL: 8 VIAJES DOBLES.

B: VIA VILLA FERNANDA.

- MANTENIMIENTO VIA 2.7 KM.
- SE VENEFICIAN 12 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 18 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA, PLATANO, MAIZ Y OTROS.


C: VIA LA PRIMEVERA.

- MANTENIMIENTO VIA 0.8 KM.
- SE VENEFICIAN 8 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 10 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA- AGRICULTURA, PLATANO, YUCA Y MAIZ.




D: VIA CEMENTERIO.


- MANTENIMIENTO VIA 1.3 KM.
- SE VENEFICIAN 1 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 16 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA - AGRICULTURA.
- NOTA: SE VENEFICIA TODA LA COMUNIDAD AL CAMPO SANTO.




4: ALADINO CORREDOR (PRESIDENTE PALOBAJITO)

- MANTENIMIENTO VIA 5 KM.
- SE VENEFICIAN 24 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 30 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA– AGRICULTURA, CAÑA, CAFÉ.






A: VIA CAÑICULTORES SAN JOSE (PALOBAJITO)

- MANTENIMIENTO VIA 1.3 KM.
- SE VENEFICIAN 10 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 15 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA – AGRICULTURA, MOLINOS – DULCE, PANELA.




5: HUMBERTO BARRERA (VEREDA FLOREÑA).

- MANTENIMIENTO VIA 5 KM.
- SE VENEFICIAN 20 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 30 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA– AGRICULTURA.
-





6: DINA LUZ ALFONSO (VEREDA VILLA DEL CARMEN).

- MANTENIMIENTO VIA 8 KM.
- SE VENEFICIAN 10 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 20 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA– AGRICULTURA.





7: MARCOLINO PEÑA (VEREDA EL PALMAR).

- MANTENIMIENTO VIA 0.8 KM.
- SE VENEFICIAN 4 FAMILIAS.

TOTAL = 53.6 KM, MANTENIMIENTO VIA PRINCIPAL Y RAMALES

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

ACTA DE VISITA

MOTIVO VISITA:	Inspeccion - Verificar estado via principal		
FECHA: 2021 / 11 / 10	HORA INICIO: AM[ ] PM[ ]	HORA FINAL: AM[ ] PM[ ]	
LOCALIZACIÓN:	Vereda Barbascos		

I. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

La via se encuentra en regular estado, se encuentra con poco material - hay muchos baches en la via se inspecciono desde la Vereda Guayaque hasta la Vereda Barbascos del corregimiento Alcaravan la ruta

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer mantenimiento a la via principal hay que hacer un terraplen sobre la quebrada la Nieta para aprovechar el plan verano, cruce de vehiculos y demas Semovientes.

Se requiere Maquinaria como la excavadora, la motoniveladora, Vibrocompactador y Carrotanque para este mantenimiento, tambien material de 4".

ACTA DE VISITA

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
llevar la maquinaria. Mantenimiento		
Hacer un terraplen en la quebrada		

IV. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
Misael Reyes	Comite lasoa	3202061209	
Mario Gutierrez	Consiliador	3102051095	
Jose Fuentes.	Presidente	3118363424	
Gloria Inez Zuares	Odegada	3112538893	
Sebastian Moreno	Ing.	3223094860	
Emerson Ricado Sánchez	Ins	3132108334	

V. EVALUACION DE SATISFACCION

Su requerimiento fue atendido oportunamente? Si [ ] No [ ]
Se dio solución al requerimiento? Si [ ] No [ ] Por que? _____

Observaciones: _____

Fecha de Entrega: _____

Se recibe a satisfacción,

_____
Firma

Nombre: _____
Cargo: _____

INFORME VISITA REALIZADA 10 NOVIEMBRE 2021

CORREGIMIENTO LA NIATA – VEREDA BARBASCOS

1: JOSE FUENTES (PRESIDENTE VEREDA BARBASCOS)

VIA PRINCIPAL DESDE GUAYAQUE A VEREDA BARBASCOS

- MANTENIMIENTO VIA 14 KM
- SE VENEFICIAN 58 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 35 VIAJES DOBLES APROX.
- CUENTA CON ESCUELA
- ECONOMIA COMO GANADERIA, AGRICULTURA, PAPAYA, MAIZ, PLATANO Y OTROS.
- HAY QUE HACER TERRAPLEN EN LA QUEBRADA LA NIATA.






A: VIA DESDE LA PAVIMENTADA FRENTE ARAGUANEY HACIA LA QUEBRADA LA NIATA

- MANTENIMIENTO VIA 4 KM

TOTAL = 18 KM, MANTENIMIENTO VIA PRINCIPAL Y GUAYAQUE-BARBASCOS

PAVIMENTO FRENTE ARAGUANEY – QUEBRADA LA NIATA

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

ACTA DE VISITA

MOTIVO VISITA:	Verificar estado de vía - Mantenimiento				
FECHA:	2021 - 11 - 10	HORA INICIO:	AM [ ] PM [ ]	HORA FINAL:	AM [ ] PM [ ]
LOCALIZACIÓN:	Vereda Guayaque				

I. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

la vía principal a la vereda se encuentra en regular estado, hay varios baches, no se puede transitar

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

la vía requiere hacer mantenimiento, hace falta material de 4" para poder tapar varios baches que se encuentran ubicados sobre la vía, se requiere la motoniveladora, vibro - compactador y carro tanque

ACTA DE VISITA

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Hacer el mantenimiento en la vía		

IV. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
Fauro M.	Presidente	3142364882	
José Monroy		3118084670	
Luis A. Martinez		3108191907	
Sebastien Moreno	Ing	3223094860	
Emerson Ricardo Sanchez	Ins	3132108334	

V. EVALUACION DE SATISFACCION

Su requerimiento fue atendido oportunamente? Si [ ] No [ ]
Se dio solución al requerimiento? Si [ ] No [ ] Por que? _____

Observaciones: _____

Fecha de Entrega: _____

Se recibe a satisfacción,

_____
Firma

Nombre: _____
Cargo: _____

INFORME VISITA REALIZADA 10 NOVIEMBRE 2021

CORREGIMIENTO LA NIATA – VEREDA GUAYAQUE

1: FAVIO M. (PRESIDENTE VEREDA GUAYAQUE)

VIA PRINCIPAL - RAMAL

- MANTENIMIENTO VIA 3 KM
- SE VENEFICIAN 12 FAMILIAS
- REQUIERE MATERIAL: 15 VIAJES DOBLES APROX.
- ECONOMIA COMO GANADERIA, AGRICULTURA.
-







TOTAL = 3.0 KM, MANTENIMIENTO VIA GUAYAQUE (RAMAL)

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2