CRONOGRAMA ACTIVIDADES
CONTRATO No. CO1.PCCNTR 3006906 DE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA ASTIN

17-nov-21

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA
1	Firma de Contrato.	Noviembre 10 de 2021
2	Firma Póliza de Garantía Contrato.	Noviembre 11 de 2021
3	Generación Orden de Compra P005112021 a Wittmann Battenfeld México por las refacciones para el mantenimiento de la máquina inyectora HM110/350H/210V de acuerdo con informe de Servicio Técnico MC87 de fecha 5 de marzo de 2021.	Noviembre 11 de 2021
4	Despacho parcial de las refacciones por parte del almacén de Wittmann Battenfeld México.	Noviembre 12 de 2021
5	Recibo en Oficinas Wittmann Colombia del primer despacho de refacciones.	Noviembre 17 de 2021
6	Recepción refacciones por parte del almacén de Wittmann Battenfeld México desde almacén Austria.	Noviembre 19 - 22 de 2021
7	Despacho final refacciones por parte del almacén de Wittmann Battenfeld México.	Noviembre 22 de 2021
8	Recibo en Oficinas Wittmann Colombia del despacho final de refacciones.	Noviembre 26 de 2021
9	Servicio de Mantenimiento preventivo a equipo periférico (robot, dosificador gravimétrico, cargadores, chiller, caudalímetro, deshumidificador, termorregulador y volumétrico) incluye transferencia de conocimiento. Labor realizada por el ingeniero de servicio Marco Macías.	Noviembre 29 al 30 de 2021
10	Servicio de Mantenimiento preventivo a equipo periférico (robot, dosificador gravimétrico, cargadores, chiller, caudalímetro, deshumidificador, termorregulador y volumétrico) incluye transferencia de conocimiento. Labor realizada por el ingeniero de servicio Juan Manuel Dávila.	Noviembre 29 al 1 de diciembre de 2021
11	Servicio de Mantenimiento preventivo a inyectora Wittmann Battenfeld HM110/350/210V. Sistema Airmould Unit DE/SE 130 AK7401320. Incluye transferencia de conocimiento. Labor realizada por el ingeniero de servicio Alejandro Alaniz.	Noviembre 29 al 3 de diciembre de 2021
12	Supervisión de las labores de servicio por el Gerente de Ingeniería de Wittmann Colombia Jairo Mantilla.	Noviembre 29 al 3 de diciembre de 2021
13	Cierre de actividades	Diciembre 3 de 2021

ELABORO

ING. JARIO MANTILLA
Gerente Ingenieria

Colombia S.A.S
NIT. 900.877.236-1

APROBO

ING. SUBLEMA RIOS
Gerente General

OFICINA COLOMBIA-WIBACOL
Oxus Centro Empresarial Of 320
Km 1.5 via Chia-Cajica. Costado Occidental
Tel: + 57 (1)8622850 -Cel. 3163583005
wibacol@wittmann-group.mx
info.colombia@wittmann-group.mx

OFICINA MEXICO
WITTMANN BATTENFELD MEXICO SA DE C.V.
Av. Rafael Sesma Huerta No. 21
Parque Ind. FINSA – C.P. 76246
El Marques, Querétaro, México
Tel. (442) 10 17 100 Fax. (442) 10 17 101

OFICINA ECUADOR
Av. Joaquín Orrantia y Juan Tanca Marengo
Torres Mall del Sol Piso 4, Torre B.
Guayaquil EC090112
Tel. +593 4 3716787
Info.ecuador@wittmann-group.mx