# PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

**SOLICITUD DE MODIFICACION DE ADICION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2863160**

**Fecha de Elaboración:** 09/12/2021

**Fecha de Recibo en Contratación:** N/A

**Regional:** Risaralda

**Centro de Formación:** Centro Atención Sector Agropecuario

**Objeto del Contrato:** Compra de maquinaria y equipo para el desarrollo de los diferentes procesos, proyectos y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación de las líneas tecnológicas de Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2021. LOTE 5 EQUIPOS VIRTUALES.

## JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

El Tecnoparque Nodo Pereira es un programa de innovación tecnológica del SENA en la Regional Risaralda, dirigida a toda la comunidad y actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i (Investigación Desarrollo e Innovación) materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y Diseño y Biotecnología-Nanotecnología, que promueve el emprendimiento de base tecnológica. Para el prototipado de estos proyectos el Tecnoparque necesita de equipos y maquinaria de tecnología de punta acorde a cada línea del nodo, a través de estos equipos los prototipos se pueden diseñar y validar en entornos reales y así potencializar el emprendimiento en la región. Por tanto, se identifica la necesidad de adicionar al contrato CO1.PCCNTR.2863160 con la empresa FORTIC SAS, equipos que permitan la ejecución de la alta demanda de proyectos de industrias 4.0 que actualmente se están acompañando desde la línea de Tecnologías Virtuales.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
Adicionar al contrato CO1.PCCNTR.2863160 con la empresa FORTIC SAS, equipos que permiten el correcto desarrollo de los proyectos acompañados través de la línea de Tecnologías Virtuales.

Adicionar al valor del contrato la suma de: El valor de la adición será de NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MDA/CTE ($9.078.373,00).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| | | | | | AJUSTE RESULTADO SUBASTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PRODUCTO** | **DESCRIPCION ( FICHA TECNICA)** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO SIN IVA** | **VALOR IVA** | **VALOR UNITARIO TOTAL** | **VALOR TOTAL CON IVA** |
| 2 | Mouse o bola de seguimiento para computador | Mouse Trackball inalámbrico.<br>-Receptor USB<br>-Cable micro USB para carga<br>-Número de botones: 8 (click izquierdo/derecho, avance/retroceso, botón rueda con inclinación para click izquierdo/derecho y click de botón central, modo de precisión, Easy-Switch)<br>Número de botones personalizables: 6<br>-Tecnología Bluetooth de bajo consumo | UND | 8 | 160.119 | 30.423 | 190.542 | **1.524.336** |
| 6 | Televisores | TV SMART: 55 pulgadas QLED 4K Ultra HD Smart TV + Barra de Sonido 2,1 HW-T450, TV SMART: OLED 55" - HDR Dolby Visión + Technicolor - Procesador Alpha9 - Sonido Dolby Atmos. Sistema operativo Android o equivalente. Wifi Inalámbrico | UND | 2 | 3.173.965 | 603.053 | 3.777.018 | **7.554.037** |
| | | | | | | | | **$ 9.078.373** |

# PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

**SOLICITUD DE MODIFICACION DE ADICION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2863160**


**PLAZO DEL CONTRATO:** Hasta el 17 de diciembre de 2021

**PRESUPUESTO DISPONIBLE: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MDA/CTE (**$9.122.951,00), los cuales se encuentran en el CDP 4221 de 2.021.

**DOCUMENTACIÓN Y/O REQUISITOS ADICIONALES PARA SOLICITAR EN EL PROCESO:**

N/A

**¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021?:**
**SI: X NO: ___**, El presente proceso se encuentra incluido en la Línea 66_9121_094 del PAA según **Resolución 66-001065 del 4 de diciembre del 2020** y sus modificaciones según Resolución No. 00012 de 2021, Resolución No. 00015 de 2021, Resolución No. 00046 de 2021, Resolución No. 00178 de 2021, Resolución 00261 de 2021, Resolución No. 386 de 2021, Resolución No. 442 de 2021, Resolución 00501 de 2021, Resolución 00574 de 2021, Resolución 605 de 2021, Resolución 726 de 2021, Resolución 813 de 2021 Resolución 00880 de 2021 y Resolución 1079 de 2021




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Código UNSPSC (cada código separado por | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes) | Fecha estimada de presentación de ofertas (mes) | Duración estimada del contrato (número) | Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requiere n vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futur | Unidad de contratación (referencia) | Ubicación | Nom |
| 302 | 23151508 | 66_9121_094 Compra de maquinaria y equipo para el desarrollo de los diferentes procesos, proyectos y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación de las líneas tecnológicas de Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2021. | 8 | 8 | 2 | 1 | CCE-07 | 0 | 213476631 | 213476631 | 0 | 0 | | CO-RIS-66001 | |
| 1261 | | | | | | | | | | | | | | | |

**INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR Y SUPREVISOR DEL CONTRATO: N/A**

**Firmas:**

**ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES**
Profesional G03
Centro Atención Sector Agropecuario

**NINA ELVIRA ROCHA NIETO**
Subdirectora
Centro Atención Sector Agropecuario

**¿SOLICITUD DE MODIFICACION APROBADA?: SI: X NO: __ FECHA: Diciembre 09 2021**