INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2863160 del 17/09/2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por NINA ELVIRA ROCHA NIETO Subdirectora del Centro Atención Sector Agropecuario y FORTIC S.A.S, cuyo objeto es: "Compra de maquinaria y equipo para el desarrollo de los diferentes procesos, proyectos y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación de las líneas tecnológicas de Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2021. LOTE 5 EQUIPOS VIRTUALES.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Reional Risaralda / Centro Atención Sector Agropecuario
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela Maria Cárdenas Corrales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Monica Adriana Bedoya
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2863160
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de maquinaria y equipo para el desarrollo de los diferentes procesos, proyectos y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación de las líneas tecnológicas de Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2021. LOTE 5 EQUIPOS VIRTUALES
VALOR:	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MDA/CTE ($53.100.000,00)
CONTRATISTA:	FORTIC S.A.S
NIT:	900.684.695-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Atención Sector Agropecuario
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/09/2021
FECHA DE INICIO:	27/09/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dos (02) meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MDA/CTE ($53.100.000,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MDA/CTE ($53.100.000,00)
PRÓRROGA No 1:	Veinte (20) dias – nueva fecha de terminación diciembre 17 de 2021
ADICIÓN No. x:	0,00
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA, mediante un (1) único pago, dicha suma será cancelada al CONTRATISTA, una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo e Informe del Supervisor que se designe para el contrato. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Risaralda en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anualizado de Caja – PAC.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 2.

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
No. PÓLIZA	14-44-101135327		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	24/09/2021		
FECHA APROBACIÓN	27/09/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/09/2021	17/04/2022	$10.620.000,00
Devolución del pago anticipado			

Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	21/09/2021	17/06/2022	$10.620.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Angela Maria Cardenas Corrales mediante SECOP II de fecha 24 de Septiembre de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***

CONCEPTO	*VALOR*
Valor inicial (1)	53.100.000,00
Vr. Adiciones (2)	0,00
Valor Total (1) + (2)	53.100.000,00
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0,00
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0,00
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0,00
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	53.100.000,00

FECHA DE CORTE	*MES DE COBRO*	*VALOR EJECUTADO*	*PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*
Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACION Y ADICIÓN AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.2631899 DE 2021

JUSTIFICACION

El Tecnoparque Nodo Pereira es un programa de innovación tecnológica del SENA en la Regional Risaralda, dirigida a toda la comunidad y actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i (Investigación Desarrollo e Innovación) materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y Diseño y Biotecnología-Nanotecnología, que promueve el emprendimiento de base tecnológica. Para el prototipado de estos proyectos el Tecnoparque necesita de equipos y maquinaria de tecnología de punta acorde a cada línea del nodo, a través de estos equipos los prototipos se pueden diseñar y validar en entornos reales y así potencializar el emprendimiento en la región. Por tanto, se identifica la necesidad de adicionar al contrato CO1.PCCNTR.2863160 con la empresa FORTIC SAS, equipos que permitan la ejecución de la alta demanda de proyectos de industrias 4.0 que actualmente se están acompañando desde la línea de Tecnologías Virtuales.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al contrato CO1.PCCNTR.2863160 con la empresa FORTIC SAS, equipos que permiten el correcto desarrollo de los proyectos acompañados través de la línea de Tecnologías Virtuales.

Adicionar al valor del contrato la suma de:

El valor de la adición será de NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MDA/CTE ($9.078.373,00)

Correspondiente a las siguientes cantidades:

					AJUSTE RESULTADO SUBASTA			
ITEM	**PRODUCTO**	**DESCRIPCION (FICHA TECNICA)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2	Mouse o bola de seguimiento para computador	Mouse Trackball inalámbrico. -Receptor USB -Cable micro USB para carga -Número de botones: 8 (click izquierdo/derecho, avance/retroceso, botón rueda con inclinación para click izquierdo/derecho y click de botón central, modo de precisión, Easy-Switch) Número de botones personalizables: 6 -Tecnología Bluetooth de bajo consumo	UND	8	160.119	30.423	190.542	**1.524.336**
6	Televisores	TV SMART: 55 pulgadas QLED 4K Ultra HD Smart TV + Barra de Sonido 2,1 HW-T450, TV SMART: OLED 55" - HDR Dolby Visión + Technicolor - Procesador Alpha9 - Sonido Dolby Atmos. Sistema operativo Android o equivalente. Wifi Inalámbrico	UND	2	3.173.965	603.053	3.777.018	**7.554.037**
								$ 9.078.373

El anterior informe de ejecución se rinde al 9 de diciembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES
Profesional G 10
Dinamizadora Tecnoparque nodo Pereira

VoBo

Ordenar del Gasto

Centro Atención Sector Agropecuario

Proyectó: Monica Adriana Bedoya – Apoyo a Supervisión de Contratos