CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio:

Contrato No.0958-2021

Objeto:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	SI	NO APLICA
SECOP:	x	
SICO:	x	
SEPRO:	x	
CIFRA:	x	
GESPROY:		x

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, el 16 de noviembre de 2021


CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Ordenador del Pago
Gerencia Grandes Proyectos y Túneles
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Coordinador del Proyecto
Gerencia Grandes Proyectos y Túneles
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


LUZ HELNA ARIZA RUIZ
Gestor del Proyecto
Gerencia Grandes Proyectos y Túneles
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

ANEXOS:


1. SECOP




2. SICO




3. SEPRO


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
16548
Seleccion de Objetos
Objeto
CONTRUCCION VIAS ACCESO PROY TUNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) VIAS PARA LA LEC
CONTRUCCION VIAS ACCESO PROY TUNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR 2 (TUNEL DEL TOYO) VIAS PARA LA LEC
INTERV CONTRUCC VIAS ACCESO PROY TUNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR1 y 2 (TUNEL DEL TOYO) VIAS PARA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPO
INTERVENTORIA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPER
Supervisor
LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Codigo BPIN
2018011001037
Imputacion
2401-0600-0107
Departamento
ANTIOQUIA
Sector
Contrato
No hay Contrato
Total Programado
40.252.529.558,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
12/11/2021
12/11/2021
Programado
Ejecutado
Seleccion...
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos
Actividad
Respons
Fecha Inicial
Fecha Final
Presupuesto
Antic Amortiz
CONTRATI
CONSTRU
No. PUENT
Tunel Term
2021 REC 2021 DO 12/02/2021 31/12/2021 48.000.000.000,00 1,00 1,00 0,35 0,40
2021 AJUSTE POR.. DO 12/02/2021 31/12/2021 -24.446.196.251,00
2021 ANTICIPO DO 12/02/2021 31/12/2021 16.698.725.809,00
Anticipo Programado 16.698.725.809,00
Anticipo Amortizado 0,00
Agregar
Eliminar
Editar
Plan de Inversiones: 0
Programado en Cronograma 40.252.529.558
40.252.529.558
Escribe aquí para buscar
ESP
9:08 a.m.
12/11/2021


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
16548
Seleccion de Objetos
Objeto
CONTRUCCION VIAS ACCESO PROY TUNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) VIAS PARA LA LEC
CONTRUCCION VIAS ACCESO PROY TUNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR 2 (TUNEL DEL TOYO) VIAS PARA LA LEC
INTERV CONTRUCC VIAS ACCESO PROY TUNEL GUILLERMO GAVIRIA SECTOR1 y 2 (TUNEL DEL TOYO) VIAS PARA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPO
INTERVENTORIA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPER
Supervisor
LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Codigo BPIN
2018011001037
Imputacion
2401-0600-0107
Departamento
ANTIOQUIA
Sector
Contrato
No hay Contrato
Total Ejecutado
16.698.725.809,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
12/11/2021
12/11/2021
Programado
Ejecutado
Seleccion...
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
CONSTRU
No. PUENT
Tunel Term
2021 ANTICIPO 31/07/2021 16.698.725.809,00 1,00
Agregar
Eliminar
Editar
Escribe aquí para buscar
ESP
9:08 a.m.
12/11/2021

4. CIFRA



5. GESPROY

NO APLICA