Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Educación

FO-M9-P3-16-V01
1.210.20-18-617687

Recibí: Omar C.
DIC. 09/21
10:54 am

Santiago de Cali, 07 de diciembre de 2021

Doctor
ALVARO JOSE ZULUAGA CARDONA
Líder de Proceso de Contratación
Subsecretaria Administrativa y Financiera

ASUNTO: Entrega de documentos del contrato No. 1.210.30-12.14-0786 del 29 de julio de 2021 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y FUNDACIÓN AVE FENIX.

Remito los documentos soportes y segundo informe de supervisión correspondientes al contrato No 1.210.30-12.14-0786 del 29 de julio de 2021 y del Otro si No.1.210.30-12.14-0786-1 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y FUNDACIÓN AVE FENIX para autorizar el segundo desembolso y el primero de la adición.

Se adjunta:

- Oficio remisorio
- Factura # FE-90 y FE91 del 26 de noviembre de 2021
- Certificación bancaria
- Segundo Informe de Supervisión
- Certificación de Parafiscales con fecha 26 de noviembre de 2021
- Comprobante de pago aportes al sistema de seguridad social.
- Copia de los Registro Presupuestal de Compromiso.
- Copia Certificado de disponibilidad presupuestal
- Copia registro Único tributario (RUT)
- Acta de inicio con fecha del 29 de julio de 2021
- Copia contrato No. 1.210.30-12.14-0786 del 29 de julio 2021 y del Otro si No.1.210.30-12.14-0786-1
- Copia cédula representante legal.

Atentamente,

SARA DIANA URBANO BURBANO
Profesional Universitario
Supervisora contratos precitados

Redactó y Transcribió: Angie Natalia Quintero Moreno- Contratista
Mónica Londoño - Contratista
Reviso: Sara Diana Urbano Burbano - Profesional Universitario

Fecha:	**07**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2021**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	X		**CONVENIO**	
Contrato número:	1.210-30-12.14-0786	de	Julio 29 de 2021	
Otro sí;	0786-1	de	Noviembre 10 de 2021	

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP: 3500007105 del 20 de enero 2021. 3500007104 del 20 enero 2021. 3500007328 del 14 de mayo 2021. 3500007341 del 20 de mayo 2021. 3500007345 del 20 mayo 2021 3500007344 del 20 mayo de 2021. 3500007106 del 20 de enero 2021. 3500007339 del 19 de mayo 2021. 3500007340 del 20 de mayo 2021.
RPC: 4500034350 del 04 de agosto 2021.
CDP otro sí: 3500007603 del 27 de septiembre de 2021. 3500007605 del 27 septiembre de 2021. 3500007565 del 16 de septiembre 2021, 3500007566 del 16 de septiembre del 2021. 3500007562 del 15 septiembre del 2021
RPC otro sí: 4500034857 del 10 de noviembre 2021

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

Componente 1: Asociaciones de Agricultores; Fortalecimiento de las Asociaciones de Futuros Agricultores conformadas en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Objetivo: Mejorar la capacidad organizativa y de gestión en las Asociaciones de Futuros Agricultores conformadas en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Valle. del Cauca

Programa: 60202 – Apuesta Productiva y de Competitividad con Visión Empresarial

Subprograma: Sp6020201. Encadenamientos Agroalimentarios.
Meta de resultado: MR60202001. Beneficiar a 10000 familias rurales mediante proyectos agropecuarios que generen mayor competitividad económica en el ámbito productivo, agroindustrial y comercial en el periodo de gobierno.
Meta de producto: MP602020100101. Incrementar en 15 unidades las asociaciones de futuros agricultores AFA legalmente constituidas y fortalecer las existentes en las Instituciones Educativas durante el periodo de gobierno.

Componente: Emprendimiento: Fortalecimiento de Procesos académicos que ayuden a los estudiantes a emprender, innovar y crear desde las IE oficiales del Valle del Cauca.

Objetivo Fortalecer el sentido y apropiación de la Cátedra de Emprendimiento, que permita el desarrollo de competencias emprendedoras en las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Programa: PG10202. Valle atractivo con emprendimiento cultural y economía creativa
Subprograma: SP1020201. Cultura del emprendimiento
Meta Resultado: MR.10202001 Mantener en el 94,8% el nivel de satisfacción de los turistas que visitan el Valle del Cauca, anualmente.
Meta Producto: MP102020100101 Implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios no Certificados la cátedra de emprendimiento, durante el periodo **de** gobierno.
MP102020100102. Apoyar el 60% de Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados, en experiencias significativas de emprendimiento durante el cuatrienio.
Componente: Gestión Escolar: Fortalecimientos de los Procesos de Gestión Escolar en las 149 Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca, para el mejoramiento de la calidad educativa
Objetivo: Fortalecer los procesos de Gestión Escolar en las 149 Instituciones Educativas de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca para mejorar la calidad educativa.
Programa: PG50102. Educación incluyente
Subprograma: SP5010202. Gestión educativa
Meta Resultado: Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno.
Meta de Producto: MP501020200102 Asesorar a 149 Instituciones Educativas oficiales en la resignificación, actualización y contextualización de los Proyectos Educativos Institucionales, durante el cuatrienio.
MP501020200103. Capacitar a 1.500 directivos docentes y docentes en informática educativa y uso didáctico de las Tecnologías de la Información y comunicación, para la enseñanza y el aprendizaje de las competencias básicas, inglés y competencias ciudadanas, para ajustar e implementar los planes institucionales de medios y TIC, durante el periodo de gobierno.
MP501020200108 Implementar en 149 Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca, el uso de una herramienta tecnológica que facilite los procesos de mejoramiento de la gestión escolar, durante el periodo de gobierno.

Componente Programa Especial de Educación Rural: Fortalecimiento a los lineamientos para el diseño curricular y estrategias pedagógicas propias del programa especial de educación rural.
Objetivo: Generar estrategias de intervención dirigidas al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y al diseño de currículo por competencias, pertinentes a los contextos escolares y necesidades rurales para el desarrollo de la Educación Rural en el Departamento.
Programa: PG60402. Transformación Digital en el Campo Vallecaucano
Sub programa: SP6040201. Extensión rural
Meta de Resultado MR60402001. Impactar 1500 productores rurales mediante la transferencia de conocimiento y tecnologías que generen innovación en la actividad agropecuaria durante el período de gobierno.
Meta de Producto MP: MP604020100103. Mantener a 127 Instituciones Educativas con sus docentes capacitados en buenas prácticas agropecuarias, formulación y evaluación de proyectos, modelos flexibles y currículum, anualmente, durante el periodo de gobierno
MP604020100104. Incrementar a 50 Instituciones Educativas rurales promoviendo la seguridad alimentaria, durante el periodo de gobierno.

Componente Proyectos Pedagógicos Transversales: Consolidación de la formación humana integral a través del fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales en las instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Objetivo: Implementar estrategias de formación humana integral permanente a través del fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales en todo el currículo en las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Programa: PG20102. Convivencia y Resolución Pacífica de Conflictos

Subprograma SP2010202. Escuelas Seguras, Sanas y Pacíficas

Meta Resultado MR20102002. Reducir en 8 los casos reportados en Inspección y Vigilancia que afectan la convivencia escolar en las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno.

Meta de Producto MP: MP201020200201. Implementar en 149 Instituciones Educativas Oficiales el Modelo de Mediación Escolar y Prácticas Restaurativas para fortalecer ambientes escolares, académicos y pedagógicos promoviendo entornos seguros, sanos y pacíficos, durante el periodo de gobierno.
MP201020200202. Cualificar a 1800 directivos docentes y docentes para la prevención de la violencia contra la mujer y diferentes violencias que se presentan en la escuela; desde un enfoque diferencial centrado en los DD. HH, la diversidad sexual y de género que mejore la convivencia escolar, durante el periodo de gobierno.
MP201020200203. Implementar en el 100% de Instituciones educativas oficiales los proyectos pedagógicos transversales orientados a mejorar la convivencia escolar, la transversalización de los proyectos obligatorios en el PEI y la Cátedra de Paz (Competencias Ciudadanas, Educación para la sexualidad, Educación Ambiental, Educación Vial, Prevención de riesgos, educación financiera, uso adecuado del tiempo libre), anualmente.
MP201020200204. Cualificar el 100% de las escuelas de padres de las instituciones educativas oficiales en la prevención de la violencia contra la mujer y diferentes violencias que se presentan en la escuela; desde un enfoque diferencial centrado en los DD. HH, la diversidad sexual y de género que mejore la convivencia escolar, durante el periodo de gobierno.
MP201020200205. Implementar en 149 instituciones educativas oficiales la estrategia de acompañamiento psicosocial en el manejo emocional de conflictos promoviendo escuelas saludables y entornos de reconciliación, anualmente.
MP201020200206. Mantener los 4 Comités Departamentales de Convivencia Escolar en la prevención de la violencia contra la mujer y diferentes violencias que se presentan en la escuela; desde un enfoque diferencial centrado en los DD. HH, la diversidad sexual y de género que mejore la convivencia escolar, anualmente, durante el periodo de gobierno.

Objeto del contrato: Prestación de servicios educativos y de apoyo logístico para fomentar y fortalecer la gestión de la calidad educativa, la cultura del emprendimiento, la formación en estándares de competencias básicas y el fortalecimiento de la educación rural en los establecimientos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Supervisores:	Nombre: Sara Diana Urbano Burbano CC:31.913.598 de Cali Cargo: Profesional Universitario Ubicación: Subsecretaría de Calidad Educativa – Piso 8 300 828 08 90 Nombre: Roberto Arturo Manzano Jaramillo CC: 16.580.039 de Cali Cargo: Supervisor de Educación Ubicación: Subsecretaría de Calidad Educativa – Piso 8 315 558 50 27 Nombre: Ana Milena Ortiz Sánchez C.C.31.853.704 Cargo: Subsecretaria de Calidad Educativa Ubicación: Subsecretaría de Calidad Educativa – Piso 8 3155737294
Contratista	Gloria Milena Gutiérrez Representante legal Fundación Ave Fénix Teléfono: 6534957
Lugar donde se realiza la reunión	Subsecretaría de Calidad Educativa –Piso 8 Gobernación del Valle del Cauca
Hora de inicio (a.m./p.m.)	8:00 am Hora de finalización: 12:00 m

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de esta reunión es verificar la entrega del primer informe técnico y el informe de ejecución financiera al 50% para el cumplimiento de productos e indicadores. La documentación donde consta el aporte a la seguridad social y parafiscal, presentado por el contratista de acuerdo con la Cláusula Segunda del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.210-30-12.14-0786 de julio 29 de 2021 con el fin de autorizar el segundo pago equivalente al 35% del valor total del contrato y verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas.

De igual forma se verifica, que este perfeccionado el OTRO SI No. 1.210-30-12.14-0786-1 del 10 de noviembre de 2021, se hayan realizado los ajustes a las pólizas del contrato para la adición, y se haya entregado a la Secretaría de Educación Departamental el plan de acción y propuesta operativa que incorpora: Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología, y contratación de personal. Con el fin de autorizar el primer pago equivalente al 50% del valor total de la adición según lo estipulado en la cláusula cuarta del OTRO SI No. 1.210-30-12.14-0786-1 del 10 de noviembre de 2021.

- Revisar el primer informe técnico presentado por la FUNDACIÓN AVE FËNIX
- Realizar y suscribir informe de seguimiento de supervisión
- Verificar y dejar constancia del pago de aporte parafiscal, acorde a la planilla presentada por la Fundación Ave Fénix, en la cual se evidencie que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral, ARL y aportes parafiscales, según sea el caso.
- Revisar si en la factura, presentada por el contratista, se evidencia claramente el concepto, valor del servicio prestado y la descripción de los bienes entregados.

Una vez presentados los documentos del segundo informe de avance técnico y verificada la ejecución financiera del 50% de las actividades pactadas y el aporte a la seguridad social y parafiscal, por parte del contratista, SE AUTORIZA EFECTUAR EL SEGUNDO PAGO equivalente a MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.456.102.875.00), que corresponde al 35% con base en el valor contratado de acuerdo a lo estipulado en las condiciones de la Cláusula Decima del contrato de prestación de servicios No. 1.210-30-12.14-0786 del 29 de julio de 2021.
Adicionalmente, SE AUTORIZA EFECTUAR EL PRIMER PAGO equivalente a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($978.891.812), que corresponde al 50% de la adición de acuerdo a lo estipulado en las condiciones de la Cláusula Cuarta del OTRO SÍ No. 1.210-30-12.14-0786-1 del 10 de noviembre de 2021

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Obtener la personería jurídica con sus correspondientes registros ante las entidades pertinentes para Asociaciones de Futuros Agricultores.	50%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	2. Capacitar a las asambleas y las juntas directivas en temas relacionados a la formalización y actualización legal de las Asociaciones ante los entes correspondientes (Gestión).	100%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	3. Fortalecer los lineamientos pedagógicos para la implementación de la cátedra de emprendimiento en el PEI, PIER y PEC.	100%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	4. Cualificar a Directivos Docentes en estrategias técnico pedagógicas para fortalecer la cultura del emprendimiento desde la gestión directiva.	100%

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	6. Hacer acompañamiento, seguimiento y monitoreo en el proceso de apropiación de estrategias para el fomento de una cultura del emprendimiento, a través de las herramientas digitales CANVAS y SAPERE AUDE.	75%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	7 organizar evento de experiencias significativas en emprendimiento de las IEO	100%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	8. Realizar capacitación y cualificación a directivos docentes y docentes en didácticas y competencias básicas en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media	100%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	9. Realizar apoyo logístico para fortalecer la gestión escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.	100%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	10. Orientar a las Instituciones Educativas oficiales para avanzar en la construcción, implementación del modelo pedagógico institucional, como un componente fundamental del PEI.	46%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	11. Realizar el foro de la educación rural con la exposición de los mejores proyectos pedagógicos productivos.	100%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	12. Realizar acompañamiento y dotación de materiales didácticos de escuela nueva a las 127 instituciones educativas rurales para fortalecer los modelos educativos flexibles.	20%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	13. Elaborar material pedagógico audiovisual e impreso relacionado con la producción, cosecha y preparación de alimentos para autoconsumo adaptado a las condiciones productivas y culturales de las zonas donde se asientan las I.E.R. de los municipios no certificados del Valle del Cauca.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	14Establecer un manual de costo de producción de uso pedagógico para las huertas escolares	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	15. Construir foros para incentivar prácticas que promuevan las competencias ciudadanas, cultura de paz en la escuela y prevengan las diferentes formas de violencia.	100%

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	16. Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales.	50%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	17. Verificar el avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio, de las 149 instituciones educativas oficiales.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	18. Organizar un diplomado de formación para 600 directivos docentes y docentes, que brinde herramientas para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género.	30%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	19. Preparar a las Instituciones Educativas en la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, mediante el diseño y desarrollo de campañas comunicativas.	50%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	20. Capacitar directivos docentes y docentes de las 149 Instituciones Educativas en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género mediante cursos, seminarios y Webinars.	40%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	21. Proporcionar Transporte para movilización de personal para las asistencias técnicas requeridas por mes.	100%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	22. Proporcionar Logística para el desarrollo de eventos de proyectos Pedagógicos transversales por mes.	100%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	23. Diseñar un modelo de intervención psicológica para las 149 Instituciones Educativas oficiales, teniendo en cuenta sus características demográficas y sociales; el cual favorezca las competencias socioemocionales.	100%

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	25.. Ejecutar un modelo de intervención psicológica mediante prueba piloto en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, sistematizando resultados y ajustando el modelo para implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales	50%
Otras consideraciones	De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA DECIMA del contrato de prestación de servicios profesionales 1.210-30-12.14-0786 de julio 29 de 2021 VALOR Y FORMA DE PAGO: B) Segundo Pago Un segundo desembolso por el valor de: Mil cuatrocientos cincuenta y seis millones ciento dos mil ochocientos setenta y cinco pesos M/CTE ($1.456.102.875) equivalente al 35% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución financiera del 50% de las actividades pactadas, previa autorización del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. Y de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA del OTRO SÍ No. 1.210-30-12.14-0786-1 del 10 de noviembre de 2021 VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: a) un pago del 50% del valor de la adición equivalente a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($978.891.812), después de perfeccionado el presente otro sí, se realicen los ajustes a las pólizas del contrato para la presente adición, y se haga entrega a la Secretaría de Educación Departamental el plan de acción y propuesta operativa que incorpore: Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología, y contratación de personal, previa aprobación del supervisor.	63,63%

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Entrega del informe parcial técnico y financiero al 85 % de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato.	Diciembre de 2021	Fundación Ave Fenix

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
No aplica		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

El equipo técnico de Supervisión certifica que se entrega informe y soportes del cumplimiento al 63,63% de las actividades pactadas por parte del contratista de acuerdo con la Cláusula Decima del contrato de prestación de servicios profesionales No.1.210-30-12.14-0786 de Julio 29 de 2021
El desarrollo de estas acciones, se establecieron en coordinación con la Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaria de Educación Departamental para establecer los mecanismos de atención a los Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, teniendo en cuenta el contexto educativo que hoy vive la entidad territorial Valle del Cauca, en el marco de la pandemia mundial ocasionada por el Covid 19 y la estrategia de trabajo en casa direccionada por el Ministerio de Educación Nacional, por tal motivo se estableció una modalidad presencial y virtual para la ejecución e las actividades.

El operador presenta el cumplimiento del 63,63% de las actividades establecidas en el contrato de prestación de servicios No. 1.210-30-12.14-0786 de julio 29 de 2021.

Adicionalmente, el operador presenta como valor agregado el informe de ejecución de la estrategia de comunicación que se está llevando a cabo en el proyecto, ésta se ha implementado de forma transversal a todas las actividades del proyecto, incorporando acciones para socializar y promocionar los avances y resultados del proyecto (Ver Informe Técnico II- de estrategia de Comunicación- Pag 57)- Anexo 24
La Supervisión aprueba el primer informe técnico del 63,63% de ejecución financiera, teniendo como fechas extremas del 04 de agosto al 19 de noviembre de 2021. De igual forma se verifica, que este perfeccionado el OTRO SI No. 1.210-30-12.14-0786-1 del 10 de noviembre de 2021, se hayan realizado los ajustes a las pólizas del contrato para la adición, y se haya entregado a la Secretaría de Educación Departamental el plan de acción y propuesta operativa que incorpora: Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología, y contratación de personal.

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA DECIMA del contrato de prestación de servicios profesionales 1.210-30-12.14-0786 de julio 29 de 2021 VALOR Y FORMA DE PAGO: B) Segundo Pago Un segundo desembolso por el valor de: Mil cuatrocientos cincuenta y seis millones ciento dos mil ochocientos setenta y cinco pesos M/CTE ($1.456.102.875) equivalente al 35% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución financiera del 50% de las actividades pactadas, previa autorización del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato.
Y de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA del OTRO SÍ No. 1.210-30-12.14-0786-1 del 10 de noviembre de 2021 VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: a) un pago del 50% del valor de la adición equivalente a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($978.891.812), después de perfeccionado el presente otro sí, se realicen los ajustes a las pólizas del contrato para la presente adición, y se haga entrega a la Secretaría de Educación Departamental el plan de acción y propuesta operativa que incorpore: Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología, y contratación de personal, previa aprobación del supervisor.
A continuación, se presenta cada componente con sus actividades y resultados:

COMPONENTE	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Componente 1. Asociaciones de Agricultores	ACTIVIDAD 1.1: Obtener la personería jurídica con sus correspondientes registros ante las entidades pertinentes para Asociaciones de Futuros Agricultores.	Esta actividad hace referencia a la orientación y acompañamiento a cinco (5) AFA para la obtención de la personería jurídica ante las entidades pertinentes. Las AFA focalizadas por la Secretaría de Educación Departamental fueron: El Placer (Ansermanuevo); San José (La Victoria); Argemiro Escobar Cardona (La unión); Nemesio Rodríguez Escobar (Riofrío); Heraclio Uribe Uribe (Sevilla). Se llevaron a cabo las siguientes acciones para el cumplimiento de la actividad: 1. Sensibilización y socialización de los objetivos de las Asociaciones de Futuros Agricultores y firmas de acta de compromiso. Se realizó Sensibilización y Socialización de los objetivos de las Asociaciones de Futuros Agricultores y firmas de actas de compromiso. El día 09 de septiembre en el Instituto Mayor Campesino de Buga, se llevó a cabo la jornada de sensibilización y socialización de los objetivos de las Asociaciones de Futuros Agricultores. Mediante circular 599794 emitida por la Secretaría de Educación Departamental se convocó a un directivo docente y/o un docente líder o miembro de la AFA de las 20 instituciones educativas focalizadas. La agenda de la jornada contempló a las siguientes actividades: a) Exposición de las acciones desarrolladas por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca para el fortalecimiento de las Asociaciones de Futuros Agricultores. b) Objetivos de las Asociaciones de Futuros Agricultores y beneficios de su legalización. C)Firmas de actas de compromiso. 2. Diagnóstico del estado de las Asociaciones focalizadas. Se realizó el diagnóstico de la siguiente manera; se reunió de manera virtual a rectores y comités de las AFA, para valorar el estado de cada una de las AFA focalizadas, sensibilizarlos sobre la naturaleza de sus objetivos, las ventajas de la asociatividad y las proyecciones que tendrían con la obtención de la personería jurídica. Esta valoración se realizó mediante el diligenciamiento de un instrumento de verificación (encuesta). Los resultados de las encuestas y las evidencias de las mismas, así como el respectivo informe se presentan en el anexo 02. 3. Orientación y acompañamiento a cinco (5) AFA para la obtención de la personería jurídica ante las entidades pertinentes. La orientación y acompañamiento a las 5 AFA para la obtención de la personería jurídica, se realizó en las siguientes etapas: a) Etapa de recolección de Información: Se inició con el proceso de contacto virtual para la recolección de información con la realización de una encuesta donde se indagaba acerca del estado de las Asociaciones de Futuros Agricultores en cada una de las instituciones educativas

COMPONENTE	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
		b) Seguimiento; Se evidencia que se realizó asesoría a diferentes situaciones en el proceso de formalización ante la cámara de comercio, resolviendo dudas, suministrando formatos y ejemplos como en estatutos y actas de constitución, códigos de las actividades económicas y tributarias y objetivos de la Asociación. c) Visita a la IEO; Se realizó una visita a cada una de las IE que no habían conformado una AFA y que se encontraban en el proceso, en esta se logró reunir a la junta directiva y otros miembros de la AFA, realizando una presentación acerca de las funciones de sus integrantes, los objetivos de una Asociación, los beneficios y obligaciones que se adquieren al conformar la Asociación. **Evidencia:** Anexo 01 (Circular, Agenda, Asistencia, Registro Fotográfico) Anexo 02 (Diagnóstico del estado de las AFA). Anexo 03 (Orientación y acompañamiento a cinco AFA para la obtención de la personería jurídica).
	ACTIVIDAD 1.2 Capacitar a las asambleas y las juntas directivas en temas relacionados a la formalización y actualización legal de las Asociaciones ante los entes correspondientes (Gestión).	Esta actividad hace referencia a la realización de tres encuentros en los cuales abordaron las siguientes temáticas: 1) Perspectivas de desarrollo y fortalecimiento de las AFA, 2) Formalización y legalización de las AFA y 3) Orientaciones legales Asociaciones de Futuros Agricultores. 1) Perspectivas de desarrollo y fortalecimiento de las AFA; Este encuentro se realizó el día 04 de octubre, modalidad virtual, de 9am a 11am, participantes; Instituciones Educativas Focalizadas. El objetivo de este encuentro fue promover e incentivar a las IE en continuar el trabajo que vienen haciendo con la AFA, retomando todas las ventajas que tiene la asociatividad, el desarrollo de programas agro-empresariales, comunitarios y de liderazgo para generar empresa, y la conveniencia económica de la formalización de una AFA. En esta jornada participó el AFA de la institución educativa Santiago Gutiérrez Ángel del municipio de Argelia, la cual a través de su gestión ha logrado aportes de la Asociación de Cooperativas Canadienses y Rutas para la Paz de la Unión Europea. 2) Formalización y legalización de las AFA; Este encuentro se realizó el día 22 de octubre modalidad presencial, en el Instituto Mayor Campesino de Buga en una jornada de 9:00 – 12:00 m. El objetivo de este encuentro fue orientar a las instituciones educativas que no tienen AFA legalmente constituida en cómo obtener el registro en Cámara de Comercio y el RUT ante DIAN; además de la conformación, estructura administrativa y funciones de los órganos que conforman una AFA. Se contó igualmente para esta jornada la presentación del caso de la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo, institución abanderada en el desarrollo de Proyectos Pedagógicos Productivos, conformación de la AFA y trabajo desde la asociatividad.3) Orientaciones legales para las Asociaciones de Futuros Agricultores; Se realizó un encuentro presencial para brindar orientación de tipo legal a las Asociaciones de Futuros Agricultores, el día 04 de noviembre en las instalaciones del Instituto Mayor Campesino de Buga. Igualmente en esta jornada participó la Junta Directiva de la Asociación de Futuros Agricultores de la institución Educativa Manuel María Mallarino del municipio de Trujillo, realizando la demostración del protocolo de oposesión de Juntas -Directivas. **Evidencia** Anexo 04 (Circular, Agenda, Asistencia, Registro Fotográfico) Anexo 05 Formalización y Legalización de las AFA Anexo 06 Orientaciones legales para las AFA

COMPONENTE	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Componente 2. Emprendimiento	**ACTIVIDAD 2.1:** Fortalecer los lineamientos pedagógicos para la implementación de la cátedra de emprendimiento en el PEI, PIER y PEC	Esta actividad consistió en la realización de tres (3) encuentros de saberes zonales de formación virtual en el fortalecimiento de la apropiación de los elementos fundamentales para la puesta en marcha de la Cátedra de Emprendimiento en los diferentes niveles educativos, dirigidas a directivos docentes, docentes y estudiantes de las 149 Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca. La convocatoria se realizó mediante circular No. 1.210.07.01-602327 del 16 de septiembre de 2021, emitida por la Secretaría de Educación Departamental la cual se envió vía correo electrónico a cada Institución Educativa y se contó con el equipo de convocatoria de la Fundación Ave Fénix, quienes realizaron las llamadas vía celular para reforzar la participación. Los Encuentros de Saberes tuvieron los siguientes lineamientos pedagógicos: 1. El Proyecto Educativo Institucional, fundamento para la incorporación de la Cátedra de Emprendimiento 2. El currículo y su papel dentro de la implementación de la Cátedra de Emprendimiento. 3. Las habilidades emprendedoras como eje central de la Cátedra de Emprendimiento. El encuentro zona norte se llevó a cabo el 23 de septiembre del 2021, modalidad virtual de 8am a 12pm GAGEM participantes 6,7,8, 68 asistentes entre directivos docentes, docentes y estudiantes. El encuentro zona centro se llevó a cabo el 30 de septiembre del 2021, modalidad virtual de 8am a 12pm GAGEM participantes 3,4,5, 37 asistentes entre directivos docentes, docentes y estudiantes. El encuentro zona sur se llevó a cabo el 19 de octubre del 2021, modalidad virtual de 8am a 12 pm GAGEM participantes 1,2, y 41 asistentes entre directivos docentes, docentes y estudiantes **Evidencia:** Anexo 07 (circular, agenda, informe evaluación, ponencia, asistencia y Registro Fotográfico)

COMPONENTE	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Componente 2. Emprendimiento	**ACTIVIDAD 2.2:** Cualificar a Directivos Docentes en estrategias técnico pedagógicas para fortalecer la cultura del emprendimiento desde la gestión directiva.	Esta actividad se realizó a través de tres (3) jornadas zonales de formación virtual para los Foros de Capacitación en el fortalecimiento de la Cultura del Emprendimiento en estrategias técnico pedagógicas, dirigidas a directivos docentes, docentes y estudiantes de las 149 Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca. La convocatoria se realizó mediante circular No. 1.210.07.01-602325 del 16 de septiembre de 2021, emitida por la Secretaría de Educación Departamental la cual se envió vía correo electrónico a cada Institución Educativa y se contó con el equipo de convocatoria de la Fundación Ave Fénix, quienes realizaron las llamadas vía celular para reforzar la participación. Los foros zonales abordaron las siguientes líneas temáticas: 1. El clima institucional como eje central para el desarrollo de actitudes emprendedoras que posibiliten la innovación y el mejoramiento continúo. 2. La comunidad educativa participe en el alcance de los propósitos del PEI, en relación con el fomento de la cultura del emprendimiento. El foro zona sur se llevó a cabo el 21 de septiembre del 2021, modalidad virtual de 8am a 12 pm GAGEM participantes 1,2, y (13) asistentes entre directivos docentes, docentes y estudiantes El foro zona norte se llevó a cabo el 26 de octubre del 2021, modalidad virtual de 8am a 12pm GAGEM participantes 6, 7,8 y se registró asistencia de 50 personas entre directivos docentes, docentes y estudiantes. El Foro zona centro se llevó a cabo el 21 de octubre del 2021, modalidad virtual de 8am a 12pm GAGEM participantes 3, 4,5, (66) asistentes entre directivos docentes, docentes y estudiantes. Evidencia: Anexo 08 (circular, agenda, informe evaluación, ponencia, asistencia y Registro Fotográfico)
Componente 2. Emprendimiento	**ACTIVIDAD 2.3:** Hacer acompañamiento, seguimiento y monitoreo en el proceso de apropiación de estrategias para el fomento de una cultura del emprendimiento, a través de las herramientas digitales CANVAS y SAPERE AUDE	Para la ejecución de esta actividad se diseñaron 3 encuentros liderados por los Gestores Tecnopedagógicos, agrupando las instituciones educativas de acuerdo a los GAGEM en 3 zonas. A continuación, se presentan los objetivos definidos para cada uno de los encuentros realizados: **Encuentro 1:** Reconocer el estado actual de la IE, en el uso y apropiación de las herramientas digitales CANVAS – SAPERE AUDE en el marco de la implementación de la Cultura de Emprendimiento. **Encuentro 2:** Brindar orientaciones para el uso y apropiación de las herramientas digitales CANVAS – SAPERE AUDE en el marco de la implementación de la Cultura de Emprendimiento. Los encuentros 1 y 2 se ejecutaron en las fechas noviembre 17, 18 y 19 en los GAGEM 1, 2,3,4,5. Evidencia Anexo 09: Circular de convocatoria: Fecha: 29 de octubre de 2021 – Circular No.611043, Contenido de la jornada: I Encuentro., Contenido de la jornada: II Encuentro.

Componente 2. Emprendimiento	**ACTIVIDAD 2.4:** Organizar evento de experiencias significativas en emprendimiento de las Instituciones Educativas oficiales.	Esta actividad hace referencia a la realización de la V Feria de Emprendimiento del Valle del Cauca, en el municipio de Guacarí, la cual tuvo dos etapas: Etapa 1: La invitación a las 149 Instituciones Educativas del Valle del Cauca, a inscribir sus experiencias significativas de emprendimiento. La convocatoria se hizo mediante circular No. 1.210.20-07.01-600689 del 9 de septiembre de 2021, cronograma de inscripciones, ficha de inscripción y la rúbrica de valoración. Etapa 2: Una vez definidas las 24 experiencias de emprendimiento, se realizó el 16 de noviembre 2021 la V Feria de Emprendimientos. A cada una de las experiencias finalistas, el proyecto, incluía una estrategia de comunicación que tenia como objetivo, promocionar de manera efectiva las 24 experiencias significativas en Cultura de Emprendimiento de las Instituciones Educativas oficiales del Departamento. Para ello se estableció el generar promoción del emprendimiento en cada institución educativa de las 24 experiencias significativas seleccionadas a través de la creación de marca y campaña publicitaria para el fortalecimiento de los procesos de información, con el fin de visibilizar la experiencia significativa en el entorno académico, social y emprendedor. Diseño de marca e imagen gráfica de cada proyecto de emprendimiento., Entrega de material POP (pendón y catálogo de productos). Creación de red social (Facebook e instagram)., Video clip promocional de 15 segundos para medios digitales. En la feria cada una de las 24 experiencia contaron con un stand para exponer sus productos. La feria inició a las 8:00 am y terminó a las 4:00 pm. Contó con la asistencia de más de 700 personas, que pudieron observar los pormenores de las experiencias, además de tener contacto con los estudiantes para hacer preguntas de cómo ha sido el proceso del emprendimiento. . Se contó con la asistencia de la Secretaría de Educación Departamental la Dra. Mary Luz Zuluaga y la Subsecretaria de Calidad la Dra. Ana Milena Ortiz, quienes hicieron entrega de los reconocimientos económicos para impulsar y fortalecer los 24 emprendimientos. Evidencia Anexo 10: Circulares, Ficha de inscripción, Rúbrica, Oficio de las 51 experiencias de emprendimiento inscritas, Acta de las 24 experiencias Comité Evaluador, Oficio de las 24 experiencias de emprendimiento seleccionadas, Asistencia, Registro Fotográfico, Acta de entregas material POP.

COMPONENTE	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Componente 3. Gestión Escolar	**ACTIVIDAD 3.1:** Realizar capacitación y cualificación a directivos docentes y docentes en didácticas y competencias básicas en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media	Desarrollo de la actividad: Con el objetivo de generar condiciones de reflexión sobre el saber pedagógico y didáctico para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el enfoque de Competencias y de esta manera movilizar la resignificación de las prácticas educativas hacia la promoción de ambientes de aprendizaje de intercambio significativo entre el mundo educativo y el mundo cotidiano; se realizaron dos (2) talleres de cualificación al cual fueron convocados tres (3) docentes por institución educativa. Para el despliegue de los talleres diseñados, se organizaron las instituciones en 3 grupos. En el grupo 1, conformado por los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a los GAGEM 1 y 2 se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2021 de 8am a 5 pm: el grupo 2, con las IE de los GAGEM 3, 4 y 5 se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2021 de 8am a 5 pm y el grupo 3, con los docentes de las IE de los GAGEM 6,7 y 8 se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2021 de 8am a 5 pm; Circular de convocatoria: Fecha: 29 de octubre de 2021 – Circular No.611044 Evidencia: Anexo 11 Contenido de la jornada, Desarrollo de la jornada: Organizado por Zona, se presentan los registros de asistencia y los registros fotográficos, Circular de convocatoria: Fecha: 29 de octubre de 2021 – Circular No.611044
	ACTIVIDAD 3.2: Realizar apoyo logístico para fortalecer la gestión escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.	Esta actividad hace referencia al apoyo logístico provisto para el desarrollo de las actividades programadas en el marco del componente Gestión Escolar, Conforme a lo propuesto en el Plan de Acción, esta actividad se enfocó en el suministro de los servicios logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades del Componente 3, que se están desarrollando de manera presencial en los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca, entre las cuales se encuentran: 1. Talleres de capacitación y cualificación en didácticas y competencias básicas en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 2. Acompañamientos presenciales para avanzar en la construcción e implementación del modelo pedagógico institucional. Evidencia: Anexo 11 Los soportes del desarrollo de las actividades se encuentran incluidos en los anexos correspondientes a cada actividad.
	ACTIVIDAD 3.3: Orientar a las Instituciones Educativas oficiales para avanzar en la construcción, implementación del modelo pedagógico institucional, como un componente fundamental del PEI.	Esta actividad hace referencia al acompañamiento de las 7 Instituciones Educativas focalizadas por la Secretaría de Educación, se diseñó una ruta de 6 sesiones de acompañamiento, 3 de las cuales se desarrollarán en modalidad presencial y 3 en modalidad virtual. Las instituciones educativas oficiales focalizadas son las siguientes: ALCALÁ – IE SAN JOSÉ, GUACARÍ – IE NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, OBANDO – IE MARIA ANALIA ORTIZ, SEVILLA – IE DOCE DE OCTUBRE, SEVILLA – IE SEVILLA, YOTOCO – IE ALFONSO ZAWADSKY, FLORIDA – IE IDEBIC Al corte de este informe se presenta un avance parcial en las sesiones

		de acompañamiento, quedando desarrolladas en su totalidad al corte del siguiente informe. Evidencia Anexo 12 1. Diseño de la Estrategia: Documento "Ruta Metodológica del Acompañamiento" e Instrumento de verificación. 2. Contenido del Acompañamiento, presentado por cada sesión. 3. Actas, Registro de Asistencia y Registro Fotográfico, de las sesiones de acompañamiento desarrolladas, organizadas por IEO y por Acompañamiento
COMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE**
Componente 4. Programa Especial de Educación Rural	**ACTIVIDAD 4.1:** Realizar el foro de la educación rural con la exposición de los mejores proyectos pedagógicos productivos.	Esta actividad hace referencia a la realización de dos pre foros con la exposición de los mejores proyectos pedagógicos productivos Con el fin visibilizar los procesos que se llevan a cabo en las instituciones educativas, a estos Pre foros, fue convocado un (1) docente líder de PPP o un (1) docente líder de AFA por institución educativa. Los foros se organizaron de la siguiente manera: **Pre foro 1**: conformado por los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a los GAGEM 1,2,3 y 4 modalidad presencial, llevado a cabo en el hotel Plaza de las Américas el 27 de octubre de 2021 de 9am a 1pm, 48 participantes. Circular de convocatoria: Fecha: 27 de octubre – Circular No. 6099608. **Pre foro 2**: conformado por los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a los GAGEM 5,6,7,Y 8, modalidad presencial, llevado a cabo en la Cámara de Comercio de Cartago, el 09 de Noviembre de 2021 de 9am a 1pm,con una participación de 32 personas entre docentes directivos, docentes y estudiantes. Circular de convocatoria: Fecha: 9 de noviembre – Circular No. 612183. Evidencia; Anexo 13: (Circular convocatoria, Agenda, Registro de Asistencia, Registro Fotográfico) Anexo 14: (Circular convocatoria, Agenda, Registro de Asistencia, Registro Fotográfico)
	ACTIVIDAD 4.2: Realizar acompañamientos y dotación de materiales didácticos de escuela nueva a las 127 instituciones educativas	Esta actividad hace referencia al acompañamiento para socializar las orientaciones y estrategias para el uso y apropiación del material didáctico "Escuela Nueva" en la plataforma PEERTENEZCO, al cual fue convocado un (1) docente líder de PPP o un (1) docente líder de AFA por institución educativa. Este acompañamiento tuvo lugar el 27 de octubre del 2021, lugar Hotel las Américas, hora 9am – 1pm, con una asistencia de 44

	rurales para fortalecer los modelos educativos flexibles.	participantes. Evidencia: Anexo 15 (Registro asistencia y Registro fotográfico).

COMPONENTE	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Componente 5. Proyectos Pedagógicos Transversales	**ACTIVIDAD 5.1:** Construir foros para incentivar prácticas que promuevan las competencias ciudadanas, cultura de paz en la escuela y prevengan las diferentes formas de violencia.	Esta actividad hace referencia a la realización del Foro Departamental denominado "LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ". Se realizó el 16 de noviembre 2021. El foro contó con las siguientes ponencias: PONENCIA I: "Temas de amor por la sociedad" Perfil: Ever Antonio Villegas Morant. PONENCIA II: "La justicia restaurativa y la mediación escolar como estrategias para la convivencia escolar" Perfil: Martha Isabel Mera. PONENCIA III: "Herramientas pedagógicas que fortalecen la construcción de Paz" Perfil: Alexander Garzón Rivera. Se contó con la presentación de 12 experiencias significativas de convivencia escolar, organizadas en stands tipo feria, las cuales hicieron parte de las 24 experiencias que fueron seleccionadas para la publicación de la revista. Evidencia Anexo 16: (Diseño del Foro de Convivencia, Agenda del Foro de Convivencia, Hojas de Vida de los Ponentes, Ponencias, Registro de Asistencia, Registro Fotográfico).
	ACTIVIDAD 5.2: Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales.	El avance de esta actividad hace referencia al diseño de la guía didáctica que apoyará el proceso de transversalización de los PPT en los planes de área y el PEI, la cual tiene como propósito contribuir al proceso de globalización del conocimiento y la integralidad de las disciplinas, de manera que la formación del estudiante no sea solamente de conocimiento intelectual, sino que trascienda a los valores y perfeccionamiento integral de la persona. el diseño de la Guía, la cual se encuentra en proceso de revisión y validación por parte de la Secretaría de Educación Departamental y un ejemplo, de aplicación del proceso de transversalización. Evidencia Anexo 17: (diseño de la Guía)
	ACTIVIDAD 5.3: Verificar el avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio, de las 149 instituciones educativas	Esta actividad hace referencia a la verificación del avance en la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales se viene llevando a cabo con el equipo de Gestores Pedagógicos, quienes abordaron el proceso en dos fases: La fase 1, se centró en implementar la Guía de reconocimiento, implementación, seguimiento y avance de Proyectos Pedagógicos Transversales y cómo estos se evidencian en el currículo de manera articulada con la lectura del contexto de cada comunidad educativa. La fase 2, se viene desarrollando a través de encuentros virtuales sincrónicos con los siguientes objetivos: 1. Distinguir la metodología de trabajo por proyectos de aula como estrategia didáctica en la cual se explicitan aprendizajes desde lo que brinda el contexto cercano a los estudiantes. 2. Enunciar los referentes de política educativa para trabajar la metodología por proyectos pedagógicos.

		Evidencia - Anexo 18: Al corte de este informe se presenta un avance parcial correspondiente a 66 PPT identificados en la revisión de los documentos guía de reconocimiento, implementación, seguimiento y avance de los PPT, suministrados por las Instituciones Educativas Oficiales. - La Guía de reconocimiento, implementación, seguimiento y avance de los PPT. El contenido de la sesión sincrónica virtual que se aborda con cada IEO
	ACTIVIDAD 5.4: Organizar un diplomado de formación para 600 directivos docentes y docentes, que brinde herramientas para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género.	Esta actividad hace referencia a la implementación en el marco del Proyecto, del Diplomado Virtual: "CONVIVENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CONTEXTOS ESCOLARES". El diplomado tiene como propósito brindar herramientas a los participantes que les permitan fortalecer la convivencia escolar y la prevención de violencias, desde el enfoque de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género, para la promoción de prácticas educativas vinculadas a la sana convivencia mediante el reconocimiento de realidades institucionales y comunitarias de la población estudiantil, **Cantidad de participantes:** 2 por IEO, **Duración:** 100 horas, **Modalidad:** Virtual, se inicio el 25 de octubre de 2021, El desarrollo del Diplomado se lleva a cabo a través de encuentros virtuales sincrónicos que tienen lugar 2 veces por semana días miércoles (10:30 am a 1pm), enlace (https://us02web.zoom.us/j/81230004242?pwd=MzNVdVlPTjdpUVM3MmVKUE54ZG1vQT09) y viernes (2pm a 4:30pm), enlace (https://us02web.zoom.us/j/88070665240?pwd=UXJ1RVArb3JSVTJsSWhEdWgybjBNUT09)a partir de la última semana de octubre y finaliza la primera semana de diciembre. Evidencia: Anexo 19 (Circular de convocatoria al Diplomado, Contenido del Diplomado, Actividades y Recursos del Diplomado en la plataforma de la Universidad Javeriana correspondientes al Módulo 0 al Módulo 2.)
	ACTIVIDAD 5.5: Preparar a las Instituciones Educativas en la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, mediante el diseño y desarrollo de campañas comunicativas.	Esta actividad hace referencia al diseñó de una campaña comunicativa que abordo en la producción de las piezas gráficas comunicativas de manera diferencial la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y las diversas formas de violencia escolar, sin embargo, la campaña como tal se considera integral desde el principio general establecido en el marco del proyecto. La campaña tuvo como objetivo sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de promover la prevención de la violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, en los escenarios educativos cotidianos de las instituciones educativas del Valle del Cauca. Los objetivos específicos de definieron: 1. Promover espacios de reflexión que movilicen iniciativas institucionales en torno a la prevención de la violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar. 2. Generar conciencia en los integrantes de la comunidad educativa sobre su papel como promotores en la prevención de la violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar. Evidencia: Anexo 20 (Documento "Campaña Comunicativa de prevención de la violencia escolar y contra la mujer")

	ACTIVIDAD 5.6: Capacitar directivos docentes y docentes de las 149 Instituciones Educativas en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género mediante cursos, seminarios y Webinars.	Esta actividad hace referencia a la ejecución de un seminario que tiene como propósito cualificar a los participantes que les permitan fortalecer la convivencia escolar y la prevención de violencias, desde el enfoque de derechos humanos, enfoque diferencial, y perspectiva de género, para la promoción de prácticas educativas vinculadas a la sana convivencia, mediante el reconocimiento de realidades institucionales y comunitarias de la población estudiantil. **Cantidad de participantes:** Docentes que pertenezcan al Comité de Convivencia Escolar, **Duración:** 40 horas, **Modalidad:** Virtual. **Contenido:** El contenido es abordado de la siguiente manera: **Módulo 1:** Convivencia escolar, **Módulo 2:** Violencias en contextos escolares, **Módulo 3:** Perspectiva de género, enfoque de Derechos humanos y enfoque diferencial en procesos de convivencia escolar y prevención de violencias, **Módulo 4:** Pedagogías para la paz y estrategias para la resolución de conflictos. El desarrollo del Seminario se está llevando a cabo a través de encuentros virtuales sincrónicos que tienen lugar 2 veces por semana, a partir de la última semana de octubre y finaliza la primera semana de diciembre Evidencia: Anexo 21 Circular de convocatoria al Seminario, actividades y Recursos del Seminario en la plataforma de la Universidad Javeriana correspondientes al Módulo 0 al Módulo 2.
	ACTIVIDAD 5.7: Proporcionar Transporte para movilización de personal para las asistencias técnicas requeridas por mes.	Esta actividad hace referencia al suministro de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de las actividades del Componente 5, que se están desarrollando de manera presencial en los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca, entre las cuales se encuentran: Foro de Convivencia Escolar, Implementación de la Prueba Piloto del Modelo de Intervención Psicológica.
	ACTIVIDAD 5.8: Proporcionar Logística para el desarrollo de eventos de proyectos Pedagógicos transversales por mes.	Esta actividad hace referencia al suministro de los servicios logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades del Componente 5, que se están desarrollando de manera presencial en los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca, entre las cuales se encuentran: Foro de Convivencia Escolar, Implementación de la Prueba Piloto del Modelo de Intervención Psicológica.
	ACTIVIDAD 5.9: Diseñar un modelo de intervención psicológica para las 149 Instituciones Educativas oficiales, teniendo en cuenta sus características demográficas y sociales; el cual favorezca las competencias socioemocionales.	Esta actividad hace referencia al diseño del modelo de intervención psicológica, que busca favorecer las competencias socioemocionales, partiendo de la premisa de lo fundamental que es la autoestima, el modelo de intervención diseñado está enmarcado en promover el fortalecimiento de competencias socioemocionales (autoconciencia, autorregulación, conciencia social, relación con los demás, determinación, toma responsable de decisiones). El diseño del modelo fue presentado en reunión al equipo de Calidad de la Subsecretaria de Educación, con el fin de conocer las apreciaciones y pertinencia del mismo para poder ser ejecutado en el pilotaje. Durante la presentación el equipo de profesionales designado consideró viable la implementación del modelo en las 149 IE no priorizadas del departamento, y recomendó articularlo con los planteamientos que la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial hacen en referencia al manejo de las habilidades socioemocionales las cuales permiten a un ser humano relacionarse exitosamente en la vida. Estas apreciaciones fueron tenidas en cuenta y se realizaron los ajustes pertinentes al documento, "**EL MODELO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA, QUE FAVOREZCA LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN LAS 149 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL VALLE**

		DEL CAUCA" el cual fue aprobado por la Doctora Ana Milena Ortiz Sánchez Subsecretaria de Calidad Educativa, mediante acta, el día 12 del mes de octubre del año en curso. Evidencia: Anexo 22 (Documento: "Modelo de Intervención Psicológica, Acta de aprobación del Modelo, firmada por la Subsecretaria de Calidad Educativa).
	ACTIVIDAD 5.10: Ejecutar un modelo de intervención psicológica mediante prueba piloto en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, sistematizando resultados y ajustando el modelo para implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales.	Esta Actividad hace referencia a la prueba piloto del modelo de intervención diseñado, se desarrolló con un enfoque metodológico desde un ambiente educativo, vivencial, participativo y experiencial, a través de cuatro momentos de trabajo grupal y dos momentos donde se aplicó una ficha pre y post que permitió conocer las consideraciones iniciales de los participantes frente al manejo de las emociones y las apreciaciones posteriores al desarrollo de los momentos que enmarca la ruta de las emociones. En cada una de las Instituciones Educativas intervenidas, los momentos estuvieron orientados por un grupo de profesional con experiencia calificada en el manejo de actividades grupales encaminadas en la expresión de sentimientos y emociones. La intervención grupal posibilito que los miembros de la comunidad educativa realizaran una exploración individual y colectiva que les permitió, la expresión de sus sentimientos y emociones contribuyendo de esta manera a su fortalecimiento personal que favorecerá el ambiente en el cual se desenvuelven. Evidencia: Anexo 23: organizado por Municipio e Institución Educativa, lo correspondiente a las 23 IEO antes mencionadas (Momento 1 a Momento 6., Evaluación de la actividad, Informe, Registro Fotográfico).

Valor Agregado – Estrategia de comunicación

Acción 1

Creación de una campaña en la red social (Facebook) para promocionar e informar sobre el desarrollo de las estrategias de la gestión de la calidad educativa, fortalecimiento de las asociaciones de agricultores, la cultura del emprendimiento, la gestión escolar, el fortalecimiento de la educación rural y lo proyectos pedagógicos transversales en las Instituciones Educativas.

El uso de las redes sociales como herramienta de comunicación se ha incrementado en los últimos tiempos, a tal punto que se ha convertido en un instrumento clave de comunicación institucional.

Conforme a lo anterior, en el marco de la ejecución del proyecto *"Prestación de servicios educativos y de apoyo logístico para fomentar y fortalecer la gestión de la Calidad Educativa, la Cultura del Emprendimiento, la Formación en estándares de Competencias Básicas y el fortalecimiento de la Educación Rural en los Establecimientos Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca",* se destaca la publicación de actividades del proceso en los componentes de: Fortalecimiento de las Asociaciones de Futuros Agricultores conformadas en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca, Fortalecimiento de procesos académicos que ayuden a los estudiantes a emprender, innovar y crear desde las instituciones educativas oficiales del Valle del

Cauca, Fortalecimiento de los procesos de Gestión Escolar en las 149 Instituciones Educativas de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca para el mejoramiento de la calidad educativa y Fortalecimiento a los lineamientos para diseño curricular y estrategias pedagógicas propias del Programa Especial de Educación Rural en las instituciones educativas oficiales rurales del Valle del Cauca.
De esta manera se consolidaron los boletines informativos que se han publicado en la Red Social Facebook Institucional Secretaría de Educación del Valle del Cauca (https://www.facebook.com/SecEducaValle), de igual manera, publicaciones en la Red Social Facebook del operador Ave Fénix.

Cabe decir que las publicaciones se han publicado conforme a los lineamientos y directrices en contenido y en imagen de la Gobernación del Valle. Por ende, las publicaciones, previamente, se articularon a un proceso de aprobación.
Soporte de emisión de Publicaciones:
https://www.facebook.com/SecEducaValle

Acción 2.
Generar promoción del emprendimiento en cada institución educativa de las 24 experiencias significativas seleccionadas a través de la creación de marca y campaña publicitaria para el fortalecimiento de los procesos de información, con el fin de visibilizar la experiencia significativa en el entorno académico, social y emprendedor.
Actividades.: 1. **Diseño de marca e imagen gráfica de cada proyecto de emprendimiento**
Coordinación y contenido: Los 24 emprendimientos seleccionados tras la convocatoria de la SED fueron aportados al área de comunicaciones el 21 de octubre, fecha dispuesta por cronograma de la SED. El paso siguiente fue el de recepcionar la información de cada emprendimiento (procesos, información general de los productos, registros fotográficos, etc.). Se consolidaron y sintetizaron los datos y contenido narrativo de acuerdo al modelo de pendón y catálogo aprobado por la Secretaría de Educación. Se construyó la información de cada uno de los emprendimientos y se realizó la contextualización de cuales requerían fortalecimiento en el diseño de la marca e imagen gráfica. En algunos casos se creó la marca de acuerdo a las referencias indicadas por parte de la Institución Educativa.
Diseño: La información de textos y contenido a plasmar en los pendones y los catálogos se compartió en un drive al equipo de diseño. 24 carpetas, una por emprendimiento, donde se compilo el material, El equipo de diseño, retroalimentado con cada emprendimiento un proceso de perfeccionamiento y orientación de registros fotográficos, diseño de marca e imagen gráfica de los materiales logró encauzar los requerimientos de cada emprendimiento dejando como resultado la aprobación a satisfacción del diseño de 24 pendones y 24 catálogos. 2. **Entrega de material POP (pendón y catálogo de productos) Se** entregaron 24 pendones, uno a cada emprendimiento, y mil catálogos por emprendimiento para afianzar los procesos de comercialización. El material POP fue exhibido el 16 de noviembre de 2021 en la V Feria departamental de emprendimiento. Ver Anexo 24. En cada stand se visibilizaron los pendones y se entregaron catálogos de cada emprendimiento a los asistentes. Los soportes de la entrega de material POP son las actas de entrega a satisfacción, asimismo, los registros fotográficos.

Evidencia:(Ver Informe Técnico II- de estrategia de Comunicación- Pag 57)- Anexo 24

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: No aplica**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: No aplica**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: No aplica**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: No aplica**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: No aplica**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: No se ha hecho necesario debido a que el contrato se viene ejecutando conforme a lo pactado en el mismo.**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: No se ha hecho necesario.**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. Al revisar la plataforma SECOP, se pudo observar que se encuentran publicados los documentos que hacen parte del proceso de Licitación Pública LP- SED-552-2021, mediante la cual se asignó a la Fundación Ave Fénix, están actualizados y cumplen con la normatividad aplicable.
2. En la plataforma SECOP, se verifica que se cuenta con el acta de aprobación de garantías de fecha 4 de agosto de 2021 y acta de aprobación garantías para el Otro Si con fecha 16 de noviembre de 2021.
3. A continuación se presentan las Pólizas de Seguros de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil suscritas con Seguros del Estado S.A.:

   Garantía No. 45-44-101127438 de agosto 02 de 2021 (Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Calidad del servicio).
   Garantía No. 45-40-101067858 de agosto 02 de 2021 (Predios, labores y operaciones, Contratistas y subcontratistas, Vehículos propios y no propios), a continuación se describe cada uno de los amparos:

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	Julio 29 de 2021	Junio 30 2022	$1.223.615.510,40
Pago de salarios	Julio 29 de 2021	Diciembre 31 2024	$305.903..877,60
Calidad del servicio	Julio 29 de 2021	Diciembre 31 2021	$1.223.615.510,40
Predios, labores y Operaciones	Julio 29 de 2021	Diciembre 31 de 2021	$454.263.000,00
Contratistas y subcontratistas	Julio 29 de 2021	Diciembre 31 de 2021	$454.263.000,00
Vehículos propios y no propios	Julio 29 de 2021	Diciembre 31 de 2021	$454.263.000,00

4. Se verifica que el contratista aporta certificado de seguridad social y aportes parafiscales firmados por la revisora fiscal y representante legal, con fecha noviembre 26 del 2021.

Describir los antecedentes del contrato a la fecha de cada pago:

1. El día 29 de julio de 2021, se firmó con FUNDACION AVE FENIX contrato número 1.210.30-12.14-0786 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE APOYO LOGÍSTICO PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO, LA FORMACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS BASICAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.", por valor CUATRO MIL CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE $4.160.293.929 y plazo hasta el 31 de diciembre del año 2021 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
2. El valor del contrato, se encuentra respaldado presupuestalmente por los Registros Presupuestales de Compromiso No. 4500034350 del 4 de agosto de 2021
3. El día 04 de agosto de 2021, se firmó el acta de inicio del contrato con FUNDACION AVE FENIX.
4. Que la Secretaría de Educación Departamental, cuenta con los certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3500007105 del 20 de enero de 2021.3500007104 del 20 de enero de 2021, 3500007328 del 14 de mayo de 2021, 3500007341 del 20 de mayo de 2021, 3500007345 del 20 de mayo de 2021, 3500007344 del 20 de mayo de 2021, 3500007106 del 20 de enero de 2021, 3500007339 del 19 de mayo de 2021, 3500007340 del 20 de mayo de 2021. vigencia fiscal 2021.
5. El día 10 de noviembre de 2021, se firmó con FUNDACION AVE FENIX el OTRO SÍ número 1.210.30-12.14-0786-1
6. El valor de la adición del OTRO SÍ, se encuentra respaldado presupuestalmente por los Registros Presupuestales de Compromiso No. 4500034857 del 10 de noviembre 2021.
7. Que la Secretaría de Educación Departamental, cuenta con los certificados de Disponibilidad Presupuestal para el OTRO SÍ: 3500007603 del 27 de septiembre de 2021. 3500007605 del 27 septiembre de 2021. 3500007565 del 16 de septiembre 2021, 3500007566 del 16 de septiembre del 2021. 3500007562 del 15 septiembre del 2021

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:** Este contrato está debidamente publicado en la página del SECOP II
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Mediante acta de aprobación de garantías del 4 de agosto de 2021 y acta de aprobación garantías para el Otro Si con fecha 16 de noviembre de 2021.: Póliza de Cumplimiento a favor del Departamento del Valle del Cauca y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** A la fecha no se han solicitado requerimientos ni informes por los entes de control.
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Este contrato está debidamente publicado en la página del SECOP II.
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:**

  Se verifica que el contratista aporta certificado de seguridad social y aportes parafiscales firmados por firmada por GLORIA MILENA GUTIERREZ Representante Legal y JUAN PABLO ALVAREZ Revisor Fiscal

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	***Valor***
Valor inicial del contrato	$ 4.160.293.929
Valor Adiciones	$ 1.957.783.623
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$ 6.118.077.552
Valor pagado	$1.456.102.875
Valor causado que no se ha pagado	$2.434.994.687
Valor total ejecutado	$3.891.097.562
Valor saldo por ejecutar	$2.226.979.990
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Primer Pago	Agosto 2021	$1.456.102.875	

Se autoriza el pago de la Factura Electrónica **No. FE-90** de 26 de noviembre por valor de $1.456.102.875 y el pago de la Factura Electrónica **No. FE-91** de 26 de noviembre por valor de $978.891.812

INFORME SEGUIMIENTO

El equipo de supervisión ha verificado que el presente contrato cuenta con Certificados de Disponibilidad Presupuestal así: CDP: 3500007105 del 20 de enero 2021. 3500007104 del 20 enero 2021. 3500007328 del 14 de mayo 2021. 3500007341 del 20 de mayo 2021. 3500007345 del 20 mayo 2021 3500007344 del 20 mayo de 2021. 3500007106 del 20 de enero 2021. 3500007339 del 19 de mayo 2021. 3500007340 del 20 de mayo 2021.
RPC: 4500034350 del 04 de agosto 2021.
CDP otro sí: 3500007603 del 27 de septiembre de 2021. 3500007605 del 27 septiembre de 2021. 3500007565 del 16 de septiembre 2021, 3500007566 del 16 de septiembre del 2021. 3500007562 del 15 septiembre del 2021
RPC otro sí: 4500034857 del 10 de noviembre 2021

El contratista presenta Factura Electrónica No. FE-90 de 26 de noviembre por valor de $1.456.102.875,00 para contratar la prestación de servicios educativos y de apoyo logístico para fomentar y fortalecer la gestión de la calidad educativa, la cultura del emprendimiento, la formación en estándares de competencias básicas y el fortalecimiento de la educación rural en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca. Una vez cumplidos

los requisitos de la cláusula DECIMA del contrato de prestación de servicios profesionales 1.210-30-12.14-0786 de julio 29 de 2021 VALOR Y FORMA DE PAGO: B) Segundo Pago Un segundo desembolso por el valor de: Mil cuatrocientos cincuenta y seis millones ciento dos mil ochocientos setenta y cinco pesos M/CTE ($1.456.102.875) equivalente al 35% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución financiera del 50% de las actividades pactadas, previa autorización del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato.

El contratista presenta Factura Electrónica No. FE-91 de 26 de noviembre por valor de $978.891.812 Y de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA del OTRO SÍ No. 1.210-30-12.14-0786-1 del 10 de noviembre de 2021 VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: a) un pago del 50% del valor de la adición equivalente a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($978.891.812), después de perfeccionado el presente otro sí, se realicen los ajustes a las pólizas del contrato para la presente adición, y se haga entrega a la Secretaría de Educación Departamental el plan de acción y propuesta operativa que incorpore: Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología, y contratación de personal, previa aprobación del supervisor.

BALANCE PRESUPUESTAL			**DOCUMENTO DE CAUSACIÓN**
PLANEACIÓN DE PAGOS	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	
1- DESEMBOLSO	$ 1.456.102.875	$ 1.456.102.875	3000135254, 3000135253, 3000135255
2- DESEMBOLSO	$ 1.456.102.875	$ 1.456.102.875	Factura Electrónica No. FE-90
3- DESEMBOLSO	$1.040.073.482	0	
4- DESEMBOLSO	$ 208.014.697	0	
VALOR TOTAL	**$ 4.160.293.929**	**$2.912.205.750**	

BALANCE PRESUPUESTAL OTRO SÍ			**DOCUMENTO DE CAUSACIÓN**
PLANEACIÓN DE PAGOS	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	
1- DESEMBOLSO	$ 978.891.812	$ 978.891.812	Factura Electrónica No. FE-91
2- DESEMBOLSO	$ 978.891.812	0	
VALOR TOTAL	**$1.957.783.623**	**$ 978.891.812**	

ACTIVIDADES	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
Obtener la personería jurídica con sus correspondientes registros ante las entidades pertinentes para Asociaciones de Futuros Agricultores.	$ 153.464.736	$ 76.732.368	50%
Capacitar a las asambleas y las juntas directivas en temas relacionados a la formalización y actualización legal de las Asociaciones ante los entes correspondientes (Gestión)	$ 100.000.000	$ 100.000.000	100%
1. Fortalecer los lineamientos pedagógicos para la implementación de la cátedra de emprendimiento en el PEI, PIER y PEC.	$ 250.000.000	$ 250.000.000	100%
2. Cualificar a Directivos Docentes en estrategias técnicos pedagógicos para fortalecer la cultura del emprendimiento desde la gestión directiva.	$ 243.420.464	$ 243.420.464	100%
3. Hacer acompañamiento, seguimiento y monitoreo en el proceso de apropiación de estrategias para el fomento de una cultura del emprendimiento, a través de las herramientas digitales CANVAS y SAPERE AUDE	$ 150.000.000	$ 112.500.000	75%
5. Organizar evento de experiencias significativas en emprendimiento de las Instituciones Educativas oficiales.	$ 180.000.000	$ 180.000.000	100%
Realizar capacitación y cualificación a directivos docentes y docentes en didácticas y competencias básicas en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.	$ 226.000.000	$ 226.000.000	100%
Realizar apoyo logístico para fortalecer la gestión escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.	$ 140.000.000	$ 140.000.000	100%
Orientar a las Instituciones Educativas oficiales para avanzar en la construcción, implementación del modelo pedagógico institucional, como un componente fundamental del PEI.	$ 450.000.000	$ 207.000.000	46%

Realizar el foro de la educación rural con la exposición de los mejores proyectos pedagógicos productivos.	$ 13.455.146	$ 13.455.146	100%
Realizar acompañamiento y dotación de materiales didácticos de Escuela Nueva a las 127 instituciones educativas rurales para fortalecer los modelos educativos flexibles.	$ 400.000.000	$ 80.000.000	20%
Elaborar material pedagógico audiovisual e impreso relacionado con la producción, cosecha y preparación de alimentos para autoconsumo adaptado a las condiciones productivas y culturales de las zonas donde se asientan las I.E.R. de los municipios no certificados del Valle del Cauca.	$ 17.873.817		0%
Establecer un manual de costos de producción de uso pedagógico para las huertas escolares.	$ 3.079.766		0%
Construir foros para incentivar prácticas que promuevan las competencias ciudadanas, cultura de paz en la escuela y prevengan las diferentes formas de violencia.	$ 248.000.000	$ 248.000.000	100%
Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales intervención.	$ 200.000.000	$ 100.000.000	50%
Verificar el avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio, de las 149 instituciones educativas oficiales	$ 30.000.000		0%
Organizar un diplomado de formación para 600 directivos docentes y docentes, que brinde herramientas para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género.	$ 500.000.000	$ 150.000.000	30%
Preparar a las Instituciones Educativas en la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, mediante el diseño y desarrollo de campañas comunicativas	$ 200.000.000	$ 100.000.000	50%
Capacitar directivos docentes y docentes de las 149 Instituciones Educativas en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género mediante cursos, seminarios y Webinars	$ 225.000.000	$ 90.000.000	40%

Proporcionar Transporte para movilización de personal para las asistencias técnicas requeridas por mes	$ 70.000.000	$ 70.000.000	100%
Proporcionar Logística para el desarrollo de eventos de proyectos Pedagógicos transversales por mes	$ 60.000.000	$ 60.000.000	100%
Diseñar un modelo de intervención psicológica para las 149 Instituciones Educativas oficiales, teniendo en cuenta sus características demográficas y sociales; el cual favorezca las competencias socioemocionales.	$ 100.000.000	$ 100.000.000	100%
Ejecutar un modelo de intervención psicológica mediante prueba piloto en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, sistematizando resultados y ajustando el modelo para implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales.	$ 200.000.000	$ 100.000.000	50%
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA	**$2.647.107.978**		**63,63%**

NOTA: Cumpliendo con Cláusula Decima, se cumple la condición de la ejecución financiera del 50% de las actividades pactadas y soportadas con los debidos informes de ejecución, correspondiente al 35% del segundo desembolso.

SEGUIMIENTO JURIDICO

Los documentos aportados por el contratista se ajustan a los requerimientos de Ley, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se verifica la presentación del certificado sobre pago de aportes parafiscales y seguridad social con fecha del 26 de noviembre de 2021, donde consta: "Que la Fundación Ave Fénix con Nit.805.021.479-4,se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, ha venido realizando el pago oportuno de los aportes por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SEN, durante los últimos seis (6) meses calendarios exigibles a la fecha de la presente certificación. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 artículo 50 de 2002, certificando con la presente, encontramos a paz y salvo por tales conceptos.

Así mismo, en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1.210-30-12.14-0786 suscrito entre la Gobernación del Valle-Secretaría de Educación Departamental y la Fundación Ave Fenix, el personal vinculado al mismo, sostiene una relación únicamente civil mediada por contrato de prestación de servicios. En virtud de ello, la Fundación verificará el pago oportuno de sus contratistas al sistema de seguridad social integral correspondiente, según lo establecido por la Ley."

La certificación está firmada por Gloria Milena Gutiérrez Ortíz representante legal y JUAN PABLO ALVAREZ CUEVAS Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional TP-163917-T.

Se anexa:
Certificación de pago parafiscales de 26 de noviembre de 2021
Fotocopia de ciudadanía y tarjeta profesional de JUAN PABLO ALVAREZ CUEVAS, como Revisor Fiscal.
Certificado de la Junta Central de Contadores

Prestaciones sociales: En ningún caso el contrato generará relación laboral y de acuerdo con la cláusula cuarta PRESTACIONES SOCIALES: En ningún caso el presente contrato, generará relación laboral y por consiguiente, EL CONTRATISTA no tiene derecho a reclamar al Departamento del Valle del Cauca ningún tipo de prestación, de tal manera que la única retribución con motivo de este compromiso es el pago pactado.

INFORME SOBRE SANCIONES

No aplica

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Conforme la cláusula VIGESIMO SEPTIMA, este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano. Para lo cual el contrato está publicado en la página del SECOP mediante el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2058930&isFromPublicArea=True&isModal=False

Fecha del próximo informe	**13**	**de**	**diciembre**	**de**	**2021**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (07)

Siete	días del mes de	diciembre	de	2021

ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ
C.C. 31853704
SUPERVISORA

SARA DIANA URBANO BURBANO
C.C.31.913.59
SUPERVISORA

ROBERTO ARTURO MANZANO JARAMILLO
C.C. 16.580.039
SUPERVISOR

JADER TULIO MORALES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MÓNICA LONDOÑO RIVERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MARÍA ANGÉLICA CABALLERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fundación Ave Fénix
Profesionales con sentido social
NIT 805.021.479-4

CERTIFICADO SOBRE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos Representante legal y Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN AVE FÉNIX, con NIT 805.021.479-4.

CERTIFICAN

1. Que la FUNDACION AVE FENIX con NIT 805.021.479-4, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, ha venido realizando el pago oportuno de los aportes por conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, durante los últimos seis (6) meses calendarios exigibles a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la LEY 789 de 2002, certificando con la presente, encontrarnos a paz y salvo por tales conceptos.
2. Así mismo, en el marco de los contratos concertados entre SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA y nuestra Fundación, el personal vinculado al mismo, sostiene una relación únicamente civil mediada por contratos de prestación de servicios. En virtud de ello, la Fundación, verificará el pago oportuno de sus contratistas al sistema de seguridad social integral correspondiente, según lo establecido por la ley.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los 26 días del mes de NOVIEMBRE de 2021.

GLORIA MILENA GUTIÉRREZ ORTÍZ
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN PABLO ALVAREZ CUEAS
REVISOR FISCAL TP-283032-T

FUNDACION AVE FENIX
NIT: 805021479-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 1 B 5574, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 6534957
Email. facturacion@avefenix.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764013366842 válida desde 2021-05-18 hasta 2022-05-18 rango desde FE-20 hasta FE-200.
NO practicar retencion en la fuente.
Somos una entidad sin animo de lucro, perteneciente al regimen especial.
Actividad CIIU principal 8890 - ICA Cali 8.8*1000

Cliente: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890399029-9
Dirección: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 8860000
Email: educacion@valledelcauca.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 28/11/2121
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 91
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:42:41
FECHA FIRMADO: 26/11/2021 21:42:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	11	2021	26	11	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	VS0011	SERVICIOS DE EDUCACION Primer desembolso del 50% correspondiente al otro si No 0786-1 del contrato de prestación de servicios NO. 1.210-30-12.14 0786cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOSEDUCATIVOS Y DE APOYO LOGISTICO PARAFOMENTAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DE LACALIDAD EDUCATIVA, LA CULTURA DELEMPRENDIMIENTO, LA FORMACIÓN ENESTÁNDARES DE COMPENTENCIAS BASICASDEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIONRURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALESDE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DELVALLE DEL CAUCA	WSD	1,00	$978.891.812,00		0,00	$978.891.812,00

Notas:

SON: (novecientos setenta y ocho millones ochocientos noventa y un mil ochocientos doce pesos)
CUFE: 1445128740bea3a66786eb5a514bb1c63607b8e40247eeb4d5483d0b045c5920668bfed80a1493eb78ac57de07bddb80

Subtotal:	$978.891.812,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$978.891.812,00

Firma Digital:
SkjeHvl0HIs0SLoEDSmibm1zePzpH/iSIKm0NSenHvVpvEDOeJM4ia/sGWPYHOMT5RGUpLCLKBW9clgHFXRZnm1F5hTqWVzlg2BMhmX1V7p3/jOLZe8
qB9ViRYy+Ak/5YaGdbY0+ztxoSbTklzVmlI3qwvIDuMmG2QPj5TOuUlHrieXLE5UEQGHbTfRKb4OkR3Sk/IvhICzMXYrBykIq3z0RCvvgI89xGP+U16
ZFT2tMa2G4g5y1Wh3alpjLD/JGPqMDRJYxZbdLUDqZ9SloOeWnAp5AB3omHRZWMk2vizcSgE8E0OBxOcvol9v0rJecHYdkOjRVsR1eu7SQrC4drQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUNDACION AVE FENIX
NIT: 805021479-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 1 B 5574, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 6534957
Email. facturacion@avefenix.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764013366842 válida desde 2021-05-18 hasta 2022-05-18 rango desde FE-20 hasta FE-200.
NO practicar retencion en la fuente.
Somos una entidad sin animo de lucro, perteneciente al regimen especial.
Actividad CIIU principal 8890 - ICA Cali 8.8*1000

Cliente: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890399029-9
Dirección: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 8860000
Email: educacion@valledelcauca.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 28/11/2021
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 90
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:40:44
FECHA FIRMADO: 26/11/2021 21:40:46

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	11	2021	26	11	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	VS0011	SERVICIOS DE EDUCACION Segundo desembolso del 35% del contrato deprestación de servicios NO. 1.210-30-12.14 0786cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOSEDUCATIVOS Y DE APOYO LOGISTICO PARAFOMENTAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DE LACALIDAD EDUCATIVA, LA CULTURA DELEMPRENDIMIENTO, LA FORMACIÓN ENESTÁNDARES DE COMPENTENCIAS BASICASDEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIONRURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALESDE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DELVALLE DEL CAUCA	WSD	1,00	$1.456.102.875,00		0,00	$1.456.102.875,00

Notas:

SON: (mil cuatrocientos cincuenta y seis millones ciento dos mil ochocientos setenta y cinco pesos)
CUFE: 2c39584500e486f83c7f61e9779eea2c8334ab44d169550f49521bc08b8110b37216f7615be25b3efabc24aff2c4e4d0

Subtotal:	$1.456.102.875,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.456.102.875,00

Firma Digital:
cSKhXqU49xbmLVmmzyrRzwDgDuVDXwmVeAE1NMhcWB9CiiXfQEofUmA7MXTnzRHzIQ6XJDvfu7APjMX4mR/hBB7qUD9H1zoWs+oW8UHdFEjY1YjFdZe
02RcKhvtCeDBviJxoFzTMh6O1yW6QI7iaSAjSxzf6I5EuBK+AXtkLp44ko07G/R9Z3mGbXNK2iqOfug3LeEAj2BfOJ/X9hmCb1kYAkautg5F5V2/WHU
7Z7gvLxPpJFDRUWNdivQ0Bw4swCnGY1QIZfSNenDpKO43eY3Qr/hGuH8KDfEwPgRbUL/DKNNQ0r/YjsMjvsMRwbXOGvH89/ay74bfYrrnij5Tz3g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Educación 2021

RESUMEN EJECUTIVO
II INFORME TÉCNICO DE AVANCES
3 DE AGOSTO AL 19 NOVIEMBRE DE 2021

Fundación Ave Fénix
Profesionales con sentido social

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Educación

Educación 2021

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios educativos y de apoyo logístico para fomentar y fortalecer la gestión de la calidad educativa, la cultura del emprendimiento, la formación en estándares de competencias básicas y el fortalecimiento de la educación rural en los establecimientos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Fundación Ave Fénix
Profesionales con sentido social

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Educación

Componente

1

ASOCIACIÓN DE FUTUROS AGRICULTORES -AFA-

Objetivo General

Mejorar la capacidad organizativa y de gestión en las Asociaciones de Futuros Agricultores conformadas en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.



ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 1.1: Obtener la personería jurídica con sus correspondientes registros ante las entidades pertinentes para Asociaciones de Futuros Agricultores.	Para el cumplimiento de esta actividad, la Secretaría de Educación Departamental focalizó 20 AFA	Se llevaron a cabo las siguientes acciones para el cumplimiento de la actividad: 1. Sensibilización y socialización de los objetivos de las Asociaciones de Futuros Agricultores y firmas de acta de compromiso. 2. Diagnóstico del estado de las AFA focalizadas. 3. Orientación y acompañamiento a cinco (5) AFA para la obtención de la personería jurídica ante las entidades pertinentes. 4. Presentación de cinco (5) AFA legalmente constituidas.	Septiembre – Octubre de 2021	50%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 1.2 Capacitar a las asambleas y las juntas directivas en temas relacionados a la formalización y actualización legal de las Asociaciones ante los entes correspondientes (Gestión).	Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron tres encuentros	▪ Perspectivas de desarrollo y fortalecimiento de las AFA. ▪ Formalización y legalización de las AFA. ▪ Orientaciones legales para las AFA.	Octubre y Noviembre de 2021	100 %

Componente

2

EMPRENDIMIENTO

Objetivo General

Fortalecer el sentido y apropiación de la Cátedra de Emprendimiento, que permita el desarrollo de competencias emprendedoras en las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.



ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 2.1: Fortalecer los lineamientos pedagógicos para la implementación de la cátedra de emprendimiento en el PEI, PIER y PEC.	Tres (3) Encuentros de Saberes sobre los lineamientos pedagógicos para la implementación de la Cátedra de Emprendimiento	Se realizaron tres (3) jornadas zonales de formación virtual los siguientes lineamientos pedagógicos: • El Proyecto Educativo Institucional, fundamento para la incorporación de la Cátedra de Emprendimiento. • El currículo y su papel dentro de la implementación de la Cátedra de Emprendimiento. • Las habilidades emprendedoras como eje central de la Cátedra de Emprendimiento.	Septiembre y Octubre de 2021	100 %

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 2.2: Cualificar a Directivos Docentes en estrategias técnico pedagógicas para fortalecer la cultura del emprendimiento desde la gestión directiva.	Tres (3) Foros de Capacitación con Directivos Docentes en estrategias Técnico pedagógicas para fortalecer la cultura del emprendimiento	Se realizaron tres (3) jornadas zonales de formación virtual los siguientes lineamientos pedagógicos: • El clima institucional como eje central para el desarrollo de actitudes emprendedoras que posibiliten la innovación y el mejoramiento continuo. • La comunidad educativa participe en el alcance de los propósitos del PEI, en relación con el fomento de la cultura del emprendimiento.	Septiembre y Octubre de 2021	100 %

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 2.3: Hacer acompañamiento, seguimiento y monitoreo en el proceso de apropiación de estrategias para el fomento de una cultura del emprendimiento, a través de las herramientas digitales CANVAS y SAPERE AUDE.	Acciones de acompañamiento, seguimiento y monitoreo herramientas digitales CANVAS Y SAPERE AUDE, a las 149 IEO	Se diseñaron 3 encuentros liderados por los Gestores Tecnopedagógicos, agrupando las instituciones educativas de acuerdo con los GAGEM en 3 zonas.	Noviembre 2021	75%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 2.4: Organizar evento de experiencias significativas en emprendimiento de las Instituciones Educativas oficiales.	Una Feria Departamental con 24 experiencias significativas de emprendimiento.	Se realizó la V Feria Departamental de Emprendimiento del Valle del Cauca, en el municipio de Guacarí	Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2021	100%

Componente

3

GESTIÓN ESCOLAR

Objetivo General

Fortalecer los procesos de Gestión Escolar en las 149 Instituciones Educativas de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca para mejorar la calidad educativa.



ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 3.1: Realizar capacitación y cualificación a directivos docentes y docentes en didácticas y competencias básicas en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.	Dos (2) capacitaciones en didácticas y competencias básicas en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.	Para el desarrollo de las capacitaciones se diseñaron dos talleres, organizando las 149 instituciones educativas en 3 grupos.	Noviembre 2021	100%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 3.2: Realizar apoyo logístico para fortalecer la gestión escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.	Veinte (20) apoyos logísticos para acompañamientos para las instituciones educativas asignadas por la Secretaría de Educación Departamental.	esta actividad se enfocó en el suministro de los servicios logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades del Componente 3, que se desarrolla de manera presencial en las 149 IEO	Noviembre 2021	100%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 3.3: Orientar a las Instituciones Educativas oficiales para avanzar en la construcción, implementación del modelo pedagógico institucional, como un componente fundamental del PEI.	Siete (7) instituciones educativas acompañadas para avanzar en la construcción e implementación del modelo pedagógico institucional, con las IEO asignadas por la SED	Para el desarrollo de esta actividad, se focalizaron 7 instituciones educativas teniendo en cuenta el estado de desarrollo del modelo pedagógico	Noviembre 2021	100%

Componente

4

PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACIÓN RURAL

Objetivo General

Generar estrategias de intervención dirigidas al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y al diseño de currículo por competencias, pertinentes a los contextos escolares y necesidades rurales para el desarrollo de la educación rural en el departamento.



ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 4.1: Realizar el foro de la educación rural con la exposición de los mejores proyectos pedagógicos productivos.	Dos (2) Foros de Educación Rural para la exposición de los Proyectos Pedagógicos Productivos – PPP-destacados.	Se realizaron dos pre foros con la exposición de los mejores proyectos pedagógicos productivos al cual fue convocado un (1) docente líder de PPP o un (1) docente líder de AFA por institución educativa.	Octubre y Noviembre de 2021	100%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 4.2: Realizar acompañamientos y dotación de materiales didácticos de escuela nueva a las 127 instituciones educativas rurales para fortalecer los modelos educativos flexibles.	127 instituciones educativas dotadas con material didáctico de Escuela Nueva.	Se realizó un acompañamiento a los directivos docentes y docentes de las 127 IE, para socializar las orientaciones y estrategias en el uso y apropiación del material didáctico “Escuela Nueva” en la plataforma PEERTENEZCO	Octubre de 2021	20%

Componente

5

PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES

Objetivo General

Implementar estrategias de formación humana integral permanente a través del fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales en todo el currículo en las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.



ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.1: Construir foros para incentivar prácticas que promuevan las competencias ciudadanas, cultura de paz en la escuela y prevengan las diferentes formas de violencia.	Un (1) Foro Departamental para incentivar prácticas que promuevan las competencias ciudadanas, la cultura de paz en la escuela y la prevención de las diferentes formas de violencia.	El día martes 16 de noviembre de 2021, se realizó el Foro Departamental denominado “LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ”.	Noviembre de 2021	100%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.2: Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales.	149 IEO con material didáctico para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales, diseñado y entregado.	Se ha avanzado en el diseño de la guía didáctica que apoyará el proceso de transversalización de los PPT en los planes de área y el PEI. En este sentido se presenta como avance, el diseño de la Guía, la cual se encuentra en proceso de revisión y validación por parte de la SED.	Noviembre de 2021	50%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.3: Verificar el avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio, de las 149 instituciones educativas oficiales.	149 IEO con acciones de verificación del avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios.	La verificación del avance en la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales se viene llevando a cabo con el equipo de Gestores Pedagógicos, quienes abordaron el proceso en dos fases.		0%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.4: Organizar un diplomado de formación para 600 directivos docentes y docentes, que brinde herramientas para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género.	350 docentes formados en el Diplomado para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia escolar y de violencia contra la mujer.	En articulación con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, se implementó en el marco del Proyecto, el Diplomado Virtual: “CONVIVENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CONTEXTOS ESCOLARES”.	Noviembre de 2021	30%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.5: Preparar a las Instituciones Educativas en la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, mediante el diseño y desarrollo de campañas comunicativas.	149 IEO receptoras de la difusión de campañas comunicativas para la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y de violencia escolar.	En coherencia con lo dispuesto desde la actividad y de manera articulada con la Secretaría de Equidad y Género de la Gobernación del Valle y la Secretaría de Educación Departamental se diseñó una campaña comunicativa que abordará en la producción de las piezas gráficas comunicativas de manera diferencial la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y las diversas formas de violencia escolar, sin embargo, la campaña como tal se considera integral desde el principio general establecido en el marco del proyecto.	Noviembre de 2021	50%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.6: Capacitar directivos docentes y docentes de las 149 Instituciones Educativas en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género mediante cursos, seminarios y Webinars.	400 beneficiarios cualificados en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer.	En articulación con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, se implementó en el marco del Proyecto, el Seminario Virtual: "CONVIVENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CONTEXTOS ESCOLARES". El seminario tiene como propósito cualificar a los participantes que les permitan fortalecer la convivencia escolar y la prevención de violencias, desde el enfoque de derechos humanos, enfoque diferencial, y perspectiva de género.	Noviembre de 2021	40%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.7: Proporcionar Transporte para movilización de personal para las asistencias técnicas requeridas por mes.	Siete (7) servicios de transporte para acompañamientos para las instituciones educativas asignadas por la SED.	Esta actividad se enfocó en el suministro de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de las actividades del Componente 5, que se están desarrollando de manera presencial en los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca.	Noviembre de 2021	100%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.8: Proporcionar Logística para el desarrollo de eventos de proyectos Pedagógicos transversales por mes.	Seis (6) servicios logísticos para el desarrollo de eventos de proyectos pedagógicos transversales.	Esta actividad se enfocó en el suministro de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de las actividades del Componente 5, que se están desarrollando de manera presencial en los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca.	Noviembre de 2021	100%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.9: Diseñar un modelo de intervención psicológica para las 149 Instituciones Educativas oficiales, teniendo en cuenta sus características demográficas y sociales; el cual favorezca las competencias socioemocionales.	Un (1) Modelo de Intervención Psicológica diseñado, que favorezca las competencias socioemocionales.	Esta actividad hace referencia al diseño del modelo de intervención psicológica, que busca favorecer las competencias socioemocionales, partiendo de la premisa de lo fundamental que es la autoestima, el modelo de intervención diseñado está enmarcado en promover el fortalecimiento de competencias socioemocionales.	Noviembre de 2021	100%

ACTIVIDAD INICIAL	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
ACTIVIDAD 5.10: Ejecutar un modelo de intervención psicológica mediante prueba piloto en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, sistematizando resultados y ajustando el modelo para implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales.	Prueba piloto del modelo de intervención en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas	La prueba piloto del modelo de intervención diseñado, se desarrolló con un enfoque metodológico desde un ambiente educativo, vivencial, participativo y experiencial, a través de cuatro momentos de trabajo grupal y dos momentos donde se aplicó una ficha pre y post que permitió conocer las consideraciones iniciales de los participantes frente al manejo de las emociones y las apreciaciones posteriores al desarrollo de los momentos que enmarca la ruta de las emociones.	Noviembre de 2021	50%

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Objetivo General

Contribuir al empoderamiento del sector educativo del Departamento del Valle del Cauca, a través de la participación comunitaria con información sobre la gestión de la calidad educativa, la cultura del emprendimiento, la formación en estándares de competencias básicas y el fortalecimiento de la educación rural en las instituciones educativas.



ACCIONES 1	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
Publicación en Red Social Facebook sobre las actividades del Proyecto	De esta manera se consolidaron los boletines informativos que se han publicado en la Red Social Facebook Institucional Secretaría de Educación del Valle del Cauca (https://www.facebook.com/SecEducaValle), de igual manera, publicaciones en la Red Social Facebook del operador Ave Fénix.	se destaca la publicación de actividades del proceso en los componentes de: Fortalecimiento de las Asociaciones de Futuros Agricultores conformadas en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca, Fortalecimiento de procesos académicos que ayuden a los estudiantes a emprender, innovar y crear desde las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca, Fortalecimiento de los procesos de Gestión Escolar	Agosto a Noviembre de 2021	100%

ACCIONES 2	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
Generar promoción del emprendimiento en cada institución educativa de las 24 experiencias significativas seleccionadas a través de la creación de marca y campaña publicitaria para el fortalecimiento de los procesos de información, con el fin de visibilizar la experiencia significativa en el entorno académico, social y emprendedor.	24 experiencias significativas seleccionadas a través de la creación de marca y campaña publicitaria para el fortalecimiento de los procesos de información	Los 24 emprendimientos seleccionados tras la convocatoria de la SED fueron aportados al área de comunicaciones el 21 de octubre, fecha dispuesta por cronograma de la SED. El paso siguiente fue el de recepcionar la información de cada emprendimiento (procesos, información general de los productos, registros fotográficos, etc). Se consolidaron y sintetizaron los datos y contenido narrativo de acuerdo al modelo de pendón y catálogo aprobado por la Secretaría de Educación.	Octubre y Noviembre 2021	100%

ACCIONES 3	PRODUCTO	DESARROLLO	CRONOGRAMA	% EJECUTADO
Producir y divulgar un video para visibilizar las experiencias significativas de los 16 proyectos pedagógicos productivos destacados en las instituciones educativas del departamento.	Producción del video se identificaron las 16 Experiencias Significativas de los PPP con el aval de la Secretaría de Educación Departamental	Se seleccionaron las 16 IEO. Se elaboró el guion del video estilo crónica-informativo con el objetivo de vivenciar de manera introductoria el proceso de uno de los PPP para contextualizar y visibilizar las experiencias significativas. El guion fue revisado y aprobado por parte de la Subsecretaría de Calidad Educativa Departamental. Para la visibilizacion del video el link es el siguiente: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pDWq7oh08rzhzczvrXHvjVV9LNyJMYoS	Octubre y Noviembre de 2021	100%

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1.210-30-12.14 0786
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CONTRATO No.	0786 DEL 29 JULIO DE 2021	**OBJETO DEL CONTRATO:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE APOYO LOGÍSTICO PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO, LA FORMACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 4,160,293,929

FECHA CONTRATO: 29/07/2021 **FECHA DE INICIACION:** 4/08/2021 **FECHA DE TERMINACION:** 31/12/2021 **ACTA DE PRORROGA:** **OTROSI NO. 1**

ASEPECTOS LEGALES DEL CONTRATO.

Certificado de Dispon. Presupuestal 3500007340 DEL 20.05.2021

POLIZA No. 45-44-101127438
45-40-101067858

ENTIDAD: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VENCIMIENTOS
Cumplimiento	30/06/2022
Pago salarios	31/12/2024
Calidad	31/12/2021
RCE	31/12/2021

POBLACIÓN BENEFICIADA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA.

COMPONENTE	ACTIVIDADES	VALOR PROPUESTA	AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA								SOPORTES
			EJECUCIÓN PRIMER INFORME		EJECUCIÓN SEGUNDO INFORME		EJECUCIÓN INFORME FINAL		APORTES PARAFI	SALDO POR EJECUTAR	
			AVANCE %	COSTO	AVANCE %	COSTO	AVANCE %	COSTO			
Incrementar en 15 unidades las asociaciones de futuros agricultores AFA legalmente constituidas y fortalecer las existentes en las Instituciones Educativas durante el periodo de gobierno.	Obtener la personería jurídica con sus correspondientes registros ante las entidades pertinentes para Asociaciones de Futuros Agricultores.	153,464,736	50.00%	$ 76,732,368					SI	$ 76,732,368	ANEXO TECNICO
	Capacitar a las asambleas y las juntas directivas en temas relacionados a la formalización y actualización legal de las Asociaciones ante los entes correspondientes (Gestión)	100,000,000	100.00%	$ 100,000,000					SI	$ 100,000,000	ANEXO TECNICO
Implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios no Certificados la cátedra de emprendimiento, durante el periodo de gobierno.	1. Fortalecer los lineamientos pedagógicos para la implementación de la cátedra de emprendimiento en el PEI, PIER y PEC.	250,000,000	100.00%	$ 250,000,000					SI	$ 250,000,000	ANEXO TECNICO
Implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios no Certificados la cátedra de emprendimiento, durante el periodo de gobierno.	2. Cualificar a Directivos Docentes en estrategias técnico pedagógicas para fortalecer la cultura del emprendimiento desde la gestión directiva.	243,420,464	100.00%	$ 243,420,464					SI	$ 243,420,464	ANEXO TECNICO
Implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios no Certificados la cátedra de emprendimiento, durante el periodo de gobierno.	3. Hacer acompañamiento, seguimiento y monitoreo en el proceso de apropiación de estrategias para el fomento de una cultura del emprendimiento, a través de las herramientas digitales CANVAS y SAPERE AUDE	150,000,000	75.00%	$ 112,500,000					SI	$ 112,500,000	ANEXO TECNICO
Apoyar al 60% de la IEO de los municipios no certificados, en experiencias significativas de emprendimiento durante el periodo de gobierno	5. Organizar evento de experiencias significativas en emprendimiento de las Instituciones Educativas oficiales.	180,000,000	100.00%	$ 180,000,000					SI	$ 180,000,000	ANEXO TECNICO
Asesorar a 149 Instituciones Educativas oficiales en la resignificación, actualización y contextualización de los Proyectos Educativos Institucionales durante el cuatrienio.	Realizar capacitación y cualificación a directivos docentes y docentes en didácticas y competencias básicas en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.	226,000,000	100.00%	$ 226,000,000					SI	$ 226,000,000	ANEXO TECNICO
	Realizar apoyo logístico para fortalecer la gestión escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.	140,000,000	100.00%	$ 140,000,000					SI	$ 140,000,000	ANEXO TECNICO
	Orientar a las Instituciones Educativas oficiales para avanzar en la construcción, implementación del modelo pedagógico institucional, como un componente fundamental del PEI.	450,000,000	46.00%	$ 207,000,000					SI	$ 207,000,000	ANEXO TECNICO

Mantener a 127 Instituciones Educativas con sus docentes capacitados en buenas practicas agropecuarias, formulación y evaluación de proyectos, modelos flexibles y currículum, anualmente, durante el periodo de gobierno	Realizar el foro de la educación rural con la exposición de los mejores proyectos pedagógicos productivos.	13,455,146	100.00%	$ 13,455,146					SI	$ 13,455,146	ANEXO TECNICO
	Realizar acompañamiento y dotación de materiales didácticos de Escuela Nueva a las 127 instituciones educativas rurales para fortalecer los modelos educativos flexibles.	400,000,000	20.00%	$ 80,000,000					SI	$ 80,000,000	ANEXO TECNICO
Incrementar a 50 Instituciones Educativas rurales promoviendo la seguridad alimentaria, durante el periodo de gobierno	Elaborar material pedagógico audiovisual e impreso relacionado con la producción, cosecha y preparación de alimentos para autoconsumo adaptado a las condiciones productivas y culturales de las zonas donde se asientan las I.E.R. de los municipios no certificados del Valle del Cauca.	17,873,817	0.00%	$ -					SI	$ -	ANEXO TECNICO
	Establecer un manual de costos de producción de uso pedagógico para las huertas escolares.	3,079,766	0.00%	$ -					SI	$ -	ANEXO TECNICO
Implementar en el 100% de Instituciones educativas oficiales los proyectos pedagógicos transversales orientados a mejorar la convivencia escolar, la transversalización de los proyectos obligatorios en el PEI y la Cátedra de Paz (Competencias Ciudadanas, Educación para la sexualidad, Educación Ambiental, Educación Vial, Prevención de riesgos, educación financiera, uso adecuado del tiempo libre), anualmente.	Construir foros para incentivar prácticas que promuevan las competencias ciudadanas, cultura de paz en la escuela y prevengan las diferentes formas de violencia.	248,000,000	100.00%	$ 248,000,000					SI	$ 248,000,000	ANEXO TECNICO
	Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales ntervenció.	200,000,000	50.00%	$ 100,000,000					SI	$ 100,000,000	ANEXO TECNICO
	Verificar el avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio, de las 149 instituciones educativas oficiales	30,000,000	0.00%	$ -					SI	$ -	ANEXO TECNICO
Cualificar a 1800 directivos docentes y docentes para la prevención de la violencia contra la mujer y diferentes violencias que se presentan en la escuela; desde un enfoque diferencial centrado en los DD.HH, la diversidad sexual y de género que mejore la convivencia escolar, durante el periodo de gobierno.	Organizar un diplomado de formación para 600 directivos docentes y docentes, que brinde herramientas para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género.	500,000,000	30.00%	$ 150,000,000					SI	$ 150,000,000	ANEXO TECNICO
	Preparar a las Instituciones Educativas en la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, mediante el diseño y desarrollo de campañas comunicativas	200,000,000	50.00%	$ 100,000,000					SI	$ 100,000,000	ANEXO TECNICO
	Capacitar directivos docentes y docentes de las 149 Instituciones Educativas en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género mediante cursos, seminarios y Webinars	225,000,000	40.00%	$ 90,000,000					SI	$ 90,000,000	ANEXO TECNICO
	Proporcionar Transporte para movilización de personal para las asistencias técnicas requeridas por mes	70,000,000	100.00%	$ 70,000,000					SI	$ 70,000,000	ANEXO TECNICO

	Proporcionar Logística para el desarrollo de eventos de proyectos Pedagógicos transversales por mes	60,000,000	100.00%	$ 60,000,000					SI	$ 60,000,000	ANEXO TECNICO
Implementar en 149 instituciones educativas oficiales la estrategia de acompañamiento psicosocial en el manejo emocional de conflictos promoviendo escuelas saludables y entornos de reconciliación, anualmente	Diseñar un modelo de intervención psicológica para las 149 Instituciones Educativas oficiales, teniendo en cuenta sus características demográficas y sociales; el cual favorezca las competencias socioemocionales.	100,000,000	100.00%	$ 100,000,000					SI	$ 100,000,000	ANEXO TECNICO
	Ejecutar un modelo de intervención psicológica mediante prueba piloto en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, sistematizando resultados y ajustando el modelo para implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales.	200,000,000	50.00%	$ 100,000,000					SI	$ 100,000,000	ANEXO TECNICO
				$ 2,647,107,978						**$ 2,647,107,978**	

EJECUTADO EN ESTE INFORME	**2,647,107,978**
EJECUTADO INFORME ANTERIOR	0
TOTAL EJECUCION ACUMULADA	**2,647,107,978**
% EJECUCION ACUMULADA	63.63%

CONTRATISTA: FUNDACIÓN AVE FÉNIX

CONTADOR O REVISOR FISCAL - TP

INTERVENTOR. Y/O SUPERVISOR.