Alcaldía de Bucaramanga

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

1. FECHA ELABORACIÓN:	18	3/11/2021		

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO No:	266	**3. FECHA CONTRATO:**	11/10/2021	$ 982.239.854
5. FECHA ACTA INICIO:	19	3/11/2021		
8. CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR			
9. INTERVENTOR:	SOLIDOS SAS			
10, OBJETO	ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2			
11. CTO INTERVENTORIA No:	167	**11.1 DEL AÑO:**	4/08/2021	
14. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			
15. VALOR ANTICIPO:	$ 491.119.927,00			

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	MATERIALES	$ 413.950.000,00	84,29%
25	MANO DE OBRA	$ 77.169.927,00	15,71%
TOTAL		$ 491.119.927,00	100,00%

NOTA: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga., a los TRES dias del mes de noviembre del año 2021

ELABORADO POR:

CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CONTRATISTA

APROBADO POR:

SOLIDOS S.A.S
Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto
INTERVENTOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
FECHA: ANDREA 07/12/2021

Original: Municipio de Bucaramanga
Copia : Interventor
Copia: Contratista

Escaneado con CamScanner