Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Conmutador. 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas

Espacio para radicado (Archivo)

420 - 07

Caldas Antioquia, 08 de noviembre de 2021

Señor
Rodrigo Alberto Cardona Garzón
Representante legal Consorcio Aburrá Sur 2021
Dirección: Cl 45 A # 77 A - 10
Correo electrónico: utconsorcioaburrasur@gmail.com
Cel: (604) 3220162
Medellín

Asunto: Comunicación adición No. 01 al Contrato N° 1050 de 2021

Señor Cardona Garzón, reciba un cordial saludo,

La Secretaría de Infraestructura Física del municipio de Caldas, en calidad de supervisión del Contrato N° 1050 de 2021, celebrado entre el Consorcio Aburrá Sur 2021 y el Municipio de Caldas, se permite comunicarle la intención de realizar una adición a dicho Contrato, por valor de ciento sesenta y ocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos ml ($ 168.254.962) IVA y AU incluidos, con el fin de ejecutar el Convenio Interadministrativo N° 040-COV2108-63, celebrado entre Corantioquia y el Municipio de Caldas, el cual tiene por objeto "*Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Caldas – Antioquia*" con un plazo de seis (6) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2021 y contados a partir del acta de inicio, la cual fue firmada el 11 de agosto del año en curso.

El alcance técnico de este convenio contempla el suministro, transporte e instalación de treinta (30) sistemas sépticos individuales de uso residencial en la zona rural del municipio de Caldas siguiendo los lineamientos y especificaciones dadas por la Corporación. Es válido notar que los desembolsos realizados por la corporación no incluyen el valor del IVA dado que, los convenios de saneamiento básico podrán adelantar el trámite a la exclusión de IVA ante la ANLA.

En ese orden, le solicito comedidamente responder de manera formal y en la mayor brevedad posible, su intención de celebrar dicha adición con el municipio bajo los términos establecidos.

Atentamente,

Juan Esteban Zapata Pérez
Secretaría de Infraestructura Física

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Cristian Andrés Castrillón Restrepo	Contratista		08/11/2021
Revisó:	Juan Esteban Zapata Pérez	Secretario de Infraestructura Física		08/11/2021
Aprobó:	Juan Esteban Zapata Pérez	Secretario de Infraestructura Física		08/11/2021

caldasantioquia.gov.co