RV: CPE No. 01-9-2021-099461 - SOLICITUD SUSPENSIÓN NO. 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020

Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>

Vie 10/12/2021 11:18

Para: Edwin Jesus Garcia Mora <ejgarciam@sena.edu.co>

CC: Nicolas Fabricio Valencia Suarez <nfvalencias@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (876 KB)

C.E.(FRM) - 01-9-2021-099461-(1)-10016 + JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA SOLIC.tif; SUSPENSION NO. 02 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 Y DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.2065493 D.msg; C.I.(FRM)-9-2021-099461-(1)-10016-+ JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA--SOLICITUD.html;

Cordial saludo

Doctor@

Se le asigna el siguiente trámite para su revisión. Por favor dar respuesta por Ci cuando el tramite sea efectuado.

A partir de la fecha se tienen 3 días hábiles para la revisión del documento y enviar ajustes a la respectiva área.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 10 de diciembre de 2021 10:41
Para: Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>
CC: Edgar de la Hoz Hernández <edelahoz@sena.edu.co>; Adriana Velaide Martinez <avelaide@sena.edu.co>; Jose Andres Bustos Herrera <jabustosh@sena.edu.co>; DirAdministrativaFinanciera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 01-9-2021-099461 - SOLICITUD SUSPENSIÓN NO. 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020

Apreciado(a) * JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	**N.I.S.**	**Fecha**
01-9-2021-099461	2021-02-416588	10/12/2021 10:40:26 a. m.

Asunto	**Descripción del asunto**
CONTRATOS	SOLICITUD SUSPENSIÓN NO. 02 DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020

1-4040

PARA: Dr. JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA– Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual - (jsforero@sena.edu.co)

DE: WILSON JAVIER ROJAS MORENO- Director Administrativo Y Financiero (wilson.rojas@sena.edu.co)

ASUNTO: Solicitud Suspensión No. 02 del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 y del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020 del proyecto de construcción CIDE SOACHA

Respetado abogado:

En link adjunto envío acta de solicitud de suspensión del plazo contractual correspondiente al contrato de obra suscrito con el CONSORCIO ANDINO, cuyo objeto es “ESTUDIOS, DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES Y LA CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)-REGIONAL CUNDINAMARCA”.

De igual manera, envío acta de solicitud de suspensión del plazo contractual correspondiente al contrato de interventoría suscrito con la empresa ARQ SAS, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS NECESARIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE) -REGIONALCUNDINAMARCA”.

Adjunto oficio de solicitud de suspensión remitidos por el CONSORCIO ANDINO y avalados por la interventoría ARQ S.A.S.

Muchas Gracias.

Indico link donde se encuentran cargados los documentos soporte de la presente solicitud:
09 de diciembre de 2021_Acta de suspensión 02 obra e Interventoría Soacha

Atentamente,

Wilson Javier Rojas Moreno.
Director Administrativo y Financiero.

Proyectó:
Jose Andres Bustos Herrera
Apoyo a la Supervisión

VoBo
Arq. Edgar de La Hoz Hernández
Coordinador Grupo de Construcciones

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente