PLAN DE COMPRAS - CASA GALAN

CONCEPTOS	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	VALOR INVERSIÓN	DESCRIPCION
Concreto premezclado	25/11/21	$ 36.400.000,00	Compra de 56m3 de Premezclado
Cemento	25/11/21	$ 9.700.000,00	Compra de 400 sacos de cemento
Agregados petreos	25/11/21	$ 4.400.000,00	Compra de 70m3 de agregados
Acero refuerzo y estructura metalica	25/11/21	$ 39.500.000,00	Compra de 5.600 kg de acero, 320 kg de malla electrosoldada y anticipo estructura metálica mezanine
Panel OSB cubierta	15/12/21	$ 4.300.000,00	Compra de 50 placas OSB
Teja Plana	15/12/21	$ 4.600.000,00	Compra de 150 m2 de teja plana
Manto asfáltico 2,5mm	15/12/21	$ 1.750.000,00	Compra de 150 m2 de tela asfaltica
Estructura Madera Laminada (subcontrato)	15/12/21	$ 65.000.000,00	subcontrato Estructura Madera
Pergola SUNKEE LITE (anticipo)	20/12/21	$ 18.000.000,00	subcontrato Pergola
Otros materiales (ladrillo, pvc, drywall, estucos y pinturas)	16/12/21	$ 14.000.000,00	Compras varias de materiales basicos de obra
Canal Monoblock Multidrain	15/12/21	$ 6.300.000,00	Compra de 14.5 ml de canal Monoblock
Aparatos Sanitarios	22/12/21	$ 17.000.000,00	compra de aparatos de baño y aseo (ver capitulo)
Mesones baño y cocina	22/12/21	$ 10.000.000,00	mesones baño y cocina (ver capitulo)
Piso y guardaescobas en madera	22/12/21	$ 15.000.000,00	Compra de 53m2 de piso en madera y 26 ml de guardaescoba
Pisos y enchapes	22/12/21	$ 2.000.000,00	Compra de 8m2 de enchape de piso, 13m2 de loseta y 39 ml de adoquin tactil
Carpinteria en Madera	22/12/21	$ 32.000.000,00	Contrato carpinteria de madera
Carpinteria Metálica	13/12/21	$ 8.000.000,00	Contrato carpinteria metalica
Materiales electricos (subcontrato)	10/12/21	$ 25.000.000,00	Compras varias (tubería, cables y aparatos)
Material Iluminación	10/12/21	$ 50.000.000,00	Compra de 16 balas de piso y 21 luminarias
Aires acondicionados	13/12/21	$ 16.000.000,00	Compra de 7 aires acondicionados
Proyectores Museográfico	13/12/21	$ 35.000.000,00	Compra de 35 proyectores y riel museográfico
TOTAL INVERSIÓN		$ 413.950.000,00	

NOMBRE: CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CONTRATISTA DE LA OBRA

APRUEBA

DIRECTORA DE INTERVENTORIA
ARQ ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO

Escaneado con CamScanner