MODIFICATORIO Nº5 REDUCCIÓN Nº1		**CONTRATO No. 039- CENACTOLEMAIDA-2021**
CLASE DE CONTRATO		**SUMINISTRO**
MODALIDAD DE CONTRATACION		**SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 036–CENAC-TOLEMAIDA-2021.**
OBJETO DEL CONTRATO		**"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, PARTIDA FIJA VIGENCIA 2021.".**
DATOS CONTRATANTE	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA.**
	ORDENADOR DEL GASTO:	**TC. CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO**
DATOS DEL CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**LAVERDE PINZON JAMES ERNESTO** con cedula de ciudadanía No. C.C. 93.235.836 de Ibagué. Establecimiento de Comercio: GREENTECH COLOMBIA TECNOLOGIA Y SOPORTE
	REPRESENTANTE LEGAL	**LAVERDE PINZON JAMES ERNESTO**
	DIRECCION Y TELEFONO	CRA 23 N 6-25 LOCAL 101 MELGAR, Teléfono: 3132681795.
	EMAIL	jameslaverde@yahoo.com
	TIPO DCTO ID.	**PERSONA NATURAL**
ENTIDAD BANCARIA	**No. CTA**	300092814
	CLASE	**CUENTA CORRIENTE**
	BANCO	**OCCIDENTE**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		**No. 11821 de 15 febrero de 2021**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:		El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 15 DICIEMBRE 2021, a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y expedición del correspondiente registro presupuestal, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. **LUGAR DE EJECUCION:** Los mantenimientos deberán realizarse en la instalación de la unidad centralizada, ubicadas en el Fuerte Militar de

<table>
<tr><td></td><td>Tolemaida -Nilo, como se relaciona a continuación:

MANTENIMIENTO:

<table>
<tr><th>No.</th><th>UNIDAD</th><th>NOMBRE UNIDAD</th><th>LUGA R DE ENTREGA</th><th>ALMACEN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BAABS 02</td><td>BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No.2 "CORONEL PEDRO FERMIN VARGAS"</td><td>Fuerte Militar de Tolemaida</td><td>Alm Comunicaciones BASEN</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($178.239.078,00) M/CTE.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL ADICION Nº1</td><td>CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($58.988.000,00)

<table>
<tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)</th><th>REC</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR TOTAL DEL RUBRO (VIGENCIAS FUTURAS 2022)</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-004-005</td><td>10</td><td>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA</td><td>43.421.400,00</td></tr>
<tr><td>A-02-02-02-008-007</td><td>10</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>15.566.600,00</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR TOTAL DE LOS RUBROS</td><td>58.988.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ADICION Nº1 VIGENCIAS FUTURAS</td><td>El plazo de ejecución de la ADICION No.1 (Vigencias Futuras) será HASTA EL <u>TREINTA (30) DE MARZO DE 2022.</u></td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN Nº2</td><td>UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.129.200,00)

<table>
<tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CONTRATO INICIAL</th><th>VALOR ADICIÓN 01 VIGENCIAS FUTURAS 2022</th><th>VALOR ADICIÓN 02 VIGENCIA ACTUAL 2021</th><th>NUEVO VALOR CONTRATO</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-004-005</td><td>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA</td><td>132.295.350,00</td><td>43.421.400,00</td><td>0,00</td><td>175.716.750,00</td></tr>
<tr><td>A-02-02-02-008-007</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>45.943.728,00</td><td>15.566.600,00</td><td>1.129.200,00</td><td>62.639.528,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL DE LOS RUBROS</td><td>178.239.078,00</td><td>58.988.000,00</td><td>1.129.200,00</td><td>238.356.278,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DE REDUCCIÓN Nº1</td><td>CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($423.378,00)</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($237.932.900,00).</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCION</td><td>Diez (10) de Diciembre de 2021.</td></tr>
</table>

Entre los suscritos a saber: La Señora Teniente Coronel **CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 35.263.194 expedida en

Villavicencio, en su carácter de Director y Ordenador del Gasto de **LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA**; de acuerdo con el ACTA DE POSESIÓN PERSONAL MILITAR No. 002 de 9 de Diciembre de 2020 expedida por el Comando de Adquisiciones del Ejercito; debidamente facultado para suscribir el presente contrato, en acatamiento de la Resolución Ministerial de Delegación del gasto vigente No.4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la resolución 1417 del 08 de marzo de 2018; quien en consecuencia representa al EJERCITO NACIONAL- LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA con NIT 800.131.049-4, por una parte y para los efectos del presente contrato de suministro se denominara **CONTRATANTE** y por la otra otra **JAMES ERNESTO LAVERDE PINZON** con cedula de ciudadanía No. C.C. 93.235.836 de Ibagué, con domicilio: CRA 23 N 6-25 LOCAL 101 MELGAR, Teléfono: 3132681795, Correo electrónico: jameslaverde@yahoo.com, lo cual se acredita con los soportes adjuntos a este documento, quien en adelante se denominara el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar Modificatorio Nº5 de reducción No 01 al contrato No. **039-CENACTOLEMAIDA-2021**, previas las siguientes consideraciones:

a)- Que la NACION - MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE CENAC- TOLEMAIDA contrató **"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, PARTIDA FIJA VIGENCIA 2021",** el día veintiuno (21) de abril de 2021. **b)** Que el valor del contrato **No.039- CENACTOLEMAIDA-2021** se suscribió por la suma de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($178.239.078,00) M/CTE.** IVA incluido, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº **11821 de 15 febrero de 2021**, incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones. **c) Que** a los treinta (30) días del mes de Abril de 2021 se realizó el **MODIFICATORIO No.1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.039-CENACTOLEMAIDA-2021,** mediante el cual se modificó la CLAUSULA QUINTA – CONDICIONES TECNICAS donde el Contratista debe cumplir con las Especificaciones Técnicas descritas en el presente contrato y las especificaciones técnicas adicionales a las especificaciones técnicas de obligatorio. **d) Que** a los treinta (30) días del mes de Agosto de 2021 se realizó el **MODIFICATORIO No.2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.039-CENACTOLEMAIDA-2021,** mediante el cual se modificaron los CENTROS DE COSTOS de las Unidades pertenecientes al **Regimiento de Fuerzas Especiales No.3 (REGFE3)**.
e)Que el día 01 de Septiembre de 2021 se realizó el **MODIFICATORIO No.3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.039- CENACTOLEMAIDA-2021,** mediante el cual se Adicionó por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($58.988.000,00)** respaldado mediante Asignación de **Autorización de Vigencias Futuras No.39921 de fecha 08 de Julio de 2021,** Quedando con plazo de ejecución previsto para la para la Ejecución de la Adición Nº1 a cargo de las Vigencias Futuras será hasta el treinta (30) de Marzo de 2022, de acuerdo al siguiente cuadro:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR TOTAL DEL RUBRO (VIGENCIAS FUTURAS 2022)
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	43.421.400,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	15.566.600,00
VALOR TOTAL DE LOS RUBROS			58.988.000,00

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2022	NUEVO VALOR CONTRATO
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	132.295.350,00	43.421.400,00	175.716.750,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	45.943.728,00	15.566.600,00	61.510.328,00
VALOR TOTAL DE LOS RUBROS		178.239.078,00	58.988.000,00	237.227.078,00

f) Que el día 20 de Octubre de 2021 se realizó el **MODIFICATORIO No.4 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.039- CENACTOLEMAIDA-2021,** mediante el cual se Adicionó por valor de **UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.129.200,00)** con cargo a la Vigencia Actual 2021, de acuerdo a la Adición realizada el día 04 de Octubre de 2021 al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.11821 por valor de $1.129.200,00, con destino al **BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No.2 "CORONEL PEDRO FERMIN VARGAS",** de acuerdo al siguiente cuadro:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIÓN 01 VIGENCIAS FUTURAS 2022	VALOR ADICIÓN 02 VIGENCIA ACTUAL 2021	NUEVO VALOR CONTRATO
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	132.295.350,00	43.421.400,00	0,00	175.716.750,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	45.943.728,00	15.566.600,00	1.129.200,00	62.639.528,00
VALOR TOTAL DE LOS RUBROS		**178.239.078,00**	**58.988.000,00**	**1.129.200,00**	**238.356.278,00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN): A-02-02-02-008-007 REC10		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		
UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
BAABS2	100%	1.129.200,00
TOTAL PRESUPUESTO MTTOS ADICION		**1.129.200,00**

g)Que mediante Radicado No. 2021697016067563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BAMAD2-EJE-17.2, el señor **Mayor SERGIO LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ** en su calidad de Supervisor del **CONTRATO 039-CENACTOLEMAIDA-2021** informa que una vez realizada la ejecución de las partidas asignadas a cada una de las unidades con los precios establecidos en la Contrato se presentan sobrantes de presupuesto, por lo cual solicita la reducción de los sobrantes por valor de **CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($423.378,00);** de acuerdo al siguiente cuadro:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR REDUCCIÓN SOBRANTES
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	54.950,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	368.428,00
VALOR TOTAL DE LOS RUBROS		**423.378,00**

RUBRO	A-02-02-02-008-007	A-02-02-01-004-005	
DESCRIPCION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TOTAL A REDUCIR
BAPOM5	0,00	1.700,00	1.700,00
BAPOM5	11.200,00	2.000,00	13.200,00
BITER21	17.600,00	1.000,00	18.600,00
BRIER	1.900,00	1.000,00	2.900,00
BICOL	4.400,00	4.600,00	9.000,00
DIM41	4.400,00	0,00	4.400,00
FUDRA1	4.700,00	0,00	4.700,00
CPASPC1	17.200,00	2.800,00	20.000,00
BADRA1	10.400,00	1.000,00	11.400,00
BADRA2	18.100,00	0,00	18.100,00
BADRA3	20.600,00	1.000,00	21.600,00
BADRE1	20.600,00	0,00	20.600,00
BRLOG2	200,00	9.000,00	9.200,00
BAABS2	1.400,00	5.000,00	6.400,00
BAMAD2	9.000,00	400,00	9.400,00
BATRA2	200,00	4.800,00	5.000,00
BAOEA	8.200,00	100,00	8.300,00
BRIAV32	1.000,00	1.000,00	2.000,00

BAMAV2	1.800,00	600,00	**2.400,00**
BAMAV3	12.200,00	600,00	**12.800,00**
BAMAV4	8.700,00	1.100,00	**9.800,00**
BAEMA	6.800,00	600,00	**7.400,00**
BRIAV25	1.800,00	0,00	**1.800,00**
BAAV2	2.400,00	0,00	**2.400,00**
BAAV3	2.400,00	0,00	**2.400,00**
BAAV4	4.300,00	0,00	**4.300,00**
BAAV5	2.400,00	0,00	**2.400,00**
BASPA25	300,00	0,00	**300,00**
BETRA	2.400,00	0,00	**2.400,00**
BASOE	9.664,00	925,00	**10.589,00**
BACOA	8.000,00	1.400,00	**9.400,00**
BECOM	11.764,00	2.125,00	**13.889,00**
REGFE2	4.800,00	2.500,00	**7.300,00**
BFER2	11.200,00	2.500,00	**13.700,00**
BFER3	1.200,00	500,00	**1.700,00**
BFER4	9.800,00	200,00	**10.000,00**
REGFE3	22.000,00	0,00	**22.000,00**
BFER1	10.100,00	1.500,00	**11.600,00**
BFER5	25.000,00	600,00	**25.600,00**
BAOPE2	7.900,00	0,00	**7.900,00**
BAMAI	12.000,00	1.400,00	**13.400,00**
BIADE	26.200,00	0,00	**26.200,00**
BIOPE	4.200,00	2.000,00	**6.200,00**
BRING	8.000,00	1.000,00	**9.000,00**
TOTALES	**368.428,00**	**54.950,00**	**423.378,00**

h). Que la viabilidad de solicitud realizada al Ordenador de Gasto fueron objeto de análisis por parte de los Comités Técnico, Jurídico y Económico, quienes encuentran viable la realización de la reducción y de la presente modificación mediante el MODIFICATORIO No. 05 al **CONTRATO No.039-CENACTOLEMAIDA-2021**; y recomiendan al Ordenador del Gasto la modificación a éste, toda vez que la misma no genera ninguna afectación en la ejecución, ni en el cumplimiento del mismo, teniendo en cuenta que los precios no varían, y las condiciones económicas permanecen según lo pactado en el Contrato Inicial. **i)** La Directora de la Central Administrativa y Contable Tolemaida solicitó al contratista estudiar la viabilidad de aceptar la Modificación -Reducción al **CONTRATO No.039-CENACTOLEMAIDA-2021,** la cual fue aceptada por el contratista mediante oficio de fecha siete (7) de diciembre de 2021, oficio que hacen parte integral del presente modificatorio. **j)** Que la presente Modificación-reducción se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el plazo de ejecución como de duración del contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto dentro del plazo de duración se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc. **k)** Que quienes suscriben la presente Modificación se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, por lo cual se acredita con los documentos que hacen parte del presente MODIFICATORIO No.5-REDUCCIÓN. **l)** Que quienes suscriben la presente Modificación se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, por lo cual se acredita con los documentos que hacen parte del presente MODIFICATORIO No.5 **m)**- Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar el presente **MODIFICATORIO No. 05 CONTRATO No.039-CENACTOLEMAIDA-2021**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ORDENESE la reducción en el VALOR del **CONTRATO No.039-CENACTOLEMAIDA-2021,** por la suma de **CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($423.378,00)** de acuerdo a lo siguiente:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR REDUCCIÓN SOBRANTES
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	54.950,00

A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	368.428,00
VALOR TOTAL DE LOS RUBROS		**423.378,00**

RUBRO	A-02-02-02-008-007	A-02-02-01-004-005	
DESCRIPCION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TOTAL A REDUCIR
BAPOM5	0,00	1.700,00	1.700,00
BAPOM5	11.200,00	2.000,00	13.200,00
BITER21	17.600,00	1.000,00	18.600,00
BRIER	1.900,00	1.000,00	2.900,00
BICOL	4.400,00	4.600,00	9.000,00
DIM41	4.400,00	0,00	4.400,00
FUDRA1	4.700,00	0,00	4.700,00
CPASPC1	17.200,00	2.800,00	20.000,00
BADRA1	10.400,00	1.000,00	11.400,00
BADRA2	18.100,00	0,00	18.100,00
BADRA3	20.600,00	1.000,00	21.600,00
BADRE1	20.600,00	0,00	20.600,00
BRLOG2	200,00	9.000,00	9.200,00
BAABS2	1.400,00	5.000,00	6.400,00
BAMAD2	9.000,00	400,00	9.400,00
BATRA2	200,00	4.800,00	5.000,00
BAOEA	8.200,00	100,00	8.300,00
BRIAV32	1.000,00	1.000,00	2.000,00
BAMAV2	1.800,00	600,00	2.400,00
BAMAV3	12.200,00	600,00	12.800,00
BAMAV4	8.700,00	1.100,00	9.800,00
BAEMA	6.800,00	600,00	7.400,00
BRIAV25	1.800,00	0,00	1.800,00
BAAV2	2.400,00	0,00	2.400,00
BAAV3	2.400,00	0,00	2.400,00
BAAV4	4.300,00	0,00	4.300,00
BAAV5	2.400,00	0,00	2.400,00
BASPA25	300,00	0,00	300,00
BETRA	2.400,00	0,00	2.400,00
BASOE	9.664,00	925,00	10.589,00
BACOA	8.000,00	1.400,00	9.400,00
BECOM	11.764,00	2.125,00	13.889,00
REGFE2	4.800,00	2.500,00	7.300,00
BFER2	11.200,00	2.500,00	13.700,00
BFER3	1.200,00	500,00	1.700,00
BFER4	9.800,00	200,00	10.000,00
REGFE3	22.000,00	0,00	22.000,00
BFER1	10.100,00	1.500,00	11.600,00
BFER5	25.000,00	600,00	25.600,00
BAOPE2	7.900,00	0,00	7.900,00
BAMAI	12.000,00	1.400,00	13.400,00
BIADE	26.200,00	0,00	26.200,00
BIOPE	4.200,00	2.000,00	6.200,00
BRING	8.000,00	1.000,00	9.000,00
TOTALES	**368.428,00**	**54.950,00**	**423.378,00**

<u>CLÁUSULA SEGUNDA.-</u> MODIFIQUESE CLÁUSULA SEGUNDA del **CONTRATO No.039-CENACTOLEMAIDA -2021- VALOR**: El cual valor del presente contrato es por la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($237.932.900,00).**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIÓN 01 VIGENCIAS FUTURAS 2022	VALOR ADICIÓN 02 VIGENCIA ACTUAL 2021	VALOR REDUCCIÓN SOBRANTES	NUEVO VALOR CONTRATO
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	132.295.350,00	43.421.400,00	0,00	54.950,00	175.661.800,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	45.943.728,00	15.566.600,00	1.129.200,00	368.428,00	62.271.100,00

	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
VALOR TOTAL DE LOS RUBROS		**178.239.078,00**	**58.988.000,00**	**1.129.200,00**	**423.378,00**	**237.932.900,00**

CLAUSULA TERCERA: PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN: Para el perfeccionamiento de este MODIFICATORIO No 05 al **CONTRATO No.039-CENACTOLEMAIDA -2021**, para su ejecución se requiere de la: a) firma de las partes b) reducción al CRP.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA Los demás CLAUSULAS, parágrafos, términos y condiciones del **CONTRATO No.039-CENACTOLEMAIDA -2021**, que no hayan sido modificados en el presente MODIFICATORIO Nº5, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma el presente MODIFICATORIO Nº5 en Nilo (Cundinamarca), Fuerte Militar de Tolemaida, a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2021.

POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TOLEMAIDA REGIONAL TOLEMAIDA.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Teniente Coronel**. CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO**
Directora Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
JAMES ERNESTO LAVERDE PINZON
No. C.C. 93.235.836 de Ibagué
CRA 23 N 6-25 LOCAL 101 MELGAR

SUPERVISORES:

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
MAYOR RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO LUIS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAD 2

Elaboró:

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ASJ. INGRID PAOLA NAVARRO VARGAS
Asesora Jurídica CENAC Regional Tolemaida

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ASE. JOSE ARBEY MAZZO VALDERRAMA
Asesor Economico CENAC Regional Tolemaida

Reviso:

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ST. KARLA XIMENA SILVA
Jefe de Contratos CENAC Regional Tolemaida