ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
(escoja el tipo de contrato o convenio)

UAESP: SUBDIRECCIÓN / OFICINA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO
(De donde proviene el contrato/convenio a liquidar)

ACTA No. 1 **DE** CONTRATO DE SUMINISTRO
(escoja el tipo de contrato o convenio a liquidar)

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO/CONVENIO No. 724 **DE** 28/12/2020
(número de contrato) (año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☑
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
CONCURSO DE MÉRITOS ☐
MINIMA CUANTÍA ☐

No. PROCESO DE SELECCIÓN **UAESP-724-2020**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE CHIMENEA PARA HORNOS CREMATORIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL EN LOS CEMENTERIOS NORTE Y SUR
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

Las partes representadas por:

CONTRATISTA TECMON CONSTRUCCIONES SAS. NIT/CC 901.197.184-0
(escriba el nombre o razón social del contratista de obra completo) (escriba el C.C./NIT del contratista)

Representante legal del contratista CAMILO EDUARDO MARSIGLIA NIÑO. C.C. 1.020.808.064
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN SUBDIRECTORA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO - INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO NIT/CC 47.440.658 de Yopal
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público - UAESP (escriba el NIT de la interventoría)

Representante legal de la interventoría N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:

_____ **% PARTICIPACIÓN** ___ %
(escriba el nombre del integrante con mayor participación)

_____ **% PARTICIPACIÓN** ___ %
(escriba el nombre del integrante que siga en % de participación)

_____ **% PARTICIPACIÓN** ___ %
(escriba el nombre del integrante con menor participación)

Nota: se incluyen todos los integrantes del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

En caso de haberse presentado cesión del contrato:

Contratista Cedente NIT/CC
(Escriba el nombre o razón social del contratista cedente) (Escriba el NIT del contratista cedente)

Contratista Cesionario NIT/CC
(Escriba el nombre o razón social del contratista cesionario) (Escriba el NIT del contratista cesionario)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(escriba el nombre del supervisor)

Acuerdan suscribir la presente acta, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales que rigen en dicha materia, en los siguientes términos:

RESERVAS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	VALOR	CODIGO - RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO
CDP 1022 CRP 1112	19/10/2020 28/12/2020	$234.928.227 $219.999.999	133011602370000000000,00	1010100960 Construcción, demolición y adecuación de equipamientos de servicios funerarios
TOTAL		**$ 219.999.999**		

ANTICIPO: ☐ **Valor**
(Indique en este espacio el valor del anticipo o del pago del anticipo otorgado)

PAGO ANTICIPADO: ☐ **%**
(Indique en este espacio el porcentaje del anticipo o del pago del anticipo otorgado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 3 meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 219.999.999
(indique el valor inicial del contrato)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
(escoja el tipo de contrato o convenio)

UAESP: SUBDIRECCIÓN / OFICINA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO
(De donde proviene el contrato/convenio a liquidar)

ACTA No. 1 **DE** CONTRATO DE SUMINISTRO
(escoja el tipo de contrato o convenio a liquidar)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAS	FECHA	TIEMPO
TOTAL PRORROGAS		

ADICIONES	FECHA	VALOR
TOTAL ADICIONES		$ 0

MODIFICACIONES / OTROSÍ / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCIÓN

ACTAS DE SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - REINICIOS	FECHA	TIEMPO
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 18 (Día) **DE** abril (Mes) **DE** 2021 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (años, meses y días): 3 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato, es el que se relaciona a continuación, de acuerdo con los siguientes componentes:

3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1.1 VALOR A LIBERAR:

No. CRP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
VALOR TOTAL A LIBERAR			**$ 0**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
(escoja el tipo de contrato o convenio)

UAESP: SUBDIRECCIÓN / OFICINA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO
(De donde proviene el contrato/convenio a liquidar)

ACTA No. 1 **DE** CONTRATO DE SUMINISTRO
(escoja el tipo de contrato o convenio a liquidar)

3.1.2 BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
Valor Inicial del Contrato	**$ 219.999.999**		
Valor Total del Contrato	**$ 219.999.999**		
Valor Total Ejecutado por el Contratista	**$ 219.999.999**	**$ 219.999.999**	
Orden de pago Nº 3959			$ 87.828.239
Orden de pago Nº 4824			$ 22.343.520
Orden de pago Nº 4695			$ 87.828.238
Valor Total desembolsado al Contratista	**$ 197.999.997**		**$ 197.999.997**
Valor pendiente por desembolsar al Contratista	**$ 22.000.002**		
Valor No ejecutado por el Contratista y pendiente por liberar	**$ 0**		
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 219.999.999**	**$ 219.999.999**	**$ 197.999.997**

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación el PREDIS remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera, la cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

3.2. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

3.2.1 GARANTÍAS (verificar que el amparo de cumplimiento este vigente al momento de la liquidación)

Compañía de Seguros	Amparo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A	Cumplimiento	33-44-101208432 Anexo 5	19/01/2021	20/08/2021	$ 46.985.645
Seguros del Estado S.A	Estabilidad y calidad de la obra	33-44-101208432 Anexo 5	8/07/2021	8/07/2023	$ 46.985.645
Seguros del Estado S.A	Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	33-44-101208432 Anexo 5	19/01/2021	20/04/2024	$ 11.746.411
Seguros del Estado S.A	Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	33-40-101061718 Anexo 3	19/01/2021	20/04/2021	$ 181.705.200

3.2.2 SANCIONES

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. UAESP-724-2020 SI ____ NO X
Se sancionó al contratista tal como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN			
No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN
TOTAL VALOR SANCIONES		$ 0	

Nota: Mediante comunicación oficial No XXX y Fecha _____

3.2.3 RELACIÓN DE RECLAMACIONES JUDICIALES

Tipo	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente

Nota: Relacionar el correo electrónico con el cuál la SAL da respuesta una vez consultado el SIPROJWEB

4. CONSIDERACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN

(Estas consideraciones son enunciativas por tanto puede escoger únicamente aquellas aplicables o incluir más de acuerdo con la naturaleza del contrato o convenio)

1. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012, procede a liquidar por mutuo acuerdo el Contrato N° 724 de 2020

2. Que el último día de ejecución del Contrato o Convenio fue el 18 de abril de 2021

3. Que se suscribe la presente Acta de Liquidación en consideración a la aprobación dada por el/la supervisor(a), responsable de ejercer, la coordinación, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas señaladas en el contrato, y lo señalado en los documentos precontractuales y sus anexos técnicos, en la propuesta y las demás disposiciones complementarias y el manual de supervisión o de contratación de la Unidad.

4. Que para efectos del perfeccionamiento de la presente liquidación, el/la supervisor(a), responderá por la vigilancia ejercida sobre la ejecución de los asuntos pendientes que se indica en la liquidación del contrato, en los términos establecidos en la ley.

5. Que la Subdirección Administrativa y Financiera certifica el estado financiero del contrato, de acuerdo a la ejecución presupuestal avalada por el/la supervisor(a)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
(escoja el tipo de contrato o convenio)

UAESP: SUBDIRECCIÓN / OFICINA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO
(De donde proviene el contrato/convenio a liquidar)

ACTA No. 1 **DE** CONTRATO DE SUMINISTRO
(escoja el tipo de contrato o convenio a liquidar)

5 DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones:

1. Que aceptan el estado de ejecución del proceso, teniendo en cuenta lo descrito en el presente documento.

2. El valor del contrato se ejecutó totalmente, no quedando suma para liberar.

3. Que el contratista manifiesta que ejecutó el 100% del valor del contrato, habiendo recibido, a la fecha, acorde a la forma de pago, la suma de $197.999.997, valor que está referido en el balance financiero de esta acta, quedando pendiente de pago el 10% del valor que asciende a la suma de: Veintidos Millones Dos pesos. ($22.000.002) que la entidad pagará contra el acta de recibo a satisfacción y el acta de liquidación; éste pago estará a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, previa radicación de los documentos respectivos de parte de la supervisión. Por lo tanto, una vez se efectué el pago pendiente, las partes estarán a paz y salvo.

4. El Supervisor certifica que verificó y avaló el cumplimiento de las obligaciones del contrato, conforme al Informe Final de Supervisión

5. Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito ejecutivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los:

Nueve (Día en letras) 9 (Día en números) días del mes de Diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma) Camilo Marsiglia Niño
(Nombre) **CAMILO EDUARDO MARSIGLIA NIÑO**
Representante Legal Contratista

(Firma)
(Nombre)

(Firma)
(Nombre) **RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS**
Ordenador del Gasto - Subdirector Administrativo y Financiero- UAESP

(Firma)
(Nombre) **INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO**
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público- UAESP

Elaboro: Nelson Alirio Muñoz Leguizamón - Abogado Contratista SSFAP
Revisó: Fernando Bobadilla N - Abogado contratista SAL
Revisó: Fabella Guerrero Espinoza - Subdirección de Asuntos Legales
Revisó: Etelvina Briceño Chirivi - Subdirección de Asuntos Legales.
Aprobó: Carlos Arturo Quintana - Subdirector Asuntos Legales