ANEXO 3

MATRIZ DE RIESGO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA-DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los informes	Incumplimiento del contrato retraso en el inicio del evento	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	En la etapa de planeación de evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación la realización del servicio que se requiere	1	3	4	4	No	Secretaria de Infraestructura	Una vez se genere la nueva necesidad	Plazo ejecucion	Reuniones periódicas	Semanal

ARAUCA TIERRA DEL JOROPO
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Linea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Pagina web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

2	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de los gastos operaciones Administrativos	Desmejoras en la calidad	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Secretaria de Infraestructura	A partir del primer reporte de anomalías o no conformidad en la prestación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones	Al cese de la no conformidad	Análisis de facturación de los precios del mercado y reuniones periódicas	Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la no conformidad
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria desierto del contrato principal	Retraso en la ejecución del contrato	2	4	5	Riesgo Alto	Contratista/ Entidad	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Secretaria de Infraestructura	A partir del primer reporte la alteración del orden publico	Al cese de la alteración	SECOP	Diario
4	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Suspensión del contrato principal	Imposibilidad de prestar el servicio	2	4	5	Riesgo medio	Contratista/ Entidad	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Secretaria de Infraestructura	A partir del primer reporte de inasistencia	Al cese de la alteración	Comunicación y divulgación para la participación a la programación	En cada programación y asignación de fecha de realización
5	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Suspensión de las actividades para evitar y Prevenir contagios. Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de la obra	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	3	2	5	Riesgo Alto	Contratista	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a La obra. Además contar con mecanismos agiles de reemplazo del personal afectado	2	1	2	4	SI	Secretaria de Infraestructura	a partir del primer reporte de contagio	Al cese de la alteración	Comité de seguimiento	Semanal

Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Página web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001