ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021**	**FECHA**	**10 DE DICIEMBRE DE 2021**
VALOR DEL CONTRATO	**$636.391.089,05**	**HORA**	**07:30 HORAS**
CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**	**LUGAR**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC**

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Presentación ponencia por parte del Departamento de Contratación.
3. Recomendación del Comité de Adquisiciones
4. Decisión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

COMITÉ DE ADQUISICIONES

Funcionarios con voz y con voto del presente comité:

GRADO	NOMBRE	CARGO
TE.	Devia Rivera Alejandra	Jefe DECON
ST.	Chalapud Lara Paola Alexandra	Jefe DEFIN
ST.	Fernández Mazabuel Delia Maritza	Supervisor del Contrato y Estructurador Técnico

Funcionarios con voz pero sin voto del presente comité:

GRADO	NOMBRE	CARGO
PD4.	Marlene Rodríguez Ballesteros	ORICO

Funcionarios del comité estructurador:

GRADO	NOMBRE	CARGO
OPS.	Stephanie Johana Pinzón Bustamante	Estructurador Económico
OPS.	Daniela Lizeth Rojas Torres	Estructurador Jurídico

2. Presentación Ponencia DECON

Se da lectura a la ponencia por parte de la Señorita TE. Devia Rivera Alejandra, Jefe del Departamento de Contratos.

3. Recomendación del Comité de Adquisiciones

Finalizada la lectura de la misma, se da lugar a las intervenciones de la siguiente manera:

El Señor CR Marín - Subdirector ESUFA menciona que es una cuestión de tiempo ya que están finalizando las obras entonces hay dificultades con algunos materiales como la cerámica, solicita que se continúe con la votación en razón a que no hay observaciones por parte de Control Interno y los Comités Estructuradores.

La Señorita TE Devia- Jefe DECON recomienda que sean diligentes con las pólizas y con los documentos de pago, le solicita a la Supervisora que esté pendiente en la corrección de las pólizas necesarias y que se carguen en la mayor brevedad posible.

La Señorita ST. Chalapud- Jefe DEFIN le solicita a la Supervisora del Contrato tener en cuenta toda la documentación necesaria para el trámite de pago teniendo en cuenta el corte que se va a realizar con fecha de hoy, por lo que los documentos de pago deben remitirse a más tardar el día lunes trece de diciembre para poder definir cuál es valor que se va a pagar el diciembre o en cuentas por pagar.

La Señorita ST Fernández- Supervisora del Contrato menciona que ya tiene los documentos listos pero que realizará una verificación nuevamente y los enviaría el día de hoy, la ST Chalapud le comunica que se debe tener en cuenta el tema de facturación electrónica por lo que solicita que la misma se cargue respectivamente.

Al no encontrar intervenciones ni comentarios adicionales se procede con la votación del personal con voz y voto para recomendar el ajuste a cantidades al contrato objeto del presente comité, quienes a viva voz manifestaron:

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021**	**FECHA**	**10 DE DICIEMBRE DE 2021**
VALOR DEL CONTRATO	**$636.391.089,05**	**HORA**	**07:30 HORAS**
CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**	**LUGAR**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC**

GRADO-APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	VOTO
ST. CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA	JEFE DEFIN	FAVORABLE
ST. FERNANDEZ MAZABUEL DELIA MARITZA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	FAVORABLE
TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA	JEFE DECON	FAVORABLE

-

4. DECISIÓN

El Comité de adquisiciones, en atención a las razones que motivan la solicitud de modificación del contrato, procede a recomendar al Ordenador del Gasto, la realización del OTRO SI solicitado por el supervisor del contrato electrónico No. 036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021, en el sentido de realizar una modificación al valor del contrato en el sentido de modificar el plazo de ejecución, la forma de pago y las garantías contractuales.

Agotado el temario, siendo las 07:40 horas, se dio por concluida la sesión. En constancia, firman quienes intervinieron:

FIRMAS

CR. JORGE IVÁN MARÍN HERRERA
Subdirector Escuela de Formación

TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA
Jefe Departamento de Contratación

ST. CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA
Jefe Departamento Financiero

ST. FERNANDEZ MAZABUEL DELIA MARITZA
Estructurador Técnico- Supervisor del Contrato

PD4. MARLENE RODRIGUEZ BALLESTEROS
Oficina Regional de Inspección y Control

CTO. STEPHANIE JOHANA PINZÓN BUSTAMANTE
Estructurador Económico

CTO. DANIELA LIZETH ROJAS TORRES
Estructurador Jurídico