MARCAS
INGENIERIA SAS
Asesoría, Consultoría y construcción de obras civiles
NIT: 900313415-1

Madrid Cundinamarca, 9 de diciembre de 2021

ST .
MARITZA FERNANDEZ
Supervisor Contrato
La ciudad

Oficio No CE-ES-114-2021 contrato de obra pública No. 036-00-K-ESUFA-GRUAL- 2021

Ref: Solicitud prorroga

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito solicitar, a la señorita ST Delia Maritza Fernández Mazabuel, se considere la posibilidad de otorgarnos una prorroga de 10 días del contrato 036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021.

Debido a que en la actualidad coyuntural que vive el país y el mundo en general se han presentado dificultades en el suministro de algunos de los materiales requeridos para la culminación de la obra, aunado a que en el momento la explotación y transporte de madera se encuentra restringido, hechos que han repercutido en el desarrollo normal de la obra.

Además de lo anteriormente mencionado se han presentado fenómenos climáticos que nos han impedido desarrollar las obras en la forma en que se planeo inicialmente.

Por lo anteriormente mencionado solicito respetuosamente a la entidad nos sea otorgado la prórroga en mención con el fin de culminar de forma correcta y exitosa del contrato en ejecución.

Nos siendo otro el objeto de la presente de antemano agradezco la atención prestada y la solicitud realizada.

JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ
Representante Legal
MARCAS INGENIERIA SAS