ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 189 DE 2020

ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."	**Aseguradora**	**No. De Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Cumplimiento**		**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Cumplimiento**	
PLAZO DE EJECUCION: SIETE (7) Meses.		LA PREVISORA SA	3013828	CUMPLIMIENTO	$ 22.939.575	14/09/2020	19/08/2021	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 11.469.788	14/09/2020	14/04/2024
VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($229.395.750) Moneda Legal				ANTICIPO	$ 114.697.875	14/09/2020	19/08/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 45.879.150	14/04/2021	19/04/2023
		Aseguradora	**No. De Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Responsabilidad Civil Extracontractual**		**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Responsabilidad Civil Extracontractual**	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 14 de Agosto de 2020		LA PREVISORA SA	1010504	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.	$ 351.121.200	14/08/2021	14/04/2021	PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	$ 351.121.200	14/08/2020	14/04/2021
FECHA DE INICIACION: 14 de Septiembre de 2020				PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE		14/08/2020	14/04/2021	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA		14/08/2020	14/04/2021
FECHA DE TERMINACION: 13 de Abril de 2021	**FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO:** 11 DE MAYO DE 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 1900075 del 06/08/2020						CDP-SGR N° 1520 del 06/08/2020			
FECHA DE SUSPENSION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	**FECHA DE REINICIO:** 16 DE DICIEMBRE DE 2020	REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1900067 DEL 28/08/2020						RP-SPGR N° 1020 DEL 28/08/2020			

El día Veintitres (23) días del mes de Abril de 2021, en la ciudad de Riohacha, se reunieron el Ingeniero **KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO**, en representación de la ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA como Secretario de Infraestructuras y Servicios Públicos Supervisor Distrital y la Doctora **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO,** Representante Legal de la Empresa **GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES SAS** como contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial N° 002, A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES correspondientes al **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 189 DE 2020,** que tiene por objeto: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."** Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIEMPO (MES)	CANTIDAD	SALARIO Y/O JORNADA MENSUAL	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	ACTA ANTERIOR	Acta N° 002 Del 13 de Febrero al 12 de Marzo de 2021	VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
	A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO										
	PERSONAL PROFESIONAL										
1	Director de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto)	7	1	$ 7.230.000	60%	30.366.000	17.352.000	4.338.000,00	4.338.000,00	21.690.000,00	8.676.000,00
2	Residente de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto)	7	1	$ 4.353.500	100%	30.474.500	17.414.000	4.353.500,00	4.353.500,00	21.767.500,00	8.707.000,00
3	Ingeniero Asesor (Hidráulico)	7	1	$ 4.353.500	30%	9.142.350	5.224.200	1.306.050,00	1.306.050,00	6.530.250,00	2.612.100,00
4	Abogado	7	1	$ 4.353.500	20%	6.094.900	3.482.800	870.700,00	870.700,00	4.353.500,00	1.741.400,00
5	Contador	7	1	$ 1.572.300	25%	2.751.525	1.572.300	393.075,00	393.075,00	1.965.375,00	786.150,00
	PERSONAL TÉCNICO										
6	Secretaria	7	1	$ 1.572.300	100%	11.006.100	6.289.200	1.572.300,00	1.572.300,00	7.861.500,00	3.144.600,00
7	Alquiler de Oficina (Incluye mobiliario y Equipos)	7	1	$ 800.000	100%	5.600.000	3.200.000	800.000,00	800.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL					**95.435.375,00**	**54.534.500**	**13.633.625,00**	**13.633.625,00**	**68.168.125,00**	**27.267.250,00**
	TOTAL CON FACTOR MULTIPLICADOR				**2**	**190.870.750,00**	**109.069.000**	**27.267.250,00**	**27.267.250,00**	**136.336.250,00**	**54.534.500,00**
	B. OTROS COSTOS										
8	Vehículo tipo camioneta doble cabina, doble transmisión, aa, cap. 1 tonelada, incluye mantenimiento, combustible, cambio de aceite y conductor.	7	1	$ 5.330.000	100%	37.310.000	21.320.000	5.330.000,00	5.330.000,00	26.650.000,00	10.660.000,00
9	Ensayos de laboratorio (estudios físico químico del agua)	3	1	$ 350.000	100%	1.050.000	600.000	150.000,00	150.000,00	750.000,00	300.000,00
10	Ensayos de laboratorio (Rotura de cilindros)	3	5	$ 11.000	100%	165.000	94.284	23.571,00	23.571,00	117.855,00	47.145,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS					**38.525.000,00**	**22.014.284,00**	**5.503.571,00**	**5.503.571,00**	**27.517.855,00**	**11.007.145,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B)					**229.395.750,00**	**131.083.284,00**	**32.770.821,00**	**32.770.821,00**	**163.854.105,00**	**65.541.645,00**
	COSTO TOTAL INTERVENTORÍA					**229.395.750,00**	**131.083.284,00**	**32.770.821,00**	**32.770.821,00**	**163.854.105,00**	**65.541.645,00**
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			**50%**		**114.697.875,00**	**65.541.642,00**	**16.385.410,50**	**16.385.410,50**	**81.927.052,50**	**32.770.822,50**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 189 DE 2020

ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."	**Aseguradora**	**No. De Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Cumplimiento**		**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Cumplimiento**	
PLAZO DE EJECUCION: SIETE (7) Meses.		LA PREVISORA SA	3013828	CUMPLIMIENTO	$ 22.939.575	14/09/2020	19/08/2021	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 11.469.788	14/09/2020	14/04/2024
VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($229.395.750) Moneda Legal				ANTICIPO	$ 114.697.875	14/09/2020	19/08/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 45.879.150	14/04/2021	19/04/2023
		Aseguradora	**No. De Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Responsabilidad Civil Extracontractual**		**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Responsabilidad Civil Extracontractual**	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 14 de Agosto de 2020		LA PREVISORA SA	1010504	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.	$ 351.121.200	14/08/2021	14/04/2021	PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	$ 351.121.200	14/08/2020	14/04/2021
FECHA DE INICIACION: 14 de Septiembre de 2020				PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE		14/08/2020	14/04/2021	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA		14/08/2020	14/04/2021
FECHA DE TERMINACION: 13 de Abril de 2021	**FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO:** 11 DE MAYO DE 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 1900075 del 06/08/2020						CDP-SGR N° 1520 del 06/08/2020			
FECHA DE SUSPENSION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	**FECHA DE REINICIO:** 16 DE DICIEMBRE DE 2020	REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1900067 DEL 28/08/2020						RP-SPGR N° 1020 DEL 28/08/2020			

El día Veintitres (23) días del mes de Abril de 2021, en la ciudad de Riohacha, se reunieron el Ingeniero **KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO**, en representación de la ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA como Secretario de Infraestructuras y Servicios Públicos Supervisor Distrital y la Doctora **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO,** Representante Legal de la Empresa **GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES SAS** como contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial N° 002, A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES correspondientes al **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 189 DE 2020,** que tiene por objeto: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."** Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	VALOR	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 229.395.750,00	100%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%	$ 114.697.875,00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°001	**$ 131.083.284,00**	**57,1429%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%	$ 65.541.642,00	
VALOR A GIRAR ACTA PARCIAL N°001	**$ 65.541.642,00**	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL N°002	**$ 32.770.821,00**	**14,2857%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%	$ 16.385.410,50	
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA PARCIAL N°002	**$ 16.385.410,50**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 65.541.645,00**	**28,57%**
VALOR EJECUTADO	**$ 163.854.105,00**	**71,43%**

VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN Pesos ($32.770.821) Moneda Legal

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

EL CONTRATISTA,

LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO
Representante Legal
Gestión Consultores E Interventores S.A.S

POR EL DISTRITO,

Ing. KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO
Secretario de Infraestructura y Servicios Piúblicos
Supervisor del Distrito