ANEXO 2

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO DE ASOCIACION

El criterio para definir los riesgos previsibles en el presente proceso se obtiene de lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015: "La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente."

Con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ASNZ ISO 31000 V 2011. Igualmente se han tenido presentes los riesgos que instruye los documentos CONPES 3107, 3133 y 3714 en los aspectos que ellos son pertinentes, y en los criterios de asignación de riesgo, en lo que sea armónico y concordante con la modalidad del convenio que aplica en este caso.

Riesgos en el Proceso de Contratación

En el manual de Colombia Compra Eficiente se expresa que las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, deben estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

(a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del convenio como resultado del Proceso de Contratación;
(b) los eventos que alteren la ejecución del convenio;
(c) el equilibrio económico del convenio o;
(d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y
(e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

Contexto

1. Objeto

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROPENDAN POR LAS COSTUMBRES RELATIVAS A LA ÉPOCA DECEMBRINA DIRIGIDAS A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

2. Partícipes
Contratante: Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas
Ejecutor: ESAL seleccionado

3. Tipología: CONVENIO DE ASOCIACION
4. Ciudadanos beneficiarios

Ver estudio previo.

5. Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.

Por tratarse de un proceso de contratación cuyo objeto no es ajeno a los procesos que regularmente desarrolla la Entidad, por tanto cuenta con la experiencia en este tipo de convenios. Se requieren los trámites ordinarios en materia presupuestal para procurar los recursos necesarios para su ejecución.

6. Suficiencia del presupuesto oficial
El presupuesto para la ejecución del convenio ato está en el costo de las actividades a desarrollar dentro del marco del mismo, el cual ha sido validado atendiendo a criterios de razonabilidad de precios de mercado, por tanto se

entiende suficiente el monto de estos recursos, como quiera que en el pasado ya se ha desarrollado objetos similares del que trata este convenio.

Se estableció como presupuesto oficial la suma de El valor estimado del convenio es: El municipio aportará la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($ 160.592.000)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4530 del 12 de Noviembre de dos mil veintiuno (2021).

7. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto.

El convenio se ejecutará en el Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas.



8. Entorno socio ambiental.
El objeto contractual se desarrollará Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, con normas especiales relacionadas con el tema raizal.

9. Condiciones políticas.
Las actividades se ejecutarán en el Municipio Providencia y Santa Catalina Islas, siendo previsible las condiciones políticas propias que se dan en el entorno urbano en donde está ubicado.

10. Factores ambientales.
La naturaleza de las actividades del presente convenio representa impactos ambientales mínimos relacionados con la diversidad de la flora y la fauna marina.

11. Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.

Ver análisis del sector.

12. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.

A continuación, se relaciona la normatividad general y especial a tener en cuenta en el desarrollo del convenio resultante:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1474 DE 2011
- Ley 1437 de 2011
- Decreto 1082 de 2015
- Las demás normas técnicas relacionadas con la ejecución del contrato relacionadas en el estudio previo.

13. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo

Ver análisis del Sector.

14. Valoración de Riesgos:

Otros Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Pre contractual	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Imposibilidad de ejecutar el contrato al presentarse subestimación de costos del producto o servicio ofertado	**3**	**3**	**6**	Alta	Contratista	Comités o mesas técnicas para evaluación de propuesta, con el fin de tener una selección objetiva acorde al estudio de mercado que se realizó	2	2	4	BAJO	NO		Fecha de evaluación de ofertas	Fecha de firma del contrato	El área financiera debe revisar las condiciones económicas de las ofertas	Una sola vez
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de normatividad legal vigente	Cambio de condiciones técnicas del proceso de organización	1	5	8	Medio	Entidad	Necesidad de ajustar los criterios técnicos	1	5	2	Bajo	Si	Entidad	Fecha de inicio de la etapa de ejecución del contrato	Fecha de finalización de la etapa de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento `por parte de la supervisión del contrato y/o equipo de apoyo técnico de la supervisión	Semanal



5	**4**	**3**
Específico	Específico	Especifico
Externo	Interno	Externo
Ejecución	contractual	Ejecución
Operacional	Operacionales	Operacional
Accidentes laborales del personal asignado al contrato, ocurridos en las instalaciones del al Entidad	Atrasos y no pago de salarios y seguridad social al personal asignado al contrato	Demora en la ejecución y liquidación del contrato
Demandas a la Entidad e incumplimientos en los tiempos de la ejecución del contrató	Demandas a la entidad e incumplimiento de cláusulas de garantías contractuales	Incumplimiento en los plazos ejecución contractual y en la ejecución del PAC
3	4	4
4	3	4
5	6	8
Medio	Medio	ALTO
Contratista	Contratista	Contratista
Certificación de pago de obligaciones parafiscales y seguridad social	Garantía única de cumplimiento con el amparo de pagos de salarios y prestaciones.	Realizar reuniones de seguimiento y supervisión de la ejecución del contrato
3	1	3
4	2	4
2	2	6
Bajo	**BAJO**	Medio
SI	NO	SI
Contratista	Contratista	Supervisor del contrato
Fecha de inicio d e la etapa de ejecución del contrato	Fecha suscripción del contrato	Fecha de inicio de la etapa de ejecución del contrato
Fecha de finalización de la etapa de ejecución del contrato	Fecha de finalización de la etapa de ejecución del contrato	Fecha de liquidación del contrato
Certificación de pago de parafiscales y seguridad social	El área de contratación de la entidad verifica la suscripción de a garantía como requisito para la firma del contrato	Reuniones de seguimiento por parte de la supervisión del contrato y / o equipo de apoyo técnico de la supervisión
Mensual	Una sola vez	Semanal



7	6
General	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Sociales o políticos	Financiero
Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que
Dificultades para la prestación de servicio en la ejecución contractual.	Impacto económico al Contratista
3	2
2	2
5	4
Riesgo Medio	Riesgo Bajo
Municipio Y contratista	Contratista
Revisar la situación de orden público de los lugares donde se programen los eventos, conforme a la programación de los mismos.	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a
3	1
2	2
5	3
Riesgo Medio	Riesgo Bajo
SI	No
Supervisor	Contratista
Al inicio de la situación de orden público	Etapa Contractual
Al terminar la situación de orden público	A la terminación de la ejecución del contrato
A través de reuniones entre el supervisor y contratista determinando las situaciones particulares del personal que presta el servicio,	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que pueden afectar el contrato
constante	Mensual

8	GENERAL	EXTERNO	EJEUCUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de lineamientos del Gobierno Nacional para aplazar o cancelar eventos masivos o actividades grupales con el fin de evitar la transmisión de enfermedades infecciosas o epidemias.	Paralización de la prestación del servicio, lo que genera atrasos en el cumplimiento del objeto y actividades contractuales.	4	4	8	Riesgo Extremo	Municipio/Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar por medio de mesas de trabajo las condiciones del contrato.	4	4	8	Riesgo Extremo	SI	Supervisor	Una vez ocurra	Una vez minimizado el riesgo	Permanecer en constante actualización de la normatividad y lineamientos del gobierno nacional y realizar un análisis de las condiciones del contrato evaluando si afecta directamente el mismo.	Durante la ejecución del contrato

SECRETARIO(A) SOLICITANTE	**FIRMA:** **ORIGINAL FIRMADO** **MARTIN ARTURO VALDERRAMA CRUZ** Cargo: SECRETARIA DE DEPORTE Y CULTURA