S. obras 17

ACTA No. 003
DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 327 DE 2021

16 SEP 2021

CONTRATO No.	327 DE 2021
OBJETO	"SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 45KVA, ELEMENTOS Y SERVICIO DE CAMION GRUA PARA LA PUESTA EN SERVICIO, REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"
CONTRATISTA	DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS
NIT	901.292.136-3
REPRESENTANTE LEGAL	LINA MARSELA CASTRO BUITRAGO CC. 1.030.628.613
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PRORROGA No. 001	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES
FECHA ACTA No. 001 INICIO	23 DE JULIO DE 2021
FECHA PRORROGA 001	19 DE AGOSTO DE 2021
FECHA ADICIÓN 001	31 DE AGOSTO DE 2021
FECHA ACTA 002 DE RECIBO FINAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.320.851,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 9.797.145,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 34.117.996,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 34.117.996,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 34.117.996,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), se reunieron Doctor **FREDY JOSE BLANCO PORTILLO**, Secretario General, la **ING. CAROLINA HERNÁNDEZ ARIAS,** Secretaria de Obras Públicas Municipal, en calidad de Supervisor del presente contrato y el señor la señora **LINA MARSELA CASTRO BUITRAGO** en calidad de representante legal de la empresa **DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS** como contratista, del Contrato No. 327 de 2021, con el

fin de suscribir el acta de liquidación final del presente contrato, teniendo en cuenta el acta de recibo final debidamente aprobada por el supervisor del mismo.

PRIMERO: El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales, calidad del servicio, durante el desarrollo del contrato en mención.

SEGUNDO: En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad y Aportes Parafiscales propios.

ASPECTOS LEGALES

Relación de Actas

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
001	DE INICIO	23 DE JULIO DE 2021
002	RECIBO FINAL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
003	LIQUIDACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ASPECTOS FINANCIEROS

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONAL	$ 34.117.996,00
VALOR EJECUTADO	$ 34.117.996,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 34.117.996,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

GARANTÍAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ANEXO 0 – Acta de Aprobación de Póliza No. 172 de fecha 19 de julio de 2021

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100020081	09/07/2021	09/02/2022	2.432.085,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100020081	09/07/2021	09/08/2024	1.216.042,55
Calidad del bien	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100020081	09/07/2021	09/02/2022	4.864.170,20

ANEXO 1 – Acta de Aprobación de Póliza No. 198 de fecha 2 de septiembre de 2021

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del	Compañía mundial	EC-	23/07/2021	22/03/2022	2.432.085,10

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
contrato	de seguros S.A.	100020081			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100020081	23/07/2021	22/09/2024	1.216.042,55
Calidad del bien	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100020081	23/07/2021	22/03/2022	4.864.170,20

ANEXO 2 – Acta de Aprobación de Póliza No. 202 de fecha 10 de septiembre de 2021

AMPARO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100020081	31/08/2021	22/03/2022	3.411.799,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100020081	31/08/2021	22/09/2024	1.705.899,80
Calidad del bien	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100020081	31/08/2021	22/03/2022	6.823.599,20

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ANEXO 0 – Acta de Aprobación de Póliza No. 172 de fecha 19 de julio de 2021

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Predio Labores y Operaciones	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100002827	09/07/2021	09/08/2021	$ 181.705.200,00

ANEXO 1 – Acta de Aprobación de Póliza No. 198 de fecha 2 de septiembre de 2021

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Predio Labores y Operaciones	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100002827	09/07/2021	09/09/2021	$ 181.705.200,00

ANEXO 2 – Acta de Aprobación de Póliza No. 202 de fecha 10 de septiembre de 2021

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Predio Labores y Operaciones	Compañía mundial de seguros S.A.	EC-100002827	09/07/2021	22/09/2021	$ 181.705.200,00

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el contratista y la Supervisión; por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de puerto Boyacá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
Secretario de Obras Públicas Municipal
Supervisor

LINA MARSELA CASTRO BUITRAGO
Rep. Leg. DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS
Contratista

FREDY JOSE BLANCO PORTILLO
Secretario General Municipal

Elaboro: Leydi K. Henao Bustos

ACTA No. 002
DE RECIBO FINAL CONTRATO No. 327 DE 2021

CONTRATO No.	327 DE 2021
OBJETO	"SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 45KVA, ELEMENTOS Y SERVICIO DE CAMION GRUA PARA LA PUESTA EN SERVICIO, REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"
CONTRATISTA	DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS
NIT	901.292.136-3
REPRESENTANTE LEGAL	LINA MARSELA CASTRO BUITRAGO CC. 1.030.628.613
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICAL	UN (01) MES
PRORROGA No. 001	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES
FECHA ACTA No. 001 INICIO	23 DE JULIO DE 2021
FECHA PRORROGA 001	19 DE AGOSTO DE 2021
FECHA ADICIÓN 001	31 DE AGOSTO DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.320.851,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 9.797.145,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 34.117.996,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	$ 34.117.996,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 34.117.996,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), se reunieron la **ING. CAROLINA HERNÁNDEZ ARIAS,** Secretaria de Obras Públicas Municipal, en calidad de Supervisor del presente contrato y la señora **LINA MARSELA CASTRO BUITRAGO** en calidad de representante legal de la empresa **DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS** como contratista, del Contrato No. 327 de 2021, con el objeto de hacer entrega y recibo final del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final, total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá la materia y objeto del presente contrato.

SEGUNDO: Las actividades ejecutadas se relaciona en un cuadro anexo, el cual forma parte integral de la presente acta, junto con un (01) folio que conforman la preacta.

Las actividades descritas han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción, dentro del plazo pactado.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

CAROLINA HERNÁNDEZ ARIAS
Secretaria de Obras Públicas Municipal
Supervisor

Lina M. castro B.
LINA MARSELA CASTRO BUITRAGO
Rep. Leg. DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS
Contratista

Elaboro: Leydi K. Henao Bustos
Reviso y Aprobó: Ing. Carolina Hernández Arias