CONTRATO No.	266 del 11 de octubre de 2021							
No. DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SAMC-002-2021							
TIPO DE CONTRATO:	Obra							
OBJETO:	ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2							
No. DE RP Y FECHA	6335 12/10/2021			Valor de RP No.2			Valor de RP No.3	
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	RP1			RP2			RP3	
FUNTES DE FINANCIACION								
VALOR A PAGAR POR FUENTE								
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR			Integrantes si es consorcio o unión temporal con % participación				
VALOR INICIAL:	$982.239.854,00							
VALOR ADICIONAL:	Adición 1			Adición 2			Adición 3	Valor total
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS							
PLAZO ADICIONAL:	Adicional 1			Adicional 2			Adicional 3	Plazo total
SUPERVISOR:	INGENIERO EDGAR BAYONA FLOREZ.							
INTERVENTOR CONTRATO:	SOLIDOS S.A.S. CONTRATO 167 2021							
ANTICIPO (50%)	$491.119.927,00			Adicional 1			Adicional 2	$491.119.927
ANTICIPO AMORTIZADO	0						Acumulado 0	
INTERVENTOR	SOLIDOS S.A.S. CONTRATO 167 2021							
SUPERVISOR	INGENIERO EDGAR BAYONA FLOREZ.							
FECHA DE INICIACIÓN:	3 DE NOVIEMBRE DE 2021							
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes	día mes año

REINICIACIÓN							año	

AVANCE FINANACIERO	Valor ejecutado ($)	Porcentaje ejecutado (%)
AVANCE FÍSICO	%	Meta alcanzada del plan de desarrollo
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE ENERO DEL 2022	Nueva fecha de terminacion
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	

ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

En Bucaramanga a los VEINTINUEVE (29) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga las siguientes personas: arquitecto IVAN JOSE VARGAS CARDENAS, Secretario de Infraestructura Municipal, y arquitecta ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO representante legal de la interventoría de SOLIDOS S.A.S. Interventor de una parte, el contratista CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR, con el fin de ordenar el pago de anticipo:

CONSIDERANDO:

Que el Municipio aprobó la garantía única **55-44-101068088** de **CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**, estipulada en la Cláusula 22 de la Garantía Única.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Garantía de Cumplimiento N°	**Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo**	**Valor Asegurado**	**Desde**	**Hasta**
55-44-101068088	491.119.927,oo	491.119.927,oo	03-11-2021	20-05-2022

1. Que el Contratista entregó completamente legalizado el Contrato Nº 266 de 2021 según lo exigido en la cláusula NOVENA de REQUISITOS **DE LEGALIZACION CONTRATO**, realizo la entrega de la carpeta original en la Secretaria Administrativa, RP 6335 de Fecha: 12 de octubre del 2021 y estampilla No 2502100528294.

2. Que el Contrato establece un anticipo del 50% del valor del contrato.

3. Que el anticipo se maneja en la Encargo Fiduciario N° SIFI 101359 de ALIANZA FIDUCIARIA.

4. Que se anexa el Plan de Inversión del Anticipo debidamente suscrito por contratista e interventor.

ACUERDAN:

El Municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($491.119.927,00).**

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

SOLIDOS S.A.S
Arq Adriana Carolina Sanabria Nieto
Interventoría

CARLOS AUGUSTO RESTREPO S.
Contratista

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA. ANDREA 07/12/2021
ALCALDIA DE BUCARAMANGA